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1  Резюме проекту. 
 

 

1.1. Мета і суть проекту. 

Метою цього бізнес-проекту є створення конкурентоспроможного та високоприбуткового 

підприємства з виробництва PET тканини для промислового пакування та мульчування 

(агротканина) шляхом переробки вторинної сировини (PET флексів 1 ). Метою компанії є 

завоювання лідируючих позицій у сегментах: тканина для промислового пакування, мульчуюча 

тканина (агротканина), а також завоювання нових сегментів на ринку будівельних тканин – 

тканинний геотекстиль.  

 

Таблиця №1.1.1. Основні технічні параметри. 

Опис параметра Величина  

Номінальна виробнича потужність: 
 

                                                    виробництво в зміну 6,06 тонн 

                                                    виробництво в добу 18,19 тонн 

                                                    виробництво в місяць 500 тонн 

Режим роботи, змін на добу 3 зміни 

Загальна штатна чисельність персоналу (після введення всіх структурних підрозділів) 68 чол 

Площа всього виробничо-складського комплексу 1 га 

Площа виробничих приміщень 2 000 м2 

Площа складських приміщень 4 000 м2 

1.2. Основні фінансово-економічні показники проекту. 

Діаграма №1.2.1. Чистий прибуток, чистий грошовий потік. 

 
                                                             
1 Подрібнені на дрібні плоскі шматочки вироби з поліетилентерефталату називаються пластівці, чіпси або 

флекси. Їх отримують обробкою на спеціальних верстатах з подальшим очищенням. 

Чистий прибуток наростаючим підсумком Чистий прибуток за періодами

Чистий грошовий потік наростаючим підсумком Чистий грошовий потік за періодами
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Діаграма №1.2.2. NPV, EBITDA, потреба у фінансуванні. 

 

 

Таблиця №1.2.1. Операційні планові показники. 

 

 
 

 

Чистий приведений дохід (NPV).DR = 5%
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15%

Потреба у 
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активів,   EUR

8 254 000
85%
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Назва показника 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік Сума

Виручка від продажів (без ПДВ)   EUR 0 2 166 667 8 166 667 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 80 333 333

Поточні витрати (без амортизації і відсотків)   EUR 1 667 1 440 811 4 043 980 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 38 723 256

EBITDA (приб. до виплати податків, 

відсотків, аморт.)
  EUR -1 667 725 856 4 122 687 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 41 610 078

амортизація   EUR 1 111 890 653 1 433 500 1 433 500 1 433 500 1 428 569 622 500 80 000 80 000 80 000 7 483 333

EBIT (приб. до виплати податків, відсотків)   EUR -2 778 -164 797 2 689 187 3 818 386 3 818 386 3 823 317 4 629 386 5 171 886 5 171 886 5 171 886 34 126 744

Виплати відсотків по кредиту   EUR 258 631 241 071 198 214 155 357 112 500 69 643 26 786 298 0 0 1 062 500

Лізингові платежі   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBT (прибуток до оподаткування)   EUR -261 409 -405 868 2 490 972 3 663 029 3 705 886 3 753 674 4 602 600 5 171 588 5 171 886 5 171 886 33 064 244

Податок на прибуток   EUR 0 0 328 265 659 345 667 059 675 661 828 468 930 886 930 939 930 939 5 951 564

Net Profit (чистий прибуток)   EUR -261 409 -405 868 2 162 707 3 003 684 3 038 827 3 078 012 3 774 132 4 240 702 4 240 947 4 240 947 27 112 680

Чистий грошовий потік   EUR 1 094 488 -384 375 2 934 518 3 591 208 3 617 112 3 651 705 3 601 988 4 249 756 4 320 947 4 320 947 30 998 294

Вільні грошові кошти на кінець періоду   EUR 1 094 488 710 113 3 644 631 7 235 840 10 852 952 14 504 657 18 106 645 22 356 401 26 677 348 30 998 294

Прямі інвестиції в акціонерний капітал   EUR 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000

Отримання кредиту   EUR 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 000

Виплата тіла кредиту   EUR 785 714 857 143 857 143 857 143 857 143 857 143 857 143 71 429 0 0 6 000 000
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Таблиця №1.2.2. Зведена таблиця основних показників інвестиційного проекту. 

Показник Величина показника 

Період експлуатації інвестиційного проекту (розрахунковий період) 10 років 

Потреба у фінансуванні проекту 9 756 745 EUR 

Чистий приведений дохід (NPV) при ставці дисконтування DR = 5% 18 616 509 EUR 

Прибуток до нарахування амортизації, відсотків і податків (EBITDA) 41 610 078 EUR 

Чистий прибуток (Net Profit) 27 112 680 EUR 

Чистий грошовий потік (Net cash flow) 30 998 294 EUR 

 
 

 

Таблиця №1.2.3. Вступні змінні для проведення сценарного аналізу. 

 

 

Діаграма №1.2.3. Зведений звіт сценарного аналізу.  

 

 

Таблиця №1.2.4. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту. 

 
 

Змінний параметр Песиміст. сценарій Оптиміст. сценарій

1 Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі   EUR 10% -10%

2 Зміна цін реалізації   EUR -10% 10%

3 Зміна обсягів продажів кг -10% 10%

Од. обч.

                                       Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.           Сценарний аналіз. Чистий грошовий потік акумульований.
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PM Project™ 3.0

Фінансовий показник

NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід

IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності

PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності

РР (Payback Period), Простий період окупності

DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності

DR (Discount rate), Ставка дисконтування
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Таблиця №1.2.5. Платежі до бюджету. 

 

 

Таблиця №1.2.6. Інвестиційні витрати і потреба у фінансуванні. 

Опис параметра Величина, EUR 

Чиста потреба у фінансуванні проекту, в тому числі: 9 756 745 

фінансування покупки основних засобів 8 254 000 

фінансування оборотного капіталу 1 502 745 

Страховий фонд на позичена стійкості проекту на інвестиційній фазі 243 255 

Всього потреба в фінансуванні: 10 000 000 

 

Таблиця №1.2.7. Джерела фінансування. 

Джерело фінансування Сума, EUR % від загальної суми 

Банківський кредит на 7 років під 5% річних 6 000 000 60% 

Прямі інвестиції 4 000 000 40% 

ВСЬОГО 10 000 000 100% 

 

1.3. Пропозиція інвесторам. 

Таблиця №1.3.1. Пропозиція інвесторам. 

Параметр Розшифровка 

Період планування 10 років 

Форма власності Товариство з обмеженою відповідальністю 

Форма інвестування Основна схема - прямі інвестиції + кредит, 
додаткова - Прямі інвестиції + лізинг. 

Юридичне закріплення прав інвесторів Входження до складу компанії 

Структура володіння після інвестицій Залежно від суми інвестування. Для розрахунку приймається 1млн 
Євро = 10% частки компанії. Відповідно, якщо інвестор інвестує 4млн – 
отримує 40%. 

Дивідендна політика Спочатку виплачується вся сума інвестицій інвестора, потім розподіл 
дивідендів згідно з часткою в компанії 

Вихід з проекту Не раніше 3 років з моменту введення заводу в експлуатацію, з 
попередженням про вихід щонайменше за 9 місяців до запланованої 
дати виходу. 

PM Project™ 3.0

Назва показника 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік Сума

Оплата ПДВ до бюджету   EUR -284 833 185 426 938 952 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 9 280 523 

Оплата податку на прибуток до бюджету   EUR 0 0 173 873 648 178 665 131 673 395 765 969 930 404 930 939 930 939 5 718 829 

Оплата податків на заробітну плату до бюджету   EUR 0 89 595 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 1 211 067 

ВСЬОГО   EUR -284 833 275 021 1 253 009 1 994 216 2 011 169 2 019 433 2 112 007 2 276 442 2 276 977 2 276 977 16 210 419
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1.4. Ринки збуту, географія закупівель сировини і матеріалів. 

Спочатку реалізація продукції передбачається у межах України. Подальшим варіантом 

розвитку даного бізнесу можливий експорт тканини на Європейський ринок, який у рази 

більший за внутрішній ринок України. З огляду на те, що на даний момент у всьому 

Європейському регіоні збудовано лише один завод із подібною технологією, перспективи 

продажів до Європи дуже привабливі. 

 

З перших місяців виробництва також проводитиметься робота з пошуку європейських 

партнерів, і в результаті, не виключено (якщо експорт до Європи виявиться більш 

економічно-привабливим), що ми переорієнтуємося на Європу як на основний ринок. 

 

Закупівля сировини проводитиметься у Харківській області та суміжних областях. Лише 

Харківська область генерує щомісяця понад 2000 тонн пластикових флексів, тож 

пропозиція на ринку сировини перевищує наші потреби. 

1.5. Перспектива розвитку. 

Подальший розвиток бізнесу може вестись у двох напрямках: 

 Нарощування обсягів виробництва та продажу за рахунок встановлення нових 

виробничих ліній; 

 Створення швейних цехів для переробки виробленої тканини в готовий продукт: біг-

біги та лайнер-біги в контейнери та залізничні вагони. 

 

Висновки: 

В результаті проведеного маркетингового та фінансово-економічного аналізу цього 
проекту слід висновок, що проект має всі необхідні умови для успішної реалізації. 

Основні фінансові результати: 

Інвестор фінансує проект у сумі 4 000 000 EUR та отримує відповідну частку від 

чистого прибутку (накопичений чистий прибуток підприємства протягом 10 років 

становить суму 27 112 680 EUR). Банк надає кредит у сумі 6 000 000 EUR на 7 років під 

5% річних та отримує відсотки у сумі 1 062 500 EUR. 

Показники ефективності інвестиційного проекту при ставці дисконтування 5% 

мають добрі значення: 

Чистий дисконтований дохід (NPV) = 18616509 EUR; 

Внутрішня ставка доходності (IRR) = 45,4%; 

Простий термін окупності (РР) = 3,1 роки; 

Дисконтований термін окупності (DPP) = 3,3 роки. 

На цільовому ринку спостерігається сприятлива ситуація ведення конкурентної 

боротьби. Аналіз споживчої цінності показав, що продукція ініціатора проекту за своїми 

споживчими характеристиками матиме значну перевагу перед аналогами, що є на ринку. 

Аналіз ризиків показав, що рівень ризиків перебуває на прийнятному рівні, і 

компанія-ініціатор має змогу нівелювати більшість можливих ризиків та реалізувати свій 

технологічний потенціал. 
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2  Загальні вихідні дані та умови. 
2.1  Ідея даного проекту. 

 

2.1.1. Опис бізнес-ідеї. 

 

У цьому проекті джерелом прибутку буде продаж PET тканини, з якої відшиваються біг-

беги, вкладиші в морські контейнери (лайнер-беги) та залізничні вагони. Цей вид упаковки 

орієнтований великою мірою на продукти сільськогосподарської діяльності (зернові, овочі 

тощо), а також різні типи природних копалин, що видобуваються з надр (солі, метали 

тощо). 

 

Україна – країна, яка орієнтована на сировинну економіку. З урахуванням удосконалення 

технологій обробітку та вирощування зернових культур, обсяги врожаю в Україні щороку 

оновлюють історичні максимуми. Щорічно ринок України споживає понад 22 тисячі тонн 

поліпропіленової та PET упаковки2. Також вирішується і соціально-екологічна проблема – 

переробка утилізованого пластику. 

 

Ми не сумніваємося в успішності даного проекту, оскільки матимемо низку переваг перед 

потенційними конкурентами: 

 У порівнянні з поліпропіленовою тканиною, що традиційно виробляється в Україні, 

PET тканина не боїться ультрафіолету і не руйнується через 3-6 місяців також має 

більш зносостійкі характеристики. 

 Завдяки особливості виробничого циклу, як сировина, ми використовуватимемо 

вторинну гранулу (перероблена з утилізованих PET пляшок) або флекси (пластикові 

пластівці - подрібнений пластик). Вартість вторинної гранули та/або флексів утричі 

дешевша за вартість первинної гранули, з якої виготовляють поліпропіленову 

тканину всі поточні виробники в Україні (PET тканину не виробляє ніхто). 

 

 

2.1.2. Опис основний бізнес-концепції 

 

Реалізація цієї бізнес-ідеї дозволить компанії швидко захопити необхідну частку ринку, 

закріпитися на ньому і перейти до подальшого розширення виробництва та збільшення 

частки ринку. 

  

Це буде високоприбутковий бізнес із досить коротким терміном окупності, а також 

відіграватиме найважливішу роль у вирішенні екологічної проблеми переробки 

утилізаційного пластику. 

 

 

2.1.3. Опис стартової платформи.  

 

У ініціаторів проекту є глибоке розуміння ринку промислової упаковки, оскільки ініціатори 

проекту є засновниками та управлінцями виробничої компанії «НВФ «ТКС», яка протягом 12 

років займається виробництвом вантажопідйомного оснащення та промислового пакування 

(виготовлення вже готових продуктів з тканини: відшиття та продаж) біг-бегів та вкладишів у 

                                                             
2 Виходячи із середніх річних показників згідно з даними Держстату України. 
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морські контейнери та залізничні вагони). Клієнтами компанії «НВФ «ТКС» є найбільші 

промислові та сільськогосподарські підприємства України, такі як: «Сумихімпром», 

«Рівнеазот», «Черкасазот», «Артемсіль», промислова група компаній «Інтерпайп» та ін. 

 

  

   

2.2  Оцінка досвіду підприємницької діяльності. 
 
 

Ініціатори проекту: 

 

Баран Мирон Костянтинович. 

40 років. Інженерна освіченість (Харківський національний університет міського 

господарства ім. О.М. Бекетова). Засновник, співзасновник та керуючий компанії «НВФ 

ТКС» - провідного в Україні підприємства з виробництва вантажопідйомного оснащення. 

Щомісячний обсяг виробництва основної продукції становить понад 100 000 одиниць 

вантажопідйомних строп, стяжних та буксирувальних ременів. Штат в управлінні – 80 осіб. 

Також, одним із напрямків підприємства «НВФ ТКС» є виробництво промислової упаковки, 

зокрема вкладиші в залізничні вагони та морські контейнери. 

Запланована посада та роль у проекті: керуючий, генеральний директор. 

 

Філатов Ярослав Олександрович. 

52 роки. Має 25-річний досвід управління на вищих посадах найбільших комунальних 

підприємств України, зокрема ОАТ «АК «Київводоканал» (під управлінням 9000 

співробітників), ОАТ «Черкасиобленерго» (під управлінням 6000 співробітників). Має 

глибокі знання економічно-правових аспектів господарську діяльність промислових 

підприємств. 

Запланована посада та роль у проекті: інвестор, член ради директорів. 

 

 
 

2.3  Регіон розташування проекту та ресурсне середовище.  
 

Офіс виробнича лінія, склад сировини та готової продукції буде централізовано в одному 

місці. Регіон – м. Харків (в межах 20 км зони), Україна. 

 

Харків – друге за чисельністю населення місто України, важливий промисловий та науковий 

центр країни. У СРСР був найбільшим центром танко-, тракторо-, турбінобудування та 

третім за величиною індустріальним, науковим та транспортним центром. У другій половині 

XX століття головний транспортний вузол Східної Європи. 

Місто посідає 2-ге місце в Україні за кількістю населення. Чисельність міста за оцінкою на 1 

січня 2019 року — близько 1 446 000 осіб. 
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Харківська область здатна забезпечити 100% необхідної сировини. 

Частина команди, що працює в НПФ і ТКС буде задіяна в новому проекті. 

 

 

 

2.4  Загальний план реалізації проекту. 
 

Основні події, їх часові інтервали та фінансові витрати на їх реалізацію перебувають у 

Таблиці №2.4.1. 

 

Таблиця №2.4.1. Поетапний план здійснення інвестиційної стадії проекту. 
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План-графік здійснення передвиробничої стадії проекту (Діаграма Ганта) знаходиться в  Додатку 

№1. 
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3  Аналіз ринку і галузі. 
3.1  Загальний опис ринку, потенціал, тенденції та динаміка розвитку. 

 
3.1.1. Географічні межі цільового ринку, конкурентне середовище, фактори попиту. 

Планується продаж тканини по всій території України, внутрішній ринок є досить великим, 

але не виключений вихід на ринки інших країн. 

 

Основні конкуренти - це компанії, які виробляють поліпропіленову тканину: 

 

Таблиця №3.1.1. Виробники поліпропіленової тканини в Україні*. 

 

НАЗВА КОМПАНІЇ Дохід 2020  
Чистий прибуток 

2020 

ТОВ "ГРАЙФ ФЛЕКСІБЛС УКРАЇНА"                           10 763 630 €                      1 789 060 €  

ТОВ "Дебант УКРАЇНА"                             7 201 280 €                         125 440 €  

ТОВ КК "ПОЛІПАК ЛТД"                             4 800 560 €                         595 090 €  

ТОВ "ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІМЕР"                             4 769 090 €                         813 720 €  

ТОВ "ТАНДЕМ ЛТД"                             4 533 030 €                      1 272 090 €  

ТОВ "ГІС"                             4 415 840 €                           13 530 €  

ВСЬОГО                           36 483 430 €                      4 608 930 €  

 

* Дані взяті із джерела opendatabot.ua. 

 

Вище зазначені компанії виробляють тканини з поліпропілену, і це конкуруюча технологія. 

 

Товари: 

 тканина для виробництва біг-бігів, вагонних вкладишів та лайнер-бігів; 

 агротканина для мульчування ґрунту, що застосовується в сільському господарстві. 

Гнучкий контейнер (біг-бег) - один із найбільш економічних видів упаковки для 

транспортування, великий міцний мішок з кількома вантажопідйомними елементами 

(стропами або петлями). Таке пакування використовується для перевезення промислових 

вантажів. Попит на біг-беги є постійним завдяки регулярній потребі у зберіганні та 

перевезенні сільськогосподарської та промислової продукції. Частина цих товарів 

перевозиться залізницею насипом, у такому разі, біг-беги не потрібні, проте можуть 

використовуватися вагонні вкладиші, які виготовляються за розміром напіввагонів та 

оберігають продукцію від прокидання. Для перевезень у контейнерах можуть 

використовуватись лайнер-беги. 

На попит впливає певна сезонність. 

 

 

 

https://opendatabot.ua/
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3.1.2. Загальний обсяг ринку в динаміці. 

На даний момент обсяг ринку поліпропіленової упаковки, за останні 5 років, складає 

близько 22 тис. тонн на рік, із середньорічним приростом на 2% (дані Держстату України). 

Обсяг імпорту становить від 10 до 30%. 

  

Основні країни з яких імпортується продукція – це Китай, Азербайджан, Казахстан, 

Узбекистан, Туреччина. 

Обсяг експорту становить приблизно 10% від зазначеної цифри обсягу ринку, тобто 

близько 2,2 тис. тонн на рік3. 

 

Обсяг ринку агротканини, у зв'язку з новизною продукту, досить невеликий, і становить 

близько 5 тис. тонн на рік. Агротканина лише почала масово застосовуватися у 

промислових масштабах сільського господарства, але попит неухильно зростає. 

 

Постачання лише кількох торгових марок, ввезених офіційними постачальниками Agreen 

(Україна), BRADAS (Польща), Agrojutex (Чехія), AGROLYS (Бельгія), BIOTOL (Туреччина) 

складає близько 2,4 тис. тонн на рік. 

В Україні існує лише один виробник агротканини – це «Київполіпакс», ТОВ «ТАНДЕМ ЛТД». 

 

 

3.1.3. Прогноз зміни обсягу ринку. 

Як показуєте дослідження та статистика Держстату України за останні 5 років ринок 

тканини, та упаковки загалом має зростання. Незначний спад був у 2013-2014 рр., 

пов'язаний із подіями на сході України. 

Прогноз щодо ринку упаковки можна передбачати лише його збільшення на 2-5% на рік. 

 

Обсяг ринку агротканини також зростає, у зв'язку із збільшенням обсягу вирощування 

культур, що потребують мульчування та збільшенням кількості видів культур. 

Не всі агрогосподарства ще застосовують цю технологію у зв'язку з новизною продукту й у 

цьому закладено значний потенціал зростання споживання агротканини. 

 

Таким чином, тенденції попиту на цільових ринках забезпечують сприятливий ґрунт для 

реалізації цього проекту. 

 

 
 

3.2  Сегментування ринку. 

  
 

Ринок можна сегментувати за категоріями передбачуваних ключових клієнтів: 

 Виробники поліпропіленової тканини зі списку вище, це 6 основних компаній, що 

виробляють поліпропіленову тканину для упаковки. 

 

                                                             
3 Виходячи із середніх річних показників згідно з даними Держстату України. 
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 Виробники поліпропіленової упаковки (мішки, біг-беги, лайнер беги), які самі тканину 

не виготовляють, але виробляють упаковку або для внутрішнього власного 

використання, або для подальшого продажу. Наприклад, лише один ресурс за 

результатами тендерних пропозицій із готовим обсягом: 

АТ НЗФ - Нікопольський завод феросплавів - річне споживання тканини 500 тонн; 

АТ ЗЗФ – Запорізький завод феросплавів – річне споживання тканини 200 тонн; 

АТ «ДНІПРАЗОТ» – річне споживання тканини 80 тонн. 

 

 Великі продавці товарів для аграрного сектору, які мають в асортименті агротканину 

різної ширини. 

 Ахрохолдинги та дрібніші підприємства аграрного сектору, які займаються 

вирощуванням культур, при якому потрібне мульчування ґрунту (полуниця, огірки, 

чорниця). 

 

Цільові споживачі продукції, що територіально розташовані в межах України, але надалі 

можна охопити і найближче зарубіжжя. 

 

Споживачі тканини для пошиття промислової упаковки: 

 Виробник поліпропіленової тканини, який виробляє тканину і переробляє її в готовий 

продукт, готовий купити значний обсяг тканини від 10 тонн і більше на місяць. 

 Виробник промислової упаковки, що не має обладнання для виробництва тканини, а 

тільки займається лише пошиттям упаковки, готовий купити від 1 тонни на місяць. 

 

Споживачі тканини для мульчування пошти (агротканина): 

 Роздрібні та оптові мережі з продажу агротоварів, готові купити агротканину для 

мульчування від 1 тонни на місяць. 

 Великі агрохолдинги, що займають вирощування культур, що вимагають 

мульчування ґрунту (від 100 гектар). 

 Невеликі агропідприємства, що займають вирощування культур, що потребують 

мульчування ґрунту (від 1 гектар). 

 

Так як агротканина має сезонність продажів, її стелять перед висадкою культур, відповідно 

період високих продажів – це весна та осінь. 

Для укриття 1 гектара ґрунту потрібно 1 тонна агротканини. 

  

Роздрібні покупці як тканини для упаковки, так і агротканини не розглядаються як потенційні 

клієнти. 

 
 
 

3.3  SWOT - аналіз.  
 
SWOT-аналіз - метод стратегічного планування, який використовується для оцінки факторів і явищ, що 

впливають на проект або підприємство. Всі чинники діляться на чотири категорії: strengths (сильні сторони), 

weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можливості) і threats (загрози). Метод включає визначення мети 

проекту та виявлення внутрішніх і зовнішніх факторів, що сприяють її досягненню або ускладнюють його. 

Аналіз проводиться методом експертних оцінок. 
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Таблиця №3.3.1. Матриця SWOT – аналізу. 

 

параметри 
оцінки 

Сильні сторони  Слабкі сторони 

Менеджмент 

Наявність кваліфікованих менеджерів, 

які знають цей ринок продукції. 

Оптимальна побудова структури 

підприємства. 

Відсутність досвіду в управлінні 

виробництвом цієї продукції. 

Виробництво 

Технологічна ефективність 

виробництва. Гнучкість потужностей. 

Висока якість обладнання та продукту. 

Низька порівняно з конкурентами 

собівартість продукції. Стабільне 

постачання місцевої сировини. 

Невеликий штат персоналу, що 

обслуговується. 

Відсутність досвіду у виробництві цієї 

продукції. 

Фінанси 

Висока оборотність капіталу. Чи не 

залежність від зовнішніх ринків 

сировини. 

  

Інновації 

Відсутність конкуренції за технологією, 

сировиною як у внутрішньому ринку, і 

практично у світі. 

  

Маркетинг 

Наголос на маркетингу на екологічності 

даної продукції, нижчої вартості, 

відмітних характеристиках, можливості 

багаторазової переробки продукту. 

Сильна конкуренція у цьому середовищі 

у зв'язку з новизною товару. Чи не 

сприйняття новинки 

покупцями/конкурентами. 

 
 
 
 

параметри оцінки 
Можливості Загрози 

Фактори попиту 

Значна ємність ринку. Стійкі тенденції 

зростання ринку. Зростання попиту 

національний продукт. Зростання 

попиту екологічний продукт. 

Коливання попиту кризовий період. 

Фактори 
конкуренції 

Новизна над ринком. Відсутність 

аналогічного товару з цієї сировини на 

ринку. 

Сильні конкуренти із напрацьованою 

базою клієнтів у ключових галузях. 

Корупційні схеми серед великих 

споживачів з держсектора. 

Фактори збуту 

Наявність великих корпоративних 

покупців. Величезна кількість середніх 

покупців оптовиків. 

Невигідні монопольні умови 

роздрібних мереж. 

Надмірно довгий ланцюжок 

посередників. 

Корупція під час проведення тендерів 
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держструктурами. 

Економічні 
чинники 

Відносна стабільність курсу 

національної валюти. Чи не 

залежність від курсу валюти у зв'язку 

з купівлею сировини на внутрішньому 

ринку. Низький рівень інфляції. 

Схильність економіки до кризових 

явищ. 

Нестабільність податкового 

законодавства. 

Політичні та 
правові чинники 

Стабільність влади. 

Стабільність політичного курсу 

держави. 

Підвищення екологічної культури 

населення та бізнесу.  

Високий рівень корумпованості 

чиновників. 

Свавілля податкових та митних 

органів. 

Недостатній рівень судового захисту. 

Науково-технічні 
фактори 

Високий рівень освіти. 

Наявність кваліфікованих наукових 

кадрів. Наявність високотехнологічних 

підприємств різних галузей. 

Постійний відтік наукових кадрів там. 

Старіння наявних технологій та 

виведення більш ефективних та 

дешевих технологій на ринок. 

Соціально-
демографічні 
фактори 

Велика чисельність населення регіоні. 

Достатня зайнятість населення. 

Відносне фінансове благополуччя 

населення. 

Позитивний демографічний баланс у 

регіоні. 

 

Старіння населення. 

 
 
 

В результаті аналізу можна зробити висновок, що компанія володіє достатнім 

внутрішнім потенціалом для подолання зовнішніх загроз і реалізації можливостей в рамках 

планованого бізнес-проекту. 

 

 

 
 
 

3.4  Аналіз споживчої цінності. 
 
 

У рамках проекту було проведено аналіз споживчої цінності пропозиції компанії-ініціатора 

та найближчих конкурентів за найбільш значущими параметрами. Як продукти-конкуренти 

для аналізу були обрані аналогічні продукти компаній, що мають, в цільових сегментах 

ринку, найвищі показники споживчої цінності. 
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Таблиця №3.4.1. Конкуруючі продукти. 

 № 
Найменування 
конкуруючих 

продуктів  
Короткий опис продукту 

1 2 3 

1 
Продукт ініціатора - 
PET тканина 

Тканина PET (аналог PP тканини) для промислового пакування та мульчування 
(агротканина). Вироблятиметься шляхом переробки PET флексів (чіпси з 
пластикових пляшок) у нитку, а потім у тканину. Дана технологія дозволяє 
істотно зменшити собівартість продукції, а також отримати більш високу якість 
готової продукції, оскільки PET (на відміну від PP) не піддається впливу 
ультрафіолетових променів. Також продукція з PET підлягає подальшій 
переробці (тобто мішки з PET тканини після терміну експлуатації можна 
переробляти). 

2 
Конкуруючий продукт 
- РР тканина 

Тканина PP поліпропіленова для промислового пакування з первинного 
поліпропілену. Вирізняється вищою собівартістю продукції порівняно з PET 
тканиною. PP не підлягає переробці і піддається впливу ультрафіолетових 
променів. 

Для аналізу було обрано 5 споживчих показників, кожній з яких було надано рівень 

значущості при оцінці товару споживачами. 

Таблиця №3.4.2. Ранжування факторів. 

№ Споживчі властивості  
Значимість фактора від 1 

до 10 

1 Ціна 10 

2 Якість 8 

3 Асортимент 4 

4 Терміни платежу 4 

5 Знижки 3 

Діаграма №3.4.1. Оцінка споживчої цінності пропозиції порівняно з найближчим конкурентом. 
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Діаграма №3.4.2. Виважений рейтинг споживчої цінності товарів. 
 
 

 

Матриця аналізу споживчої цінності знаходиться у  Додатку №10. 

 

Таким чином, передбачається, що споживча цінність торгової пропозиції ініціатора проекту 

буде вищою, ніж у компаній конкурентів, тому є всі підстави розраховувати на успішне 

формування мережі збуту та завоювання переваг споживачів продукції. 

  

5,00

3,41

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Продукт ініціатора - PET тканина Конкуруючий продукт - РР тканина

Зважений рейтинг 

потребітельской цінності



 

 Бізнес-план інвестиційного проекту «Установка та експлуатація виробничої лінії виготовлення PET тканини для промислової 
упаковки у м. Харків» 

 

Розробник: ТОВ «Прогресивний менеджмент» | Дніпро | Україна   
website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44  

Стор 20 з 122 

 

4  План маркетингу. 
4.1  Цілі і стратегія маркетингу. 

 
 
 

Цілі маркетингу Завоювання лідируючих позицій на ринку в сегментах: тканина для 

промислової упаковки, мульчуюча тканина (агротканина), 

завоювання нових сегментів на ринку будівельних тканин – 

тканинний геотекстиль. 

 

Стратегії 

маркетингу 

Виведення ринку кардинально нового продукту зі своєї хімічної 

структурі, який за своїми властивостями не поступається аналогам 

з поліпропілену, а деяких випадках їх перевершує. 

Позиціонування товару як товару із переробленого PET, 

переробка якого сприяє захисту екології країни, зможе посилити 

позиції на ринку та залучити нових клієнтів. 

 

 

Конкурентні 

переваги 

Основними конкурентними перевагами нашого підприємства у 

вибраних цільових сегментах ринку є: 

 Основна перевага – це суттєва різниця у вартості сировини 

порівняно з поліпропіленом. Сировиною для PET тканини є 

PET флекс, або гранула, яка виходить з вторинної пляшки, 

шляхом її дроблення або переробки. Вартість сировини з 

PET флексів (гранул) втричі дешевша, ніж сировина з 

поліпропілену. 

 Невичерпність сировини. Кількість PET тари як у світі, так і в 

Україні неухильно зростає, а також PET тара може бути 

перероблена багаторазово. 

 Доступність сировини. Сировина у достатній кількості 

знаходиться в Україні, тобто завозити з інших країн її не 

потрібно. 

 Широкий вибір постачальників. Постачальників сировини 

досить багато, у всіх великих містах України вони є, і готові 

забезпечити стабільні постачання в необхідному обсязі. 

 Обладнання більш технологічне та енергоефективне, ніж те, 

що мають конкуренти. За даними постачальника, це 

обладнання не поставлялося на територію СНД, України та 

Прибалтики. Найближчий завод із виробництва тканини з 

PET, який здійснює продаж тканини на вільний ринок, це 

PETECOFLEX Болгарія. 
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Позиціювання 

компанії 

 Нова компанія, що пропонує революційний продукт, що не 

має аналогів на ринку. 

 Компанія з найсучаснішим та найекологічнішим 

обладнанням на ринку, яке дозволяє виробляти продукт з 

відходів. 

Позиціювання 

товару (послуги) 

 Ціна нижча за аналогічні матеріали з поліпропілену. 

 Тканина, що складається з 100% переробленої пляшки, яка 

може бути перероблена нескінченно безліч разів. 

 Базова стійкість до ультрафіолету дозволяє не 

використовувати УФ-добавки. 

 
 
 
 

4.2  Комплекс маркетингу. 

 
Продукт. 
 

Асортиментний ряд PET тканина буде вироблятися у вигляді тканинного рукава 

шириною від 1200 до 2200 мм та із заданою щільністю від 

100 до 150 г/м2. 

Особливості основних 
позицій асортиментного 
ряду 

Основними споживачами PET тканини у свою чергу є 

споживачі тканини для пошиття промислової упаковки та 

споживачі тканини для мульчування ґрунту (агротканина). 
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Ціна.  

 
 

Цінова політика  При розрахунку ціни на товар враховуватимуться – 

середньоринкова ціна на аналогічний продукт, собівартість, рівень 

витрат компанії-ініціатора, рівень прибутку. 

Стратегія 
ціноутворення 

 Фактори, що впливають на вартість продукту: зміна 

середньоринкової ціни, зміна закупівельних цін на сировину, зміна 

цін конкурентів. 

 Ціна коригуватиметься з урахуванням ринкової ціни на 

поліпропіленовий аналог. 

 Можливе зниження вартості в несезонний період для залучення 

нових клієнтів та підтримки, поточних тим самим збільшення 

обороту. 

Система знижок Знижки будуть можливі в залежності від обсягу покупки. 

Градація від 1,10, 20, 50, 100 тонн. 

 

Просування. 

Канали 
просування 
продукції 

 Реклама у Google, реклама на спеціалізованих ресурсах сайтів 

та виставок. 

 Створення корпоративного сайту з можливістю замовлення, 

контролю відвантаження та обліку товару для клієнтів. 

 Перед початком сезону активне просування товару на ресурсах 

зі збільшенням рекламного бюджету на 50-100%. 

 Прямий продаж. 
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Місце, розподіл. 
 

Канали 
розповсюдження 
продукції 

 Корпоративний сайт – основний спосіб замовлення продукту: по 

телефону по e-mail, особиста зустріч, сайт компанії на 

маркетплайсах Prom.ua тощо. 

 Форми розрахунку – безготівковий розрахунок для юридичних 

осіб, безготівковий розрахунок для ФОП на ФОП. 

 Варіанти доставки продукції після формування замовлення: 

самовивіз, відправлення вантажу транспортною компанією, 

доставка вантажу продавцем, доставка попутним 

завантаженням. 

 
 

4.3  Програма збуту - динаміка обсягу продажів. 
 

 

Діаграма №4.3.1. Загальний план продажів в натуральному вираженні. 
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Діаграма №4.3.2. План надходження виручки від реалізації.  
 

 

 
 

Вхідні дані за обсягами, цінами продажів в табличному вигляді представлені в  Додатку №5. 

 

 

4.4  Бюджет плану маркетингу. 
 

З метою вивчення ринку, просування продукції та формування мережі збуту передбачені 
наступні заходи. 
 

Таблиця №4.4.1. Маркетинговий бюджет. 

 
 

Витрати на заходи по просуванню з щомісячною деталізацією представлені в Додатку №4. 
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5 5. План виробництва. 
5.1  Сировина і постачання. 

 
 

Сировина і 

матеріали 

Пластикові флекси (пластівці). 

Закупівля 

сировини і 

матеріалів 

Закупівля сировини проводитиметься у Харківській обл. та суміжних 

областях. Лише Харківська область генерує щомісяця понад 2000 

тонн пластикових флексів. 

Графік поставок 

сировини і 

матеріалів 

З урахуванням локальності знаходження постачальників сировини 

плануються щотижневі поставки залежно від необхідності 

виробництва. 

Запобігання 

збою поставок 

Буде щонайменше 5 постійних постачальників 

 
 

5.2  Опис технології і виробничого процесу.  
 

 

Технологія 

створення 

продукту (послуги) 

 Пластикові флекси подаються в реактор, де відбувається 

хімічне перетворення та доведення маси до необхідної 

в'язкості. 

 Потім отримана маса подається в екструдер, який 

перетворює цю масу на нитку. 

 Нитка подається на намотчики, де формується у бобіни. 

 Далі бобіни вішаються на шпулярники, з яких нитками 

подаватиметься на круглоткацькі верстати, які в свою чергу 

сплітають нитку в тканину. 

 На виході виходить тканинний рукав шириною від 1200 до 

2200 мм та із заданою щільністю від 100 до 150 г/м2. 

У перспективі планується докуп ламінуючого пристрою (воно в 

Starlinger знаходиться ще на стадії розробки), який дозволить 

виробляти тканину щільністю 50-80 г/м2. 

Устаткування Вся виробнича лінія є монобрендовою від австрійського виробника 

Starlinger.  

Виробничі 

приміщення 

Виробничі приміщення повинні мати бетонну підлогу, що витримує 

навантаження щонайменше 25 кН/м2. Висота стелі мін. 5 м. За 

призначенням приміщення поділяються на 4 типи: приміщення для 

зберігання сировини – холодний склад 1000 м2 із температурою 

вище 0 °C; виробничі приміщення – утеплені приміщення 1500 м2 із 

діапазоном температур 15-30 °C; господарсько-побутові 

приміщення – утеплені приміщення 500 м2 з діапазоном 

температур 15-25 °C; складські приміщення для готової продукції – 
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утеплені приміщення 3000 м2 з діапазоном температур 5-30 °C. 

Технічні 

комунікації 

Необхідна загальна електрична потужність - 1200 кВт (з яких для 

виробничої лінії потрібно 850 кВт, решта - вентиляція, освітлення, 

опалення та інші). Потрібен стабілізатор напруги. Необхідна подача 

стисненого повітря – тиск 5-7 бар. У виробничі приміщення 

необхідна установка припливно-витяжної установки (одною або 

кількома сумарною продуктивністю 40000 м3/год). Також 

необхідний чилер для очищення та охолодження води, що 

подається. 

Режим роботи Режим роботи – три зміни по 8 годин, 6 днів на тиждень, разом 

24ч/добу, 27.5 днів/місяць = 660 робочих годин на місяць 

Виробничі 

потужності 

Продуктивність лінії – 0,758 т/год. 

Зберігання Особливих вимог до поранення сировини чи продукції немає. 

Приміщення закриті від вітру, дощу, снігу та ультрафіолету з 

температурою вище 0°C. 

Складські 

приміщення 

Приміщення мають бути на 1-му поверсі, із зручним під'їздом фур. 

Можливо як докова система з рампою, так і варіант з рівною 

підлогою з частковим заїздом фури в приміщення. 

Безпека Для охорони буде встановлена система охоронної безпеки, 

система відеоспостереження, а також найнята на аутсорсинг 

охоронна компанія. 

 
 

Малюнок №5.2.1. Технологічна схема виробництва. 
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5.3  Наявність і необхідні потужності виробництва. 
 

Таблиця №5.3.1. Наявність і необхідні потужності виробництва. 

Категорія 
Є на поточний 

момент 
Необхідно зробити (побудувати, взяти в оренду, купити, запустити і т. п.) 

Земля Відсутнє Необхідно купити чи взяти в оренду. 

Будівлі та 
споруди 

Відсутнє Потрібно побудувати. 

Устаткування 
й оснащення 

Відсутнє 

Крім технологічної лінії потрібні: 
 стабілізатор напруги; 
 компресор для подачі стисненого повітря – тиск 5-7 бар; 
 встановлення припливно-витяжної установки (одною або кількома, 

сумарною продуктивністю 40 000 м3/год) у виробничі приміщення; 
 чилер для очищення та охолодження води, що подається. 
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Технології Відсутнє 

Технологія виробництва буде передана виробником обладнання. 
Налагодження обладнання та навчання персоналу перебирає виробник 
«Старлінгер». 
Планується сертифікувати підприємство відповідно до норм Українського 
законодавства. 

Транспорт Відсутнє Необхідно купити чи взяти в оренду. 

 
 

Перелік обладнання, що закуповується і терміни введення його в експлуатацію 

представлені в  Додатку №2. 

 
 
 

5.4  Виробнича програма - динаміка обсягу виробництва. 
 

Планований обсяг виробництва представлений в діаграмі 5.4.1. 
 

Діаграма №5.4.1. План виробництва в натуральному вираженні. 
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5.5  Бюджет витрат на організацію і функціонування виробництва. 
 
 

Бюджет витрат на організацію виробництва представлені в Додатку №1 «Діаграма Ганта 

(план-графік інвестиційної стадії проекту)» і  Додатку №2 «Умови придбання і введення в 

експлуатацію основних засобів». 

 

Загальна потреба в інвестуванні в постійні активи становить 8 254 000 EUR. 

 

Витрати на функціонування виробництва докладно представлені в  Додатку №4 «Плановані 

поточні витрати». 
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6 Организационный план и менеджмент. 
6.1  Система управління. 

 
 

Діаграма №6.1.1. Організаційна діаграма. 
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Технолог (2 особи)

Співробітник від. кадрів 

(1 особа)

Комерційний директор

Менеджер з продажу 

(2 особи)

Маркетолог (1 особа)

Офіс-менеджер (1 особа)

Менеджер з постачання 

(1 особа)

Начальник виробництва

Начальник екструзійної 
ділянки (1 особа)

Робочий (9 осіб)

Начальник ткацької ділянки 

(1 особа)
Робочий (18 осіб)

Начальник складу

(1 особа)
Робочий (2 особи)

Головний інженер (1 особа)

Механік (2 особи)

Завгосп (1 особа)

Різноробочий (4 особи)

Водій навантажувача (2 особи)

Електрик (1 особа)

Сантехнік (1 особа)

Начальник зміни (3 особи)

Начальник безпеки Охоронець (4 особи)

Фінансовий директор Головний бухгалтер Бухгалтер (1 особа)
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Таблиця №6.1.1. Організаційна структура підприємства. 

 

Група Підрозділ Основні завдання та функції підрозділу 

О
ф

іс
 

Фінансовий відділ 

Забезпечує бюджетування, контроль кредиторської та дебіторської 

заборгованості, виставлення рахунків, оплата рахунків, розрахунок та 

сплата податків/зборів, підготовка та облік договорів. 

Відділ продажу 

маркетингу 

Просування бренду та продукції, пошук клієнтів, обробка замовлень, 

супровід продажів, супровід рекламацій. 

Адміністративно-

господарський відділ 

Займається питаннями постачання виробництва та офісу, 

телекомунікаційним забезпеченням. 

В
и

р
о

б
н

и
ц

тв
о

 

Виробничий відділ 
Займається питаннями планування виробництва та виготовленням 

продукції. 

Інженерний відділ 
Забезпечує справність приміщень, обладнання, технологічних вузлів та 

технічних комунікацій. 

С
кл

ад
 

Склад сировини та 

готової продукції 
Прийом сировини, облік та організація відпустки готової продукції. 

 
 
 
 

6.2  Трудові ресурси. 
 

Вимоги до кваліфікації та критерії відбору персоналу. 

 

У проекті планується використовувати фахівців різного рівня кваліфікації, основні вимоги до 

яких наведені в Таблиці 6.2.1. 
 

Таблиця №6.2.1. Вимоги до кваліфікації та критерії відбору персоналу. 

№ Посада Критерії відбору персоналу 

1 Маркетолог один із співзасновників 

2 Менеджер з продажу досвід роботи у фінансовій сфері від 5 років 

3 Офіс менеджер досвід роботи бухгалтером від 5 років 

4 Менеджер з постачання досвід роботи бухгалтером від 3 років 

5 Начальник виробництва досвід роботи у продажу від 3 років 

6 Технолог розуміння позиціонування компанії та методів просування продуктів 

7 Головний інженер досвід продажу від 1 року 

8 Механік старанність та відповідальність 

9 Завідувач господарської частини досвід у закупівлі від 1 року 

10 Різноробочий досвід на подібній позиції від 5 років 

11 Водій навантажувача досвід на подібній позиції від 5 років 

12 Електрик досвід на подібній позиції від 3 років 

13 Сантехнік досвід 5 років 
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14 Начальник складу розуміння господарських процесів 

15 Працівник складу відповідальність 

16 Начальник ткацької ділянки досвід від 3 років 

17 Працівник ткацької ділянки 5 група допуску 

18 Начальник екструзійної ділянки досвід від 3 років 

19 Працівник екструзійної ділянки досвід від 3 років 

20 Працівник відділу кадрів відповідальність 

21 Начальник безпеки досвід на подібній позиції від 5 років 

22 Охоронець відповідальність 

23 Маркетолог досвід на подібній позиції від 5 років 

24 Менеджер з продажу відповідальність 

25 Офіс менеджер досвід роботи на подібній посаді від 5 років 

26 Менеджер з постачання досвід роботи на подібній посаді від 5 років 

27 Начальник виробництва досвід роботи від 1 року 

 

 

 

Система мотивації і рівень оплати праці персоналу. 
 
Для успішного здійснення проекту, компанія-ініціатор планує ввести для різних категорій працівників 

різні форми оплати праці та систему мотивації, які наведені в таблиці 6.2.2. 

 
Таблиця №6.2.2. Рівень оплати праці та система мотивації персоналу. 

№  Посада Система оплати 
Середньомісячний 
рівень оплати, EUR 

1 Генеральний директор оклад+премії 2 500 

2 Фінансовий директор оклад+премії 1 200 

3 Головний бухгалтер оклад+премії 1 200 

4 Бухгалтер оклад 900 

5 Комерційний директор оклад+премії 1 200 

6 Маркетолог оклад+премії 1 000 

7 Менеджер з продажу оклад+премії 2 000 

8 Офіс менеджер оклад 700 

9 Менеджер з постачання оклад 800 

10 Начальник виробництва оклад+премії 1 200 

11 Технолог оклад 1 000 

12 Головний інженер оклад 1 000 

13 Механік оклад 900 

14 Завідувач господарської частини оклад 800 

15 Різноробочий оклад 600 

16 Водій навантажувача оклад 600 
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17 Електрик оклад 900 

18 Сантехнік оклад 700 

19 Начальник складу оклад+премії 1 000 

20 Працівник складу оклад 600 

21 Начальник ткацької ділянки оклад+премії 1 000 

22 Працівник ткацької ділянки оклад 600 

23 Начальник екструзійної ділянки оклад+премії 1 000 

24 Працівник екструзійної ділянки оклад 600 

25 Начальник зміни оклад+премії 1 000 

26 Працівник відділу кадрів оклад 900 

27 Начальник безпеки оклад 900 

28 Охоронець оклад 600 

 

 

Динаміка змін в штатній структурі, чисельності персоналу та фонду оплати праці 

представлена в  Додатку №3. 
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7  Фінансовий план і оцінка ефективності інвестицій. 
7.1  Фінансова модель (передумови і припущення). 

 

У цій фінансовій моделі розглядаються дві схеми фінансування проекту: 

 основна схема – прямі інвестиції + кредит; 

 додаткова схема – прямі інвестиції + лізинг. 

 

Прийняті припущення та обмеження. 

Оцінку ефективності інвестицій у проект, що є предметом справжнього бізнес-плану, 

здійснено за допомогою фінансової моделі. Фінансова модель побудована, виходячи з 

консервативних передумов, коли витрати плануються виходячи з оптимістичного сценарію 

(максимальні значення), а доходи та потреба у фінансуванні – з песимістичного сценарію 

(мінімальні значення). 

Під час проведення розрахунку економічної ефективності проекту було прийнято такі 

обмеження та припущення: 

 Обрій планування (період планування інвестиційного проекту) становить 10 років. 

 Мінімальним періодом планування (кроком розрахунку) моделі є місяць. У перші 2 

роки на етапі здійснення інвестицій та освоєння виробничих потужностей результати 

розрахунків відображаються із щомісячною деталізацією, починаючи з другого року – 

з квартальною, піврічною чи щорічною деталізацією. 

 Розрахунок виконувався у постійних цінах (продажів та закупівель) без урахування 

інфляції. 

 Значення всіх вихідних та розрахункових даних, а також відображення результатів 

наводяться в основній валюті – євро (EUR). 

 Ціни закупівель та продажу товарів при розрахунках витрат та виручки взяті з 

урахуванням кон'юнктури відповідних ринків. 

 Підприємство планує працювати за звичайною системою оподаткування. Ставки 

податків: 

ПДВ – 20%, податок на прибуток – 18%, ЄСВ – 22%. 

 Залишкова вартість активів проекту на кінець розрахункового періоду не 

враховується при аналізі показників його ефективності (не передбачається їх продаж 

та закриття підприємства). 

 Частка виплат, яка може фінансуватися за рахунок надходжень того ж місяця, 

дорівнює 100% (тобто всі надходження поточного місяця використовуються на 

покриття витрат, що здійснюються в тому ж місяці). 

 Норми та схема амортизації постійних активів розраховуються на підставі 

Державного класифікатора України «Класифікація основних фондів» ДК 013-97 від 

01.01.1998 року, а також Податкового Кодексу України. 

 Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснено за групами необоротних активів із 

відповідними нормами амортизації з використанням прямолінійного методу. 

 Нарахування амортизації починається після введення постійних активів в 

експлуатацію. До дати введення обладнання в експлуатацію постійні активи 
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вважаються незавершеними капітальними вкладеннями і амортизація не 

нараховується. 

 Оплата за придбане обладнання здійснюється згідно з умовами контракту, і дата 

введення обладнання в експлуатацію може не співпадати з датою початку оплати. 

 

 

Ефективність проекту оцінена відповідно до міжнародної практики за наступними 

інтегральними показниками: 

 IRR (внутрішня норма прибутковості проекту); 

 NPV (чиста приведена вартість проекту); 

 PI (індекс прибутковості проекту); 

 PBP (простий термін окупності проекту); 

 DPBP (дисконтований період окупності проекту). 

Ставка дисконтування (DR) прийнята в розмірі вартості власного капіталу ініціаторів 

проекту - 5%.  

Фінансово - економічна оцінка виконана в програмі PM Project™ 3.0. 

Вихідні дані до розрахунків. 

Таблица № 7.1.1. Встановлені у програмі значення системи оподаткування. 

Оподаткування 
ЮЛ - общая система с 
НДС 

ЮЛ – загальна система з ПДВ 

20,0% ПДВ     

18,0% Податок на прибуток   

22,0% ЄСВ з роботодавця   

 

Таблица № 7.1.2. Розрахунок матеріальної собівартості на одиницю виробленої продукції. 

ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 
     

№ 
Назва СМК (сировини, матеріалів, комплектуючих) 

та інших складових прямої собівартості  
Валюта Ціна Од. вим. Кількість Сума 

1 Пластикові флекси EUR 0,60 кг 1,0400 0,62 

2 Електроенергія EUR 0,09 квт/г 1,3794 0,12 

3 

Різне (азот, вода, подача повітря, паливо для 

навантажувачів, ел. енергія для чиллера та 

витяжної установки тощо) 

EUR 1,00   0,0200 0,02 

  Разом: EUR       0,77 

 

Вихідні дані про умови придбання, обліку та експлуатації основних засобів знаходяться в  

Додатку №2. 

Вихідні дані про плановане штаті і тарифах заробітної плати представлені в  Додатку №3.  

Вихідні дані про плановані поточні витрати в динаміці представлені в  Додатку №4. 

Вихідні дані за цінами, обсягами продажів і прямий собівартості знаходяться в  Додатку №5. 
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7.2  Стандартні фінансові звіти. 
 

Таблиця №7.2.1. Звіт про прибутки і збитки. 
 

 
 

Звіт про прибутки і збитки PM Project™ 3.0

№ 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

1 Валовий обсяг продажів   EUR 0 2 166 667 8 166 667 10 000 000 10 000 000

2 Втрати   EUR 0 0 0 0 0

3 Податки з продажів   EUR 0 0 0 0 0

4 Чистий обсяг продажів   EUR 0 2 166 667 8 166 667 10 000 000 10 000 000

5 Матеріали і комплектуючі   EUR 0 832 158 3 136 596 3 840 730 3 840 730

6 Відрядна зарплата   EUR 0 167 628 310 368 310 368 310 368

7 Сумарні прямі витрати   EUR 0 999 786 3 446 964 4 151 098 4 151 098

8 Валовий прибуток   EUR 0 1 166 881 4 719 703 5 848 902 5 848 902

9 Податок на майно   EUR 0 0 0 0 0

10 Адміністративні витрати   EUR 0 39 000 65 000 65 000 65 000

11 Виробничі витрати   EUR 0 29 167 50 000 50 000 50 000

12 Маркетингові витрати   EUR 1 667 11 250 15 000 15 000 15 000

13 Зарплата адміністративного персоналу   EUR 0 120 414 146 400 146 400 146 400

14 Зарплата виробничого персоналу   EUR 0 191 296 237 168 237 168 237 168

15 Зарплата маркетингового персоналу   EUR 0 49 898 83 448 83 448 83 448

16 Сумарні постійні витрати   EUR 1 667 441 025 597 016 597 016 597 016

17 Амортизація   EUR 1 111 890 653 1 433 500 1 433 500 1 433 500

18 Відсотки за кредитами   EUR 258 631 241 071 198 214 155 357 112 500

19 Сумарні невиробничі витрати   EUR 259 742 1 131 724 1 631 714 1 588 857 1 546 000

20 Інші доходи   EUR 0 0 0 0 0

21 Інші витрати   EUR 0 0 0 0 0

22 Збитки попередніх періодів   EUR 0 0 0 0 0

23 Прибуток до виплати податку на прибуток   EUR -261 409 -405 868 2 490 972 3 663 029 3 705 886

24 Сумарні витрати, віднесені на прибуток   EUR 0 0 0 0 0

25 Прибуток від курсової різниці   EUR 0 0 0 0 0

26 Оподатковуваний прибуток   EUR -261 409 -405 868 2 490 972 3 663 029 3 705 886

27 Податки   EUR 0 0 328 265 659 345 667 059

Податок на прибуток   EUR 0 0 328 265 659 345 667 059

28 Чистий прибуток за періодами   EUR -261 409 -405 868 2 162 707 3 003 684 3 038 827

29 Чистий прибуток наростаючим підсумком thds   EUR -261 409 -667 277 1 495 430 4 499 114 7 537 940
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Діаграма №7.2.1. Чистий прибуток за періодами. 

 

Звіт про прибутки і збитки
№ 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік Сума

1 Валовий обсяг продажів   EUR 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 80 333 333

2 Втрати   EUR 0 0 0 0 0 0

3 Податки з продажів   EUR 0 0 0 0 0 0

4 Чистий обсяг продажів   EUR 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 80 333 333

5 Матеріали і комплектуючі   EUR 3 840 730 3 840 730 3 840 730 3 840 730 3 840 730 30 853 864

6 Відрядна зарплата   EUR 310 368 310 368 310 368 310 368 310 368 2 650 572

7 Сумарні прямі витрати   EUR 4 151 098 4 151 098 4 151 098 4 151 098 4 151 098 33 504 436

8 Валовий прибуток   EUR 5 848 902 5 848 902 5 848 902 5 848 902 5 848 902 46 828 897

9 Податок на майно   EUR 0 0 0 0 0 0

10 Адміністративні витрати   EUR 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 559 000

11 Виробничі витрати   EUR 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 429 167

12 Маркетингові витрати   EUR 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 132 917

13 Зарплата адміністративного персоналу   EUR 146 400 146 400 146 400 146 400 146 400 1 291 614

14 Зарплата виробничого персоналу   EUR 237 168 237 168 237 168 237 168 237 168 2 088 640

15 Зарплата маркетингового персоналу   EUR 83 448 83 448 83 448 83 448 83 448 717 482

16 Сумарні постійні витрати   EUR 597 016 597 016 597 016 597 016 597 016 5 218 819

17 Амортизація   EUR 1 428 569 622 500 80 000 80 000 80 000 7 483 333

18 Відсотки за кредитами   EUR 69 643 26 786 298 0 0 1 062 500

19 Сумарні невиробничі витрати   EUR 1 498 212 649 286 80 298 80 000 80 000 8 545 833

20 Інші доходи   EUR 0 0 0 0 0 0

21 Інші витрати   EUR 0 0 0 0 0 0

22 Збитки попередніх періодів   EUR 0 0 0 0 0 0

23 Прибуток до виплати податку на прибуток   EUR 3 753 674 4 602 600 5 171 588 5 171 886 5 171 886 33 064 244

24 Сумарні витрати, віднесені на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0

25 Прибуток від курсової різниці   EUR 0 0 0 0 0 0

26 Оподатковуваний прибуток   EUR 3 753 674 4 602 600 5 171 588 5 171 886 5 171 886 33 064 244

27 Податки   EUR 675 661 828 468 930 886 930 939 930 939 5 951 564

Податок на прибуток   EUR 675 661 828 468 930 886 930 939 930 939 5 951 564

28 Чистий прибуток за періодами   EUR 3 078 012 3 774 132 4 240 702 4 240 947 4 240 947 27 112 680

29 Чистий прибуток наростаючим підсумком thds   EUR 10 615 953 14 390 085 18 630 787 22 871 734 27 112 680
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Діаграма №7.2.2. Чистий прибуток наростаючим підсумком. 

 
 
 

Діаграма №7.2.3. Прибуток в розрізі EBITDA, Net Profit. 
 

 
 

Звіт про прибуток в щомісячній деталізації представлений в Додатку №6. 
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Таблиця №7.2.2. Звіт про рух грошових коштів. 

 
 

Звіт про рух грошових коштів PM Project™ 3.0

№ 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік

1 Надходження від продажу   EUR 0 2 600 000 9 800 000 12 000 000 12 000 000

2 Витрати на матеріали і комплектуючі   EUR 0 998 590 3 763 915 4 608 876 4 608 876

3 Витрати на відрядну заробітну плату   EUR 0 154 696 310 368 310 368 310 368

4 Сумарні прямі витрати   EUR 0 1 153 286 4 074 283 4 919 244 4 919 244

5 Загальні витрати   EUR 2 000 95 300 156 000 156 000 156 000

6 Витрати на персонал   EUR 0 342 149 467 016 467 016 467 016

7 Сумарні постійні витрати   EUR 2 000 437 449 623 016 623 016 623 016

8 Вкладення в короткострокові цінні папери   EUR 0 0 0 0 0

9 Доходи по короткострокових цінних паперів   EUR 0 0 0 0 0

10 Інші надходження   EUR 0 0 0 0 0

11 Ліцензійні відрахування (роялті)   EUR 0 0 0 0 0

12 Податки   EUR -284 833 185 426 1 112 825 1 854 032 1 870 985

ПДВ   EUR -284 833 185 426 938 952 1 205 854 1 205 854

Податок на прибуток   EUR 0 0 173 873 648 178 665 131

13 Грошовий потік від операційної діяльності   EUR 282 833 823 840 3 989 875 4 603 708 4 586 755

14 Витрати на придбання активів   EUR 8 144 000 110 000 0 0 0

15 Інші витрати підготовчого періоду   EUR 0 0 0 0 0

16 Надходження від реалізації активів   EUR 0 0 0 0 0

17 Придбання прав власності (акцій)   EUR 0 0 0 0 0

18 Продаж прав власності   EUR 0 0 0 0 0

19 Доходи від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0

20 Грошовий потік від інвестиційної діяльності   EUR -8 144 000 -110 000 0 0 0

21 Власний (акціонерний) капітал   EUR 4 000 000 0 0 0 0

22 Позики   EUR 6 000 000 0 0 0 0

23 Виплати в погашення позик   EUR 785 714 857 143 857 143 857 143 857 143

24 Виплати відсотків за позиками   EUR 258 631 241 071 198 214 155 357 112 500

25 Лізингові платежі   EUR 0 0 0 0 0

26 Виплати дивідендів   EUR 0 0 0 0 0

27 Грошовий потік від фінансової діяльності   EUR 8 955 655 -1 098 214 -1 055 357 -1 012 500 -969 643

28 Чистий грошовий потік за періодами   EUR 1 094 488 -384 375 2 934 518 3 591 208 3 617 112

29 Баланс готівки на початок періоду   EUR 0 1 094 488 710 113 3 644 631 7 235 840

30 Баланс готівки на кінець періоду   EUR 1 094 488 710 113 3 644 631 7 235 840 10 852 952
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Діаграма №7.2.4. Чистий грошовий потік (Net Cash flow) за періодами. 

 

Звіт про рух грошових коштів

№ 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік Сума

1 Надходження від продажу   EUR 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 96 400 000

2 Витрати на матеріали і комплектуючі   EUR 4 608 876 4 608 876 4 608 876 4 608 876 4 608 876 37 024 637

3 Витрати на відрядну заробітну плату   EUR 310 368 310 368 310 368 310 368 310 368 2 637 640

4 Сумарні прямі витрати   EUR 4 919 244 4 919 244 4 919 244 4 919 244 4 919 244 39 662 277

5 Загальні витрати   EUR 156 000 156 000 156 000 156 000 156 000 1 345 300

6 Витрати на персонал   EUR 467 016 467 016 467 016 467 016 467 016 4 078 277

7 Сумарні постійні витрати   EUR 623 016 623 016 623 016 623 016 623 016 5 423 577

8 Вкладення в короткострокові цінні папери   EUR 0 0 0 0 0 0

9 Доходи по короткострокових цінних паперів   EUR 0 0 0 0 0 0

10 Інші надходження   EUR 0 0 0 0 0 0

11 Ліцензійні відрахування (роялті)   EUR 0 0 0 0 0 0

12 Податки   EUR 1 879 249 1 971 823 2 136 258 2 136 793 2 136 793 14 999 352

ПДВ   EUR 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 9 280 523

Податок на прибуток   EUR 673 395 765 969 930 404 930 939 930 939 5 718 829

13 Грошовий потік від операційної діяльності   EUR 4 578 491 4 485 917 4 321 482 4 320 947 4 320 947 36 314 794

14 Витрати на придбання активів   EUR 0 0 0 0 0 8 254 000

15 Інші витрати підготовчого періоду   EUR 0 0 0 0 0 0

16 Надходження від реалізації активів   EUR 0 0 0 0 0 0

17 Придбання прав власності (акцій)   EUR 0 0 0 0 0 0

18 Продаж прав власності   EUR 0 0 0 0 0 0

19 Доходи від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0

20 Грошовий потік від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 -8 254 000

21 Власний (акціонерний) капітал   EUR 0 0 0 0 0 4 000 000

22 Позики   EUR 0 0 0 0 0 6 000 000

23 Виплати в погашення позик   EUR 857 143 857 143 71 429 0 0 6 000 000

24 Виплати відсотків за позиками   EUR 69 643 26 786 298 0 0 1 062 500

25 Лізингові платежі   EUR 0 0 0 0 0 0

26 Виплати дивідендів   EUR 0 0 0 0 0 0

27 Грошовий потік від фінансової діяльності   EUR -1 039 286 -1 017 857 -996 429 -975 000 -953 571 -162 202

28 Чистий грошовий потік за періодами   EUR 3 651 705 3 601 988 4 249 756 4 320 947 4 320 947 30 998 294

29 Баланс готівки на початок періоду   EUR 10 852 952 14 504 657 18 106 645 22 356 401 26 677 348

30 Баланс готівки на кінець періоду   EUR 14 504 657 18 106 645 22 356 401 26 677 348 30 998 294
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Діаграма №7.2.5. Чистий грошовий потік (Net Cash flow) наростаючим підсумком. 

 
 

Звіт про грошові потоки в щомісячній деталізації представлений в Додатку №7. 

 

 

 

 

 

7.3  Фінансово-економічні показники проекту. 
 

Таблиця №7.3.1. Операційні планові показники. 
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Назва показника 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік Сума

Виручка від продажів (без ПДВ)   EUR 0 2 166 667 8 166 667 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 80 333 333

Поточні витрати (без амортизації і відсотків)   EUR 1 667 1 440 811 4 043 980 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 38 723 256

EBITDA (приб. до виплати податків, 

відсотків, аморт.)
  EUR -1 667 725 856 4 122 687 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 41 610 078

амортизація   EUR 1 111 890 653 1 433 500 1 433 500 1 433 500 1 428 569 622 500 80 000 80 000 80 000 7 483 333

EBIT (приб. до виплати податків, відсотків)   EUR -2 778 -164 797 2 689 187 3 818 386 3 818 386 3 823 317 4 629 386 5 171 886 5 171 886 5 171 886 34 126 744

Виплати відсотків по кредиту   EUR 258 631 241 071 198 214 155 357 112 500 69 643 26 786 298 0 0 1 062 500

Лізингові платежі   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EBT (прибуток до оподаткування)   EUR -261 409 -405 868 2 490 972 3 663 029 3 705 886 3 753 674 4 602 600 5 171 588 5 171 886 5 171 886 33 064 244

Податок на прибуток   EUR 0 0 328 265 659 345 667 059 675 661 828 468 930 886 930 939 930 939 5 951 564

Net Profit (чистий прибуток)   EUR -261 409 -405 868 2 162 707 3 003 684 3 038 827 3 078 012 3 774 132 4 240 702 4 240 947 4 240 947 27 112 680

Чистий грошовий потік   EUR 1 094 488 -384 375 2 934 518 3 591 208 3 617 112 3 651 705 3 601 988 4 249 756 4 320 947 4 320 947 30 998 294

Вільні грошові кошти на кінець періоду   EUR 1 094 488 710 113 3 644 631 7 235 840 10 852 952 14 504 657 18 106 645 22 356 401 26 677 348 30 998 294

Прямі інвестиції в акціонерний капітал   EUR 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000

Отримання кредиту   EUR 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 000

Виплата тіла кредиту   EUR 785 714 857 143 857 143 857 143 857 143 857 143 857 143 71 429 0 0 6 000 000



 

 Бізнес-план інвестиційного проекту «Установка та експлуатація виробничої лінії виготовлення PET тканини для промислової 
упаковки у м. Харків» 

 

Розробник: ТОВ «Прогресивний менеджмент» | Дніпро | Україна   
website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44  

Стор 43 з 122 

 

 
Таблиця №7.3.2. Зведена таблиця основних показників інвестиційного проекту. 

Показник Величина показника 

Період експлуатації інвестиційного проекту (розрахунковий період) 10 років 

Потреба у фінансуванні проекту 9 756 745 EUR 

Чистий приведений дохід (NPV) при ставці дисконтування DR = 5% 18 616 509 EUR 

Прибуток до нарахування амортизації, відсотків і податків (EBITDA) 41 610 078 EUR 

Чистий прибуток (Net Profit) 27 112 680 EUR 

Чистий грошовий потік (Net cash flow) 30 998 294 EUR 

 

Таблиця №7.3.3. Бюджетні платежі. 

 
 
 
 
 

7.4  Ефективність інвестиційного проекту. 
 
 

Діаграма №7.4.1. Ефективність інвестування. Чистий приведений дохід (NPV). 
 

 
  
 
 

 

 

PM Project™ 3.0

Назва показника 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік Сума

Оплата ПДВ до бюджету   EUR -284 833 185 426 938 952 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 9 280 523 

Оплата податку на прибуток до бюджету   EUR 0 0 173 873 648 178 665 131 673 395 765 969 930 404 930 939 930 939 5 718 829 

Оплата податків на заробітну плату до бюджету   EUR 0 89 595 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 1 211 067 

ВСЬОГО   EUR -284 833 275 021 1 253 009 1 994 216 2 011 169 2 019 433 2 112 007 2 276 442 2 276 977 2 276 977 16 210 419

       DR (Ставка дисконтування) = 5%
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Таблиця №7.4.1. Показники ефективності інвестиційного проекту. 

 
 
 
 

7.5  Стратегія фінансування (джерела надходження коштів і їх використання). 
 

Чиста потреба в фінансуванні в рамках розглянутого сценарію становить 9 756 745 EUR.  

Повна потреба у фінансуванні з урахуванням стабілізаційного фонду становить 10 000 000 

EUR. 

Таблиця №7.5.1. Інвестиційні витрати и потреба у фінансуванні.  

Опис параметра Величина, EUR 

Чиста потреба у фінансуванні проекту, в тому числі: 9 756 745 

фінансування покупки основних засобів 8 254 000 

фінансування оборотного капіталу 1 502 745 

Страховий фонд на позичена стійкості проекту на інвестиційній фазі 243 255 

Всього потреба в фінансуванні: 10 000 000 

  

Діаграма №7.5.1. Потреба у фінансуванні проекту. 
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Фінансовий показник Значення

Life term of investment project, Термін життя проекту (період експлуатації) 10 років

NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід 18616509   EUR

IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності 45,4%

PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності 5,65

РР (Payback Period), Простий період окупності 3,1 років

DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності 3,3 років

DR (Discount rate), Ставка дисконтування 5,0%
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Таблиця №7.5.2. Джерела фінансування. 

Джерело фінансування Сума, EUR % від загальної суми 

Банківський кредит на 7 років під 5% річних 6 000 000 60% 

Прямі інвестиції 4 000 000 40% 

ВСЬОГО 10 000 000 100% 

 

 
 

  

Сумарна


потреба в


фінансуванні


  EUR 9756745

Потреба у 

фінансуванні 
оборотного 

капіталу,   EUR

1 502 745

15%

Потреба у 

фінансуванні 
постійних 

активів,   EUR

8 254 000

85%
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8  Аналіз, оцінка ризиків і управління ризиками. 
8.1  Кількісний аналіз ризиків. Сценарний аналіз. 

За допомогою сценарного аналізу моделюється вплив ринкової кон'юнктури на результати 

фінансової діяльності в рамках проекту. Сценарний аналіз відображає фінансово-економічні 

результати проекту за певних сценаріях - одночасному відхиленні декількох вихідних параметрів від 

базового сценарію. 

У сценарному аналізі використовуються 3 рівня порівняння - Базовий, Песимістичний, 

Оптимістичний.  

 

Вихідні параметри: 

 відносне зміна обсягу продажів від планового показника; 

 відносна зміна цін реалізації від планового показника; 

 відносна зміна закупівельних цін від планового показника. 

 

Результуючі показники: 

 Net profit, Чистий прибуток; 

 NCF (Net Cash Flow), Чистий грошовий потік. 

 NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід; 

 IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності; 

 PI (Profitability Index), Дисконтований індекс прибутковості; 

 РР (Payback Period), Простий період окупності; 

 DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності. 

 

Таблиця №8.1.1 Вихідні дані для сценарного аналізу (відхилення від базового сценарію). 

 

 

Таблиця №8.1.2. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту. 

 

 

 

 

№ Змінний параметр Песимістичний сц. Оптимістичний сц.

1 Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі   EUR 10% -10%

2 Зміна цін реалізації   EUR -10% 10%

3 Зміна обсягів продажів кг -10% 10%

Од. обч.

Базовий сценарій Песимістичний сц. Оптимістичний сц.

18616509   EUR 9502643   EUR 29081267   EUR

45% 30% 59%

5,65 3,38 8,27

3,1 років 4 років 2,6 років

3,3 років 4,3 років 2,8 років

5,0% 5,0% 5,0%

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник

NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід

IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності

PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності

РР (Payback Period), Простий період окупності

DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності

DR (Discount rate), Ставка дисконтування
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Діаграма №8.1.1. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками чистого прибутку. 

 

Діаграма №8.1.2. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками чистого грошового потоку. 

 

Результати сценарного аналізу по 4-м додатковим сценаріями представлені в  Додатку №11.  

Результати сценарного аналізу показують: 

 за будь-якого сценарію значення чистого грошового потоку завжди залишається 
позитивним, отже, сума потреби в інвестиціях не збільшується; 

 за песимістичного сценарію всі інтегральні показники ефективності інвестицій 
залишаються на високому рівні, отже, проект має низький рівень фінансового 
ризику; 

 за оптимістичного сценарію всі інтегральні показники свідчать про високу 

привабливість вкладення інвестицій у цей проект. 

Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.
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8.2  Кількісний аналіз ризиків. Аналіз чутливості. 
 
За допомогою аналізу чутливості моделюється зміна фінансово-економічних результатів проекту при 

покроковому відхиленні одного з вихідних параметрів від базового сценарію при незмінних інших параметрах. 

 

Вихідні параметри: 

 відносне зміна обсягу продажів від планового показника; 

 відносна зміна цін реалізації від планового показника; 

 відносна зміна закупівельних цін від планового показника; 

 відносна зміна витрат на заробітну плату від планового показника. 

 

Результуючі показники: 

 Net profit (Чистий прибуток); 

 NCF (Net Cash Flow) Чистий грошовий потік; 

 NPV (Чистий приведений дохід); 

 IRR (Внутрішня норма рентабельності). 

 

Таблиця №8.2.1. Вихідні дані для проведення аналізу чутливості. 

 

 

Діаграма №8.2.1. Результати аналізу чутливості по параметру Net profit (Чистий прибуток). 

 

 

 

 

 

Крок зміни параметрів 5,00%

DR (Ставка дисконтування) 5,00%

Net profit Чистий прибуток

Змінний параметр -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Зміна обсягу продажів продукції від базового показника,   EUR 21 026 706 23 055 364 25 084 022 27 112 680 29 141 339 31 169 997 33 198 655

Зміна цін на продукцію від базового показника,   EUR 17 231 680 20 525 347 23 819 014 27 112 680 30 406 347 33 700 014 36 993 680

Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника,   EUR 30 907 706 29 642 697 28 377 689 27 112 680 25 847 672 24 582 663 23 317 655

Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника,   EUR 27 942 722 27 666 042 27 389 361 27 112 680 26 836 000 26 559 319 26 282 638

Аналіз чутливості по параметру "Чистий прибуток" в абсолютному вираженні
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Діаграма №8.2.2. Результати аналізу чутливості по параметру NPV (Чиста поточна вартість). 

 

Розширена інформація про результати аналізу чутливості знаходиться в Додатку №12.  

Результати аналізу чутливості показують, що результати найбільш чутливі до змін цін 

реалізації, обсягів реалізації продукції. Зміни цін закупівлі сировини, матеріалів, 

комплектуючих (прямий матеріальної собівартості) та фонду оплати праці мають 

найменший вплив на економічні результати. 

 

 

8.3  Якісний аналіз ризиків. Факторний аналіз (матриця оцінки ризиків). 
 

Постадійний факторний аналіз ризиків дозволяє виявити і оцінити ступінь впливу різних чинників на 

хід реалізації проекту на кожній його стадії. Даний аналіз проводиться методом експертних оцінок. 

 

При оцінці ймовірності кожна подія позиціонується в наступних координатах: 

«0» - подія не виникає, 

«25%» - подія швидше за все не виникне (не реалізується), 

«50%» - про ймовірність виникнення або невиникнення події точно сказати не можна, 

«75%» - подія швидше за все проявиться, 

«100%» - подія реалізується напевно. 

 

Вага W події в факторному просторі сталого функціонування підприємства визначається також 

експертами виходячи з наступних рекомендованих опорних точок: 

W = 1 - катастрофічний ризик, 

W = 0,1 - критичний ризик, 

W = 0,06 - підвищений ризик, 

W = 0,001 - мінімальний ризик 

 

NPV (Net Present Value) Чистий приведений дохід

Змінний параметр -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Зміна обсягу продажів продукції від базового показника,   EUR 14 095 251 15 602 337 17 109 423 18 616 509 20 123 595 21 630 681 23 137 767

Зміна цін на продукцію від базового показника,   EUR 11 274 294 13 722 793 16 169 651 18 616 509 21 063 367 23 510 225 25 957 083

Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника,   EUR 21 435 825 20 496 053 19 556 281 18 616 509 17 676 737 16 736 965 15 797 192

Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника,   EUR 19 236 841 19 030 064 18 823 286 18 616 509 18 409 731 18 202 954 17 996 177

Аналіз чутливості по параметру "Чистий приведений дохід" в абс. вираженні
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Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового 
показника,   EUR

PM Project™ 3.0

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
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Таблиця №8.3.1. Підсумкові результати оцінки комерційного ризику за стадіями. 

 

Матриця оцінки ризиків представлена в Додатку №13.  

 

 

8.4  Управління ризиками. Заходи щодо зниження ризиків. 
 

 
Таблиця №8.4.1. Найбільш значущі ризики проекту і заходи щодо їх зниження. 

 

Стадія Ризик

Оцінка ризиків на підготовчій стадії 0,010            

Оцінка ризиків на інвестиційній стадії 0,015            

Оцінка ризиків на стадії функціонування: 0,025            

Ризики попиту 0,005                  

Ризики конкуренції 0,005                  

Фінансово-економічні ризики 0,005                  

Техніко-технологічні ризики 0,005                  

Політичні та законодавчо-правові ризики 0,005                  

Екологічні ризики -                

Простий ризик

Імовірність 

настання 

події

Ступінь впливу 

на стійке 

функціонування

Рівень 

ризику
Заходи щодо зниження ризиків

Оцінка ризиків на підготовчій стадії

Неадекватна оцінка 

можливостей та загроз із 

зовнішнього боку

50,0%
Мінімальний 

ризик
  0,005   

Проводиться регулярна робота для виявлення та 

опрацювання всіх деталей. До запуску проекту всі нюанси 

буде враховано.

Відношення місцевої влади та 

цивільних ініціативних груп
50,0%

Мінімальний 

ризик
  0,005   

Вибір ділянки/виробничих площ буде максимально 

можливою віддаленістю від житлових об'єктів.

Оцінка ризиків на інвестиційній стадії

Неповне фінансування 50,0%
Мінімальний 

ризик
  0,005   

Під час пошуку фінансування одночасно ведеться робота з 

пошуку різних джерел фінансування: грант, кредит, лізинг, 

приватні інвестиції, партнерські колаборації

Затримка виготовлення та 

постачання обладнання 

виробником Starlinger

50,0%
Мінімальний 

ризик
  0,005   

У розрахунках вказуємо верхню планку термінів – 12 місяців 

(хоча виробник декларує виготовлення за 10 місяців)

Несвоєчасне введення 

обладнання в експлуатацію
50,0%

Мінімальний 

ризик
  0,005   

До приїзду обладнання на місце вестиметься активна 

підготовча робота
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Результати постадійного факторного аналізу ризиків показують, що ініціатори проекту 

передбачають основні ризики і мають план дій по їх нівелювання або зменшення 

негативних наслідків. 

 

 

8.5  Аналіз беззбитковості. 

Моноперіодіческій аналіз беззбитковості. 

Період аналізу - 5 років. Крок аналізу - 5 років. 

Представлений метод аналізу беззбитковості передбачає отримання граничних відхилень 

від базових показників 

обсягів реалізації, 

цін реалізації, 

прямої матеріальної собівартості, 

при яких чистий прибуток після закінчення всього періоду планування дорівнює нулю. 

При цьому щомісячна структура продажів залишається незмінної, а обсяги, ціни реалізації 

продуктів і пряма матеріальна собівартість по кожному продукту змінюються пропорційно 

аналогічним показникам при базовому розрахунку. 

 

Результати моноперіодіческого аналізу беззбитковості представлені в Додатку №14.  

 

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Ризики попиту)

Небажання ключових клієнтів 

співпрацювати (оскільки вони є 

основними конкурентами)

50,0%
Мінімальний 

ризик
  0,005   Вихід ринку з пропозицією готової продукції

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Ризики конкуренції)

Запуск ще кількох подібних 

заводів
50,0%

Мінімальний 

ризик
  0,005   

Ще один або два подібні заводи значної небезпеки не 

складуть оскільки ринок дуже великий, і трьом учасникам 

точно вистачить квот. Будівництво в найближчі 5 років 

понад 2 заводи (крім нашого) - малоймовірне, оскільки дуже 

високий поріг входу.

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Фінансово-економічні ризики)

Зростання податків 50,0%
Мінімальний 

ризик
  0,005   

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Техніко-технологічні ризики)

Збої в роботі в перші 6 місяців 

роботи через відсутність досвіду 

роботи з подібним обладнанням 

та технологією

50,0%
Мінімальний 

ризик
  0,005   

Збої намагатимемося мінімізувати, оскільки введення в 

експлуатацію обладнання та навчанням персоналу 

займатиметься компанія Starlinger (виробник обладнання).

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Політичні та законодавчо-правові ризики)

Конкуренти можуть об'єднатися 

та лобіювати закон, або 

положення, спрямовані на 

"зарегулювання" нашої 

технології виробництва

50,0%
Мінімальний 

ризик
  0,005   

З урахуванням того, що наше виробництво буде спрямоване 

в тому числі і на вирішення великої соціальної проблеми 

"переробки пластику", а також того факту, що до проекту 

будуть залучені іноземні інвестори, ми зможемо мати 

політичну вагу.
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Висновки: 

В результаті проведеного маркетингового та фінансово-економічного аналізу цього 
проекту слід висновок, що проект має всі необхідні умови для успішної реалізації. 

Основні фінансові результати: 

Інвестор фінансує проект у сумі 4 000 000 EUR та отримує відповідну частку від 

чистого прибутку (накопичений чистий прибуток підприємства протягом 10 років 

становить суму 27 112 680 EUR). Банк надає кредит у сумі 6 000 000 EUR на 7 років під 

5% річних та отримує відсотки у сумі 1 062 500 EUR. 

Показники ефективності інвестиційного проекту при ставці дисконтування 5% 

мають добрі значення: 

Чистий дисконтований дохід (NPV) = 18616509 EUR; 

Внутрішня ставка доходності (IRR) = 45,4%; 

Простий термін окупності (РР) = 3,1 роки; 

Дисконтований термін окупності (DPP) = 3,3 роки. 

На цільовому ринку спостерігається сприятлива ситуація ведення конкурентної 

боротьби. Аналіз споживчої цінності показав, що продукція ініціатора проекту за своїми 

споживчими характеристиками матиме значну перевагу перед аналогами, що є на ринку. 

Аналіз ризиків показав, що рівень ризиків перебуває на прийнятному рівні, і 

компанія-ініціатор має змогу нівелювати більшість можливих ризиків та реалізувати свій 

технологічний потенціал. 
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1  Додаток №1.  Діаграма Ганта (план-графік інвестиційної стадії проекту). 
 

 

  

№
Етап робіт на інвестиційній фазі проекту (стаття 

інвестиційних витрат)

Валюта 

розрахун

ку

Сума з 

ПДВ

Початок 

 етапу 

(день)

Закінчен

о. етапу 

(день)

Довгих. 

етапу 

(днів)

місяців від моменту старту проекту


1 Пошук та купівля земельної ділянки EUR 300 000 1 30 30

2 Приведення території земельної ділянки в робочий стан EUR 60 000 31 180 150

3 Будівництво БМЗ (Бустромонтовані Будинки) EUR 1 000 000 31 360 330

4
Доукомплектація будівлі + отримання дозвільних 

документів
EUR 90 000 121 360 240

5 Покупка виробничої лінії Starlinger EUR 6 300 000 1 360 360

6
Доставка виробничої лінії з Австрії на місце в Україні 

(25 фур)
EUR 100 000 361 420 60

7
Купівля та встановлення на ділянці 2-х 

трансформаторних підстанцій
EUR 40 000 91 360 270

8 Купівля припливно-витяжної вентиляції EUR 150 000 151 240 90

9 Установка в приточно-витяжній вентиляції EUR 20 000 241 360 120

10 Купівля чиллера для охолодження води EUR 20 000 211 360 150

11 Купівля двох автонавантажувачів EUR 20 000 241 270 30

12 Монтаж виробничої лінії EUR 110 000 391 510 120

13 Розробка сайту EUR 2 000 301 450 150

14 Рекрутинг персоналу EUR 0 391 660 270

15 Облаштування офісу EUR 0 361 390 30

16 Закупівля першої партії сировини EUR 62 000 511 540 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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2  Додаток №2.  Умови придбання і введення в експлуатацію основних засобів. 
 

 

 

Необоротні активи, що купуються в Україні

Валюта розрахунку   EUR

№ Найменування Валюта

Звідки 

поставляю

ться ОС

Ціна покупки 

активу

Момент 

покупки 

активу 

(порядковий 

місяць)

Місяць 

постановк

и активу на 

баланс

Строк 

корисного 

використанн

я активу 

(років)

1 2 3 4 5 6 7 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс

  EUR Україна 300 000 3 12 15 Графік оплати активу 300 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

  EUR Україна 1 000 000 3 12 15 Графік оплати активу 1 000 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Україна 150 000 5 12 5 Графік оплати активу 100 000 50 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію 5 000 5 000 5 000 5 000

Україна 20 000 3 12 5 Графік оплати активу 15 000 5 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію 1 000 1 000 1 000 1 000

Україна 20 000 3 12 5 Графік оплати активу 15 000 5 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію 1 000 1 000 1 000 1 000

Україна 20 000 8 12 5 Графік оплати активу 20 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію 1 000 1 000 1 000

Україна 20 000 8 12 5 Графік оплати активу 20 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію 1 000 1 000 1 000

Україна 10 000 8 8 5 Графік оплати активу 10 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію

Україна 10 000 8 8 5 Графік оплати активу 10 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію

Україна 20 000 12 13 4 Графік оплати активу 20 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію

1

2

  EUR

Автонавантажувач №2   EUR

10

Земельна ділянка 100 соток

Будівля 6000 м2

5 КТП-630кВА (№2)   EUR

6 Чилер для води   EUR

3 Приточно-витяжна вентиляція   EUR

4 КТП-630кВА (№1)   EUR

9

Меблі та оргтехніка   EUR

7 Компресор для стисненого повітря   EUR

8 Автонавантажувач №1
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Необоротні активи, що закуповуються за імпортом

№ Найменування Валюта

Звідки 

поставляю

ться ОС

Ціна покупки 

активу

Момент 

покупки 

активу 

(порядковий 

місяць)

Місяць 

постановк

и активу на 

баланс

Строк 

корисного 

використанн

я активу 

(років)

1 2 3 4 5 6 7 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс

  EUR Імпорт 6 300 000 1 17 5 Графік оплати активу 1 900 000 4 400 000

Інші витрати по введенню в експлуатацію 100 000 50 000 20 000 20 000 20 000
1 Виробнича лінія Starlinger
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3  Додаток №3.  Запланований штат персоналу і фонд заробітної плати в динаміці. 
 

 

 

Тарифи PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 Генеральний директор 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2 Фінансовий директор 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

3 Головний бухгалтер 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

4 Бухгалтер 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900

5 Комерційний директор 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

6 Маркетолог 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

7 Менеджер з продажу 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

8 Офіс менеджер 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700

9 Менеджер з постачання 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

10 Начальник виробництва 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

11 Технолог 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

12 Начальник зміни 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

13 Головний інженер 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

14 Механік 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

15 Завгосп 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800

16 Різноробочий 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

17 Водій навантажувача 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

18 Електрик 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

19 Сантехнік 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

20 Начальник складу 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

21 Працівник складу 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600

22 Начальник ткацької ділянки 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

23 Працівник ткацької ділянки 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

24 Начальник екструзійної ділянки 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

25 Працівник екструзійної ділянки 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

26 Співробітник відділу кадрів 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900

27 Голова Служби безпеки 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900

28 Охоронець 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
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Тарифи PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 Генеральний директор 0   EUR 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2 Фінансовий директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

3 Головний бухгалтер 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

4 Бухгалтер 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

5 Комерційний директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

6 Маркетолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

7 Менеджер з продажу 0   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

8 Офіс менеджер 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

9 Менеджер з постачання 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

10 Начальник виробництва 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

11 Технолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

12 Начальник зміни 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

13 Головний інженер 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

14 Механік 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

15 Завгосп 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

16 Різноробочий 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

17 Водій навантажувача 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

18 Електрик 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

19 Сантехнік 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

20 Начальник складу 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

21 Працівник складу 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

22 Начальник ткацької ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

23 Працівник ткацької ділянки 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

24 Начальник екструзійної ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

25 Працівник екструзійної ділянки 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

26 Співробітник відділу кадрів 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

27 Голова Служби безпеки 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

28 Охоронець 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
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Тарифи PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс

1 Генеральний директор 0   EUR 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2 Фінансовий директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

3 Головний бухгалтер 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

4 Бухгалтер 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

5 Комерційний директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

6 Маркетолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

7 Менеджер з продажу 0   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

8 Офіс менеджер 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

9 Менеджер з постачання 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

10 Начальник виробництва 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

11 Технолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

12 Начальник зміни 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

13 Головний інженер 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

14 Механік 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

15 Завгосп 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

16 Різноробочий 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

17 Водій навантажувача 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

18 Електрик 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

19 Сантехнік 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

20 Начальник складу 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

21 Працівник складу 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

22 Начальник ткацької ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

23 Працівник ткацької ділянки 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

24 Начальник екструзійної ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

25 Працівник екструзійної ділянки 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

26 Співробітник відділу кадрів 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

27 Голова Служби безпеки 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

28 Охоронець 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
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Тарифи PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс

1 Генеральний директор 0   EUR 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2 Фінансовий директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

3 Головний бухгалтер 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

4 Бухгалтер 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

5 Комерційний директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

6 Маркетолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

7 Менеджер з продажу 0   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

8 Офіс менеджер 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

9 Менеджер з постачання 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

10 Начальник виробництва 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

11 Технолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

12 Начальник зміни 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

13 Головний інженер 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

14 Механік 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

15 Завгосп 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

16 Різноробочий 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

17 Водій навантажувача 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

18 Електрик 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

19 Сантехнік 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

20 Начальник складу 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

21 Працівник складу 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

22 Начальник ткацької ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

23 Працівник ткацької ділянки 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

24 Начальник екструзійної ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

25 Працівник екструзійної ділянки 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

26 Співробітник відділу кадрів 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

27 Голова Служби безпеки 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

28 Охоронець 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
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Тарифи PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс

1 Генеральний директор 0   EUR 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2 Фінансовий директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

3 Головний бухгалтер 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

4 Бухгалтер 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

5 Комерційний директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

6 Маркетолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

7 Менеджер з продажу 0   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

8 Офіс менеджер 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

9 Менеджер з постачання 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

10 Начальник виробництва 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

11 Технолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

12 Начальник зміни 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

13 Головний інженер 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

14 Механік 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

15 Завгосп 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

16 Різноробочий 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

17 Водій навантажувача 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

18 Електрик 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

19 Сантехнік 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

20 Начальник складу 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

21 Працівник складу 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

22 Начальник ткацької ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

23 Працівник ткацької ділянки 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

24 Начальник екструзійної ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

25 Працівник екструзійної ділянки 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

26 Співробітник відділу кадрів 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

27 Голова Служби безпеки 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

28 Охоронець 0   EUR 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
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Штатна чисельність PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 Генеральний директор осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Фінансовий директор осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

3 Головний бухгалтер осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Бухгалтер осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

5 Комерційний директор осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Маркетолог осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Менеджер з продажу осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2

8 Офіс менеджер осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

9 Менеджер з постачання осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Начальник виробництва осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Технолог осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2

12 Начальник зміни осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3

13 Головний інженер 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Механік 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Завгосп 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

16 Різноробочий 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 Водій навантажувача 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

18 Електрик 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Сантехнік 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Начальник складу 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

21 Працівник складу 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2

22 Начальник ткацької ділянки 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Працівник ткацької ділянки 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 10 10 10 10 18 18 18

24 Начальник екструзійної ділянки 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Працівник екструзійної ділянки 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 5 5 5 9 9 9

26 Співробітник відділу кадрів 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

27 Голова Служби безпеки 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

28 Охоронець 0 осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

ВСЬОГО за періодами осіб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 26 26 26 45 52 53 53 66 66 66
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Штатна чисельність PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 Генеральний директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Фінансовий директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Головний бухгалтер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Бухгалтер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Комерційний директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Маркетолог осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Менеджер з продажу осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Офіс менеджер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Менеджер з постачання осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Начальник виробництва осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Технолог осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 Начальник зміни осіб 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 Головний інженер 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Механік 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Завгосп 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Різноробочий 0 осіб 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 Водій навантажувача 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 Електрик 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Сантехнік 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Начальник складу 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 Працівник складу 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22 Начальник ткацької ділянки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Працівник ткацької ділянки 0 осіб 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

24 Начальник екструзійної ділянки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Працівник екструзійної ділянки 0 осіб 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

26 Співробітник відділу кадрів 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Голова Служби безпеки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Охоронець 0 осіб 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ВСЬОГО за періодами осіб 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
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Штатна чисельність PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс

1 Генеральний директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Фінансовий директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Головний бухгалтер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Бухгалтер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Комерційний директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Маркетолог осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Менеджер з продажу осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Офіс менеджер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Менеджер з постачання осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Начальник виробництва осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Технолог осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 Начальник зміни осіб 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 Головний інженер 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Механік 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Завгосп 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Різноробочий 0 осіб 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 Водій навантажувача 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 Електрик 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Сантехнік 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Начальник складу 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 Працівник складу 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22 Начальник ткацької ділянки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Працівник ткацької ділянки 0 осіб 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

24 Начальник екструзійної ділянки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Працівник екструзійної ділянки 0 осіб 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

26 Співробітник відділу кадрів 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Голова Служби безпеки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Охоронець 0 осіб 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ВСЬОГО за періодами осіб 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
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Штатна чисельність PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс

1 Генеральний директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Фінансовий директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Головний бухгалтер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Бухгалтер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Комерційний директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Маркетолог осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Менеджер з продажу осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Офіс менеджер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Менеджер з постачання осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Начальник виробництва осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Технолог осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 Начальник зміни осіб 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 Головний інженер 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Механік 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Завгосп 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Різноробочий 0 осіб 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 Водій навантажувача 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 Електрик 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Сантехнік 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Начальник складу 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 Працівник складу 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22 Начальник ткацької ділянки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Працівник ткацької ділянки 0 осіб 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

24 Начальник екструзійної ділянки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Працівник екструзійної ділянки 0 осіб 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

26 Співробітник відділу кадрів 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Голова Служби безпеки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Охоронець 0 осіб 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ВСЬОГО за періодами осіб 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
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Штатна чисельність PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс

1 Генеральний директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Фінансовий директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Головний бухгалтер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Бухгалтер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Комерційний директор осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 Маркетолог осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Менеджер з продажу осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Офіс менеджер осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Менеджер з постачання осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Начальник виробництва осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 Технолог осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 Начальник зміни осіб 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

13 Головний інженер 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Механік 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

15 Завгосп 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Різноробочий 0 осіб 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

17 Водій навантажувача 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

18 Електрик 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 Сантехнік 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 Начальник складу 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21 Працівник складу 0 осіб 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

22 Начальник ткацької ділянки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 Працівник ткацької ділянки 0 осіб 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

24 Начальник екструзійної ділянки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 Працівник екструзійної ділянки 0 осіб 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

26 Співробітник відділу кадрів 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Голова Служби безпеки 0 осіб 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 Охоронець 0 осіб 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ВСЬОГО за періодами осіб 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
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Розробник: ТОВ «Прогресивний менеджмент» | Дніпро | Україна   
website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44  

Стор 68 з 122  

 

  

ФОП PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 Генеральний директор 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2 Фінансовий директор 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

3 Головний бухгалтер 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

4 Бухгалтер 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900

5 Комерційний директор 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

6 Маркетолог 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

7 Менеджер з продажу 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

8 Офіс менеджер 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700

9 Менеджер з постачання 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

10 Начальник виробництва 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

11 Технолог 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

12 Начальник зміни 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 2 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

13 Головний інженер 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

14 Механік 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

15 Завгосп 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 800 800 800 800 800

16 Різноробочий 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

17 Водій навантажувача 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 600 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

18 Електрик 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

19 Сантехнік 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

20 Начальник складу 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

21 Працівник складу 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600 600 1 200 1 200 1 200

22 Начальник ткацької ділянки 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

23 Працівник ткацької ділянки 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 400 2 400 2 400 6 000 6 000 6 000 6 000 10 800 10 800 10 800

24 Начальник екструзійної ділянки 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

25 Працівник екструзійної ділянки 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 3 000 3 000 3 000 3 000 5 400 5 400 5 400

26 Співробітник відділу кадрів 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900

27 Голова Служби безпеки 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900

28 Охоронець 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

ВСЬОГО за періодами 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 500 18 500 22 100 22 100 22 100 36 300 44 300 45 300 45 300 53 100 53 100 53 100



 
Бізнес-план інвестиційного проекту «Установка та експлуатація виробничої лінії виготовлення PET тканини для промислової упаковки у м. Харків» 
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ФОП PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 Генеральний директор 0   EUR 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2 Фінансовий директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

3 Головний бухгалтер 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

4 Бухгалтер 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

5 Комерційний директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

6 Маркетолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

7 Менеджер з продажу 0   EUR 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

8 Офіс менеджер 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

9 Менеджер з постачання 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

10 Начальник виробництва 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

11 Технолог 0   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

12 Начальник зміни 0   EUR 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

13 Головний інженер 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

14 Механік 0   EUR 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

15 Завгосп 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

16 Різноробочий 0   EUR 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

17 Водій навантажувача 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

18 Електрик 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

19 Сантехнік 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

20 Начальник складу 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

21 Працівник складу 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

22 Начальник ткацької ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

23 Працівник ткацької ділянки 0   EUR 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800

24 Начальник екструзійної ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

25 Працівник екструзійної ділянки 0   EUR 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

26 Співробітник відділу кадрів 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

27 Голова Служби безпеки 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

28 Охоронець 0   EUR 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

ВСЬОГО за періодами 0   EUR 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100
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ФОП PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс

1 Генеральний директор 0   EUR 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2 Фінансовий директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

3 Головний бухгалтер 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

4 Бухгалтер 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

5 Комерційний директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

6 Маркетолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

7 Менеджер з продажу 0   EUR 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

8 Офіс менеджер 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

9 Менеджер з постачання 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

10 Начальник виробництва 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

11 Технолог 0   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

12 Начальник зміни 0   EUR 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

13 Головний інженер 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

14 Механік 0   EUR 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

15 Завгосп 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

16 Різноробочий 0   EUR 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

17 Водій навантажувача 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

18 Електрик 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

19 Сантехнік 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

20 Начальник складу 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

21 Працівник складу 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

22 Начальник ткацької ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

23 Працівник ткацької ділянки 0   EUR 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800

24 Начальник екструзійної ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

25 Працівник екструзійної ділянки 0   EUR 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

26 Співробітник відділу кадрів 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

27 Голова Служби безпеки 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

28 Охоронець 0   EUR 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

ВСЬОГО за періодами 0   EUR 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100



 
Бізнес-план інвестиційного проекту «Установка та експлуатація виробничої лінії виготовлення PET тканини для промислової упаковки у м. Харків» 
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ФОП PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс

1 Генеральний директор 0   EUR 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

2 Фінансовий директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

3 Головний бухгалтер 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

4 Бухгалтер 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

5 Комерційний директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

6 Маркетолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

7 Менеджер з продажу 0   EUR 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

8 Офіс менеджер 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

9 Менеджер з постачання 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

10 Начальник виробництва 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

11 Технолог 0   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

12 Начальник зміни 0   EUR 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

13 Головний інженер 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

14 Механік 0   EUR 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

15 Завгосп 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

16 Різноробочий 0   EUR 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

17 Водій навантажувача 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

18 Електрик 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

19 Сантехнік 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

20 Начальник складу 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

21 Працівник складу 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

22 Начальник ткацької ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

23 Працівник ткацької ділянки 0   EUR 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800

24 Начальник екструзійної ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

25 Працівник екструзійної ділянки 0   EUR 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

26 Співробітник відділу кадрів 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

27 Голова Служби безпеки 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

28 Охоронець 0   EUR 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400

ВСЬОГО за періодами 0   EUR 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100
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ФОП PM Project™ 3.0

№ Посада Од. обч. 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс Сума

1 Генеральний директор 0   EUR 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 270 000

2 Фінансовий директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 123 600

3 Головний бухгалтер 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 129 600

4 Бухгалтер 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 92 700

5 Комерційний директор 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 129 600

6 Маркетолог 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 108 000

7 Менеджер з продажу 0   EUR 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 408 000

8 Офіс менеджер 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 72 100

9 Менеджер з постачання 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 86 400

10 Начальник виробництва 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 129 600

11 Технолог 0   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 206 000

12 Начальник зміни 0   EUR 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 306 000

13 Головний інженер 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 108 000

14 Механік 0   EUR 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 194 400

15 Завгосп 0   EUR 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 82 400

16 Різноробочий 0   EUR 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 259 200

17 Водій навантажувача 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 126 600

18 Електрик 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 97 200

19 Сантехнік 0   EUR 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 75 600

20 Начальник складу 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 103 000

21 Працівник складу 0   EUR 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 121 200

22 Начальник ткацької ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 108 000

23 Працівник ткацької ділянки 0   EUR 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 10 800 1 100 400

24 Начальник екструзійної ділянки 0   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 108 000

25 Працівник екструзійної ділянки 0   EUR 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 550 200

26 Співробітник відділу кадрів 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 91 800

27 Голова Служби безпеки 0   EUR 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 91 800

28 Охоронець 0   EUR 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 252 000

ВСЬОГО за періодами 0   EUR 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 53 100 5 531 400
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4  Додаток №4.  Плановані поточні витрати. 
 

 

Прямі виробничі витрати PM Project™ 3.0

№ Найменування 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 Витрати на сировину і матеріали   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 012 96 018 128 024 160 030 192 037 192 037

2 Витрати на сировину і матеріали в місцевій валюті   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 012 96 018 128 024 160 030 192 037 192 037

3 Витрати на сировину і матеріали в іноземній валюті   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Зарплата осн. виробничого персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 440 2 440 6 832 6 832 6 832 14 640 15 860 17 080 17 080 25 864 25 864 25 864

5 ФОП основного виробничого персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 5 600 5 600 5 600 12 000 13 000 14 000 14 000 21 200 21 200 21 200

6 Податки на ФОП осн. виробничого персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 440 1 232 1 232 1 232 2 640 2 860 3 080 3 080 4 664 4 664 4 664

7 Інші прямі витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Загальновиробничі витрати PM Project™ 3.0

№ Найменування 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 Зарплата допом. виробничого персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 468 11 468 11 468 11 468 11 468 17 568 19 032 19 032 19 032 19 764 19 764 19 764

2 ФОП допоміжного виробничого персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 400 9 400 9 400 9 400 9 400 14 400 15 600 15 600 15 600 16 200 16 200 16 200

3 Податки на ФОП допом. виробничого персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 068 2 068 2 068 2 068 2 068 3 168 3 432 3 432 3 432 3 564 3 564 3 564

4 Інші загальновиробничі витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

5 Інші витрати на введення в експлуатацію   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Матеріали для фасування та пакування   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

7 Паливо для автонавантажувача   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500

8 Техобслуговування обладнання   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

9 Випробування та удосконалення тех. процесу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500

Адміністративні витрати PM Project™ 3.0

№ Найменування 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 Зарплата адміністративно-управл. персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 442 7 442 7 442 7 442 7 442 10 004 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200

2 ФОП адміністративно-управл. персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 8 200 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

3 Податки на ФОП адміністративно-управл. персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 804 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

4 Інші адміністративні витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 6 300 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

5 Побут. хімія, канцелярія, питна вода, освітлення   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

6 Різне*   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 300 500 500 500 500 500 500

7 Непередбачені витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Збутові (маркетингові) витрати PM Project™ 3.0

№ Найменування 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 Зарплата збутового (маркетингового) персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 2 074 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954

2 ФОП збутового персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700

3 Податки на ФОП збутового персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 220 220 220 220 374 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254

4 Інші збутові (маркетингові) витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

5 Етикетки, брошури, стікери   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 500 500 500 500 500

6 Програма просування   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИТРАТИ 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 22 870 22 870 28 262 28 262 28 262 57 086 131 058 164 284 196 290 237 812 269 819 269 819

Од. обч.

Од. обч.

Од. обч.

Од. обч.
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Прямі виробничі витрати

№ Найменування 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 Витрати на сировину і матеріали   EUR 192 037 224 043 224 043 224 043 256 049 256 049 256 049 288 055 288 055 288 055 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061

2 Витрати на сировину і матеріали в місцевій валюті   EUR 192 037 224 043 224 043 224 043 256 049 256 049 256 049 288 055 288 055 288 055 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061

3 Витрати на сировину і матеріали в іноземній валюті   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Зарплата осн. виробничого персоналу   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

5 ФОП основного виробничого персоналу   EUR 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200

6 Податки на ФОП осн. виробничого персоналу   EUR 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664

7 Інші прямі витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Загальновиробничі витрати

№ Найменування 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 Зарплата допом. виробничого персоналу   EUR 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764

2 ФОП допоміжного виробничого персоналу   EUR 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200

3 Податки на ФОП допом. виробничого персоналу   EUR 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564

4 Інші загальновиробничі витрати   EUR 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

5 Інші витрати на введення в експлуатацію   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Матеріали для фасування та пакування   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

7 Паливо для автонавантажувача   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

8 Техобслуговування обладнання   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

9 Випробування та удосконалення тех. процесу   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Адміністративні витрати

№ Найменування 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 Зарплата адміністративно-управл. персоналу   EUR 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200

2 ФОП адміністративно-управл. персоналу   EUR 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

3 Податки на ФОП адміністративно-управл. персоналу   EUR 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

4 Інші адміністративні витрати   EUR 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

5 Побут. хімія, канцелярія, питна вода, освітлення   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

6 Різне*   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

7 Непередбачені витрати   EUR 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Збутові (маркетингові) витрати

№ Найменування 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 Зарплата збутового (маркетингового) персоналу   EUR 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954

2 ФОП збутового персоналу   EUR 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700

3 Податки на ФОП збутового персоналу   EUR 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254

4 Інші збутові (маркетингові) витрати   EUR 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

5 Етикетки, брошури, стікери   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

6 Програма просування   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИТРАТИ 0   EUR 269 819 301 825 301 825 301 825 333 831 333 831 333 831 365 837 365 837 365 837 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843

Од. обч.

Од. обч.

Од. обч.

Од. обч.
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Прямі виробничі витрати

№ Найменування 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс

1 Витрати на сировину і матеріали   EUR 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061

2 Витрати на сировину і матеріали в місцевій валюті   EUR 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061

3 Витрати на сировину і матеріали в іноземній валюті   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Зарплата осн. виробничого персоналу   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

5 ФОП основного виробничого персоналу   EUR 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200

6 Податки на ФОП осн. виробничого персоналу   EUR 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664

7 Інші прямі витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Загальновиробничі витрати

№ Найменування 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс

1 Зарплата допом. виробничого персоналу   EUR 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764

2 ФОП допоміжного виробничого персоналу   EUR 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200

3 Податки на ФОП допом. виробничого персоналу   EUR 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564

4 Інші загальновиробничі витрати   EUR 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

5 Інші витрати на введення в експлуатацію   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Матеріали для фасування та пакування   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

7 Паливо для автонавантажувача   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

8 Техобслуговування обладнання   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

9 Випробування та удосконалення тех. процесу   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Адміністративні витрати

№ Найменування 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс

1 Зарплата адміністративно-управл. персоналу   EUR 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200

2 ФОП адміністративно-управл. персоналу   EUR 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

3 Податки на ФОП адміністративно-управл. персоналу   EUR 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

4 Інші адміністративні витрати   EUR 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

5 Побут. хімія, канцелярія, питна вода, освітлення   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

6 Різне*   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

7 Непередбачені витрати   EUR 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Збутові (маркетингові) витрати

№ Найменування 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс

1 Зарплата збутового (маркетингового) персоналу   EUR 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954

2 ФОП збутового персоналу   EUR 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700

3 Податки на ФОП збутового персоналу   EUR 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254

4 Інші збутові (маркетингові) витрати   EUR 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

5 Етикетки, брошури, стікери   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

6 Програма просування   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИТРАТИ 0   EUR 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843

Од. обч.

Од. обч.

Од. обч.

Од. обч.
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Прямі виробничі витрати

№ Найменування 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс

1 Витрати на сировину і матеріали   EUR 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061

2 Витрати на сировину і матеріали в місцевій валюті   EUR 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061

3 Витрати на сировину і матеріали в іноземній валюті   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Зарплата осн. виробничого персоналу   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

5 ФОП основного виробничого персоналу   EUR 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200

6 Податки на ФОП осн. виробничого персоналу   EUR 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664

7 Інші прямі витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Загальновиробничі витрати

№ Найменування 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс

1 Зарплата допом. виробничого персоналу   EUR 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764

2 ФОП допоміжного виробничого персоналу   EUR 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200

3 Податки на ФОП допом. виробничого персоналу   EUR 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564

4 Інші загальновиробничі витрати   EUR 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

5 Інші витрати на введення в експлуатацію   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Матеріали для фасування та пакування   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

7 Паливо для автонавантажувача   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

8 Техобслуговування обладнання   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

9 Випробування та удосконалення тех. процесу   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Адміністративні витрати

№ Найменування 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс

1 Зарплата адміністративно-управл. персоналу   EUR 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200

2 ФОП адміністративно-управл. персоналу   EUR 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

3 Податки на ФОП адміністративно-управл. персоналу   EUR 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200

4 Інші адміністративні витрати   EUR 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

5 Побут. хімія, канцелярія, питна вода, освітлення   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

6 Різне*   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

7 Непередбачені витрати   EUR 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Збутові (маркетингові) витрати

№ Найменування 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс

1 Зарплата збутового (маркетингового) персоналу   EUR 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954

2 ФОП збутового персоналу   EUR 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700

3 Податки на ФОП збутового персоналу   EUR 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254

4 Інші збутові (маркетингові) витрати   EUR 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

5 Етикетки, брошури, стікери   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

6 Програма просування   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИТРАТИ 0   EUR 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843

Од. обч.

Од. обч.

Од. обч.

Од. обч.
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Прямі виробничі витрати

№ Найменування 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс Сума

1 Витрати на сировину і матеріали   EUR 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 30 853 864

2 Витрати на сировину і матеріали в місцевій валюті   EUR 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 30 853 864

3 Витрати на сировину і матеріали в іноземній валюті   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Зарплата осн. виробничого персоналу   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 2 650 572

5 ФОП основного виробничого персоналу   EUR 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 21 200 2 172 600

6 Податки на ФОП осн. виробничого персоналу   EUR 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 4 664 477 972

7 Інші прямі витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Загальновиробничі витрати

№ Найменування 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс Сума

1 Зарплата допом. виробничого персоналу   EUR 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 2 088 640

2 ФОП допоміжного виробничого персоналу   EUR 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200 1 712 000

3 Податки на ФОП допом. виробничого персоналу   EUR 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 3 564 376 640

4 Інші загальновиробничі витрати   EUR 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 515 000

5 Інші витрати на введення в експлуатацію   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Матеріали для фасування та пакування   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 206 000

7 Паливо для автонавантажувача   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 51 500

8 Техобслуговування обладнання   EUR 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 206 000

9 Випробування та удосконалення тех. процесу   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 51 500

Адміністративні витрати

№ Найменування 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс Сума

1 Зарплата адміністративно-управл. персоналу   EUR 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 1 291 614

2 ФОП адміністративно-управл. персоналу   EUR 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1 058 700

3 Податки на ФОП адміністративно-управл. персоналу   EUR 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 232 914

4 Інші адміністративні витрати   EUR 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 670 800

5 Побут. хімія, канцелярія, питна вода, освітлення   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 103 000

6 Різне*   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 52 800

7 Непередбачені витрати   EUR 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 515 000

Збутові (маркетингові) витрати

№ Найменування 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс Сума

1 Зарплата збутового (маркетингового) персоналу   EUR 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 717 482

2 ФОП збутового персоналу   EUR 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 5 700 588 100

3 Податки на ФОП збутового персоналу   EUR 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 1 254 129 382

4 Інші збутові (маркетингові) витрати   EUR 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 159 500

5 Етикетки, брошури, стікери   EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 51 500

6 Програма просування   EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 108 000

ВСЬОГО ПОТОЧНІ ВИТРАТИ 0   EUR 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 397 843 38 947 472

Од. обч.

Од. обч.

Од. обч.

Од. обч.
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Суми витрат за періодами →

1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс

1 Розробка сайту EUR 2 000

2
Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, 

контекстно-медійна та банерна реклама)
EUR 500 500 500 500 500 500

3 SEO просування EUR 500 500 500 500 500 500

ВСЬОГО EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

№ 

п/п
Назва (опис) заходу Од вим

21 міс 22 міс 23 міс 24 міс 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс

1 Розробка сайту EUR

2
Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, 

контекстно-медійна та банерна реклама)
EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3 SEO просування EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ВСЬОГО EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

№ 

п/п
Назва (опис) заходу Од вим

41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс

1 Розробка сайту EUR

2
Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, 

контекстно-медійна та банерна реклама)
EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3 SEO просування EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ВСЬОГО EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

№ 

п/п
Назва (опис) заходу Од вим

61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс

1 Розробка сайту EUR

2
Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, 

контекстно-медійна та банерна реклама)
EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3 SEO просування EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ВСЬОГО EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

№ 

п/п
Назва (опис) заходу Од вим
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81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс

1 Розробка сайту EUR

2
Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, 

контекстно-медійна та банерна реклама)
EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

3 SEO просування EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

ВСЬОГО EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

№ 

п/п
Назва (опис) заходу Од вим

97 міс 98 міс 99 міс 100 міс 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс ВСЬОГО

1 Розробка сайту EUR 2 000

2
Просування Google Ads (PPC, ремаркетинг, 

контекстно-медійна та банерна реклама)
EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 53 000

3 SEO просування EUR 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 53 000

ВСЬОГО EUR 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 108 000

№ 

п/п
Назва (опис) заходу Од вим
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5  Додаток №5.  Вихідні дані за цінами, обсягами продажів і прямий собівартості. 

 

 

Обсяги продажів
Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 # кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 150 000

Ціни продажів
Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Пряма собівартість
Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Обсяги продажів
Од. обч. 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 # кг 200 000 250 000 300 000 300 000 300 000 350 000 350 000 350 000 400 000 400 000 400 000 450 000 450 000 450 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Ціни продажів
Од. обч. 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Пряма собівартість
Од. обч. 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
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Обсяги продажів
Од. обч. 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 # кг 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Ціни продажів
Од. обч. 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Пряма собівартість
Од. обч. 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Обсяги продажів
Од. обч. 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 # кг 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Ціни продажів
Од. обч. 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Пряма собівартість
Од. обч. 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Обсяги продажів
Од. обч. 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 # кг 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Ціни продажів
Од. обч. 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Пряма собівартість
Од. обч. 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
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Обсяги продажів
Од. обч. 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс Сума

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 # кг 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 36 200 000

Ціни продажів
Од. обч. 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Пряма собівартість
Од. обч. 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
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6  Додаток №6.  Звіт про прибуток. 
 

 

Звіт про прибутки і збитки PM Project™ 3.0

№ 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс

1 Валовий обсяг продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 667 250 000

2 Втрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Податки з продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Чистий обсяг продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 667 250 000

5 Матеріали і комплектуючі   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 012 96 018

6 Відрядна зарплата   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 440 2 440 6 832 6 832 6 832 14 640 15 860 17 080

7 Сумарні прямі витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 440 2 440 6 832 6 832 6 832 14 640 79 872 113 098

8 Валовий прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 440 -2 440 -6 832 -6 832 -6 832 -14 640 86 795 136 902

9 Податок на майно   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Адміністративні витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 250 250 250 5 250 5 417 5 417

11 Виробничі витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 167 4 167 4 167

12 Маркетингові витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 667 0 0 0 0 833 833 833 1 250 1 250 1 250

13 Зарплата адміністративного персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 442 7 442 7 442 7 442 7 442 10 004 12 200 12 200

14 Зарплата виробничого персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 468 11 468 11 468 11 468 11 468 17 568 19 032 19 032

15 Зарплата маркетингового персоналу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 2 074 6 954 6 954

16 Сумарні постійні витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 667 0 0 20 380 20 380 21 213 21 213 21 213 40 313 49 019 49 019

17 Амортизація   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 278 278 278 278 10 611 10 958 10 958 10 958 10 958 119 458 119 458 119 458

18 Відсотки за кредитами   EUR 0 25 000 24 702 24 405 24 107 23 810 23 512 23 214 22 917 22 619 22 321 22 024 21 726 21 429 21 131 20 833 20 536 20 238 19 940 19 643

19 Сумарні невиробничі витрати   EUR 0 25 000 24 702 24 405 24 107 23 810 23 512 23 214 23 194 22 897 22 599 22 302 32 337 32 387 32 089 31 792 31 494 139 696 139 399 139 101

20 Інші доходи   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Інші витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Збитки попередніх періодів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Прибуток до виплати податку на прибуток   EUR 0 -25 000 -24 702 -24 405 -24 107 -23 810 -23 512 -23 214 -23 194 -24 563 -22 599 -22 302 -55 157 -55 207 -60 135 -59 837 -59 539 -194 649 -101 624 -51 219

24 Сумарні витрати, віднесені на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Прибуток від курсової різниці   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Оподатковуваний прибуток   EUR 0 -25 000 -24 702 -24 405 -24 107 -23 810 -23 512 -23 214 -23 194 -24 563 -22 599 -22 302 -55 157 -55 207 -60 135 -59 837 -59 539 -194 649 -101 624 -51 219

27 Податки   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Податок на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Чистий прибуток за періодами   EUR 0 -25 000 -24 702 -24 405 -24 107 -23 810 -23 512 -23 214 -23 194 -24 563 -22 599 -22 302 -55 157 -55 207 -60 135 -59 837 -59 539 -194 649 -101 624 -51 219

29 Чистий прибуток наростаючим підсумком   EUR 0 -25 000 -49 702 -74 107 -98 214 -122 024 -145 536 -168 750 -191 944 -216 508 -239 107 -261 409 -316 566 -371 773 -431 908 -491 745 -551 284 -745 933 -847 557 -898 775
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Звіт про прибутки і збитки
№ 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс

1 Валовий обсяг продажів   EUR 333 333 416 667 500 000 500 000 500 000 583 333 583 333 583 333 666 667 666 667 666 667 750 000 750 000 750 000 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333

2 Втрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Податки з продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Чистий обсяг продажів   EUR 333 333 416 667 500 000 500 000 500 000 583 333 583 333 583 333 666 667 666 667 666 667 750 000 750 000 750 000 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333

5 Матеріали і комплектуючі   EUR 128 024 160 030 192 037 192 037 192 037 224 043 224 043 224 043 256 049 256 049 256 049 288 055 288 055 288 055 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061

6 Відрядна зарплата   EUR 17 080 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

7 Сумарні прямі витрати   EUR 145 104 185 894 217 901 217 901 217 901 249 907 249 907 249 907 281 913 281 913 281 913 313 919 313 919 313 919 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925

8 Валовий прибуток   EUR 188 229 230 772 282 100 282 100 282 100 333 427 333 427 333 427 384 754 384 754 384 754 436 081 436 081 436 081 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409

9 Податок на майно   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Адміністративні витрати   EUR 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417

11 Виробничі витрати   EUR 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167

12 Маркетингові витрати   EUR 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

13 Зарплата адміністративного персоналу   EUR 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200

14 Зарплата виробничого персоналу   EUR 19 032 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764

15 Зарплата маркетингового персоналу   EUR 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954

16 Сумарні постійні витрати   EUR 49 019 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751

17 Амортизація   EUR 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458

18 Відсотки за кредитами   EUR 19 345 19 048 18 750 18 452 18 155 17 857 17 560 17 262 16 964 16 667 16 369 16 071 15 774 15 476 15 179 14 881 14 583 14 286 13 988 13 690

19 Сумарні невиробничі витрати   EUR 138 804 138 506 138 208 137 911 137 613 137 315 137 018 136 720 136 423 136 125 135 827 135 530 135 232 134 935 134 637 134 339 134 042 133 744 133 446 133 149

20 Інші доходи   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Інші витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Збитки попередніх періодів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Прибуток до виплати податку на прибуток   EUR 406 42 515 94 140 94 437 94 735 146 360 146 658 146 955 198 580 198 878 199 175 250 800 251 098 251 395 303 020 303 318 303 616 303 913 304 211 304 508

24 Сумарні витрати, віднесені на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Прибуток від курсової різниці   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Оподатковуваний прибуток   EUR 406 42 515 94 140 94 437 94 735 146 360 146 658 146 955 198 580 198 878 199 175 250 800 251 098 251 395 303 020 303 318 303 616 303 913 304 211 304 508

27 Податки   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 11 882 35 798 35 852 45 144 45 198 45 251 54 544 54 597 54 651 54 704 54 758 54 812

Податок на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 11 882 35 798 35 852 45 144 45 198 45 251 54 544 54 597 54 651 54 704 54 758 54 812

28 Чистий прибуток за періодами   EUR 406 42 515 94 140 94 437 94 735 146 360 146 658 146 955 186 698 163 080 163 324 205 656 205 900 206 144 248 477 248 721 248 965 249 209 249 453 249 697

29 Чистий прибуток наростаючим підсумком   EUR -898 369 -855 854 -761 715 -667 277 -572 542 -426 182 -279 525 -132 569 54 129 217 208 380 532 586 188 792 088 998 233 1 246 709 1 495 430 1 744 395 1 993 603 2 243 056 2 492 753
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Звіт про прибутки і збитки
№ 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс

1 Валовий обсяг продажів   EUR 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333

2 Втрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Податки з продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Чистий обсяг продажів   EUR 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333

5 Матеріали і комплектуючі   EUR 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061

6 Відрядна зарплата   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

7 Сумарні прямі витрати   EUR 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925

8 Валовий прибуток   EUR 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409

9 Податок на майно   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Адміністративні витрати   EUR 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417

11 Виробничі витрати   EUR 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167

12 Маркетингові витрати   EUR 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

13 Зарплата адміністративного персоналу   EUR 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200

14 Зарплата виробничого персоналу   EUR 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764

15 Зарплата маркетингового персоналу   EUR 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954

16 Сумарні постійні витрати   EUR 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751

17 Амортизація   EUR 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458 119 458

18 Відсотки за кредитами   EUR 13 393 13 095 12 798 12 500 12 202 11 905 11 607 11 310 11 012 10 714 10 417 10 119 9 821 9 524 9 226 8 929 8 631 8 333 8 036 7 738

19 Сумарні невиробничі витрати   EUR 132 851 132 554 132 256 131 958 131 661 131 363 131 065 130 768 130 470 130 173 129 875 129 577 129 280 128 982 128 685 128 387 128 089 127 792 127 494 127 196

20 Інші доходи   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Інші витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Збитки попередніх періодів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Прибуток до виплати податку на прибуток   EUR 304 806 305 104 305 401 305 699 305 996 306 294 306 592 306 889 307 187 307 485 307 782 308 080 308 377 308 675 308 973 309 270 309 568 309 866 310 163 310 461

24 Сумарні витрати, віднесені на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Прибуток від курсової різниці   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Оподатковуваний прибуток   EUR 304 806 305 104 305 401 305 699 305 996 306 294 306 592 306 889 307 187 307 485 307 782 308 080 308 377 308 675 308 973 309 270 309 568 309 866 310 163 310 461

27 Податки   EUR 54 865 54 919 54 972 55 026 55 079 55 133 55 187 55 240 55 294 55 347 55 401 55 454 55 508 55 562 55 615 55 669 55 722 55 776 55 829 55 883

Податок на прибуток   EUR 54 865 54 919 54 972 55 026 55 079 55 133 55 187 55 240 55 294 55 347 55 401 55 454 55 508 55 562 55 615 55 669 55 722 55 776 55 829 55 883

28 Чистий прибуток за періодами   EUR 249 941 250 185 250 429 250 673 250 917 251 161 251 405 251 649 251 893 252 137 252 381 252 625 252 869 253 114 253 358 253 602 253 846 254 090 254 334 254 578

29 Чистий прибуток наростаючим підсумком   EUR 2 742 694 2 992 879 3 243 308 3 493 981 3 744 898 3 996 059 4 247 464 4 499 114 4 751 007 5 003 144 5 255 526 5 508 151 5 761 021 6 014 134 6 267 492 6 521 093 6 774 939 7 029 029 7 283 362 7 537 940
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Звіт про прибутки і збитки
№ 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс

1 Валовий обсяг продажів   EUR 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333

2 Втрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Податки з продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Чистий обсяг продажів   EUR 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333

5 Матеріали і комплектуючі   EUR 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061

6 Відрядна зарплата   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

7 Сумарні прямі витрати   EUR 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925

8 Валовий прибуток   EUR 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409

9 Податок на майно   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Адміністративні витрати   EUR 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417

11 Виробничі витрати   EUR 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167

12 Маркетингові витрати   EUR 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

13 Зарплата адміністративного персоналу   EUR 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200

14 Зарплата виробничого персоналу   EUR 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764

15 Зарплата маркетингового персоналу   EUR 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954

16 Сумарні постійні витрати   EUR 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751

17 Амортизація   EUR 119 458 119 111 119 111 119 111 119 111 119 111 119 111 119 111 118 833 118 833 118 833 118 833 115 167 115 167 115 167 115 167 115 167 6 667 6 667 6 667

18 Відсотки за кредитами   EUR 7 440 7 143 6 845 6 548 6 250 5 952 5 655 5 357 5 060 4 762 4 464 4 167 3 869 3 571 3 274 2 976 2 679 2 381 2 083 1 786

19 Сумарні невиробничі витрати   EUR 126 899 126 254 125 956 125 659 125 361 125 063 124 766 124 468 123 893 123 595 123 298 123 000 119 036 118 738 118 440 118 143 117 845 9 048 8 750 8 452

20 Інші доходи   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Інші витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Збитки попередніх періодів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Прибуток до виплати податку на прибуток   EUR 310 758 311 403 311 701 311 998 312 296 312 594 312 891 313 189 313 764 314 062 314 360 314 657 318 621 318 919 319 217 319 514 319 812 428 610 428 907 429 205

24 Сумарні витрати, віднесені на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Прибуток від курсової різниці   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Оподатковуваний прибуток   EUR 310 758 311 403 311 701 311 998 312 296 312 594 312 891 313 189 313 764 314 062 314 360 314 657 318 621 318 919 319 217 319 514 319 812 428 610 428 907 429 205

27 Податки   EUR 55 937 56 053 56 106 56 160 56 213 56 267 56 320 56 374 56 478 56 531 56 585 56 638 57 352 57 405 57 459 57 513 57 566 77 150 77 203 77 257

Податок на прибуток   EUR 55 937 56 053 56 106 56 160 56 213 56 267 56 320 56 374 56 478 56 531 56 585 56 638 57 352 57 405 57 459 57 513 57 566 77 150 77 203 77 257

28 Чистий прибуток за періодами   EUR 254 822 255 351 255 595 255 839 256 083 256 327 256 571 256 815 257 287 257 531 257 775 258 019 261 270 261 514 261 758 262 002 262 246 351 460 351 704 351 948

29 Чистий прибуток наростаючим підсумком   EUR 7 792 762 8 048 113 8 303 707 8 559 546 8 815 629 9 071 956 9 328 526 9 585 341 9 842 628 10 100 159 10 357 934 10 615 953 10 877 222 11 138 736 11 400 494 11 662 495 11 924 741 12 276 201 12 627 905 12 979 853
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Звіт про прибутки і збитки
№ 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс

1 Валовий обсяг продажів   EUR 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333

2 Втрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Податки з продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Чистий обсяг продажів   EUR 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333

5 Матеріали і комплектуючі   EUR 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061

6 Відрядна зарплата   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

7 Сумарні прямі витрати   EUR 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925

8 Валовий прибуток   EUR 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409

9 Податок на майно   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Адміністративні витрати   EUR 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417

11 Виробничі витрати   EUR 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167

12 Маркетингові витрати   EUR 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

13 Зарплата адміністративного персоналу   EUR 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200

14 Зарплата виробничого персоналу   EUR 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764

15 Зарплата маркетингового персоналу   EUR 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954

16 Сумарні постійні витрати   EUR 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751

17 Амортизація   EUR 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667

18 Відсотки за кредитами   EUR 1 488 1 190 893 595 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Сумарні невиробничі витрати   EUR 8 155 7 857 7 560 7 262 6 964 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667

20 Інші доходи   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Інші витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Збитки попередніх періодів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Прибуток до виплати податку на прибуток   EUR 429 502 429 800 430 098 430 395 430 693 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991

24 Сумарні витрати, віднесені на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Прибуток від курсової різниці   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Оподатковуваний прибуток   EUR 429 502 429 800 430 098 430 395 430 693 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991

27 Податки   EUR 77 310 77 364 77 418 77 471 77 525 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578

Податок на прибуток   EUR 77 310 77 364 77 418 77 471 77 525 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578

28 Чистий прибуток за періодами   EUR 352 192 352 436 352 680 352 924 353 168 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412

29 Чистий прибуток наростаючим підсумком   EUR 13 332 045 13 684 481 14 037 161 14 390 085 14 743 253 15 096 665 15 450 077 15 803 490 16 156 902 16 510 314 16 863 726 17 217 138 17 570 551 17 923 963 18 277 375 18 630 787 18 984 200 19 337 612 19 691 024 20 044 436
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Звіт про прибутки і збитки
№ 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс Сума

1 Валовий обсяг продажів   EUR 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 80 333 333

2 Втрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Податки з продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Чистий обсяг продажів   EUR 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 833 333 80 333 333

5 Матеріали і комплектуючі   EUR 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 320 061 30 853 864

6 Відрядна зарплата   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 2 650 572

7 Сумарні прямі витрати   EUR 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 345 925 33 504 436

8 Валовий прибуток   EUR 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 487 409 46 828 897

9 Податок на майно   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Адміністративні витрати   EUR 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 5 417 559 000

11 Виробничі витрати   EUR 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 4 167 429 167

12 Маркетингові витрати   EUR 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250 132 917

13 Зарплата адміністративного персоналу   EUR 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 12 200 1 291 614

14 Зарплата виробничого персоналу   EUR 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 19 764 2 088 640

15 Зарплата маркетингового персоналу   EUR 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 6 954 717 482

16 Сумарні постійні витрати   EUR 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 49 751 5 218 819

17 Амортизація   EUR 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 7 483 333

18 Відсотки за кредитами   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 500

19 Сумарні невиробничі витрати   EUR 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 6 667 8 545 833

20 Інші доходи   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Інші витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Збитки попередніх періодів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Прибуток до виплати податку на прибуток   EUR 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 33 064 244

24 Сумарні витрати, віднесені на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Прибуток від курсової різниці   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Оподатковуваний прибуток   EUR 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 430 991 33 064 244

27 Податки   EUR 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 5 951 564

Податок на прибуток   EUR 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 77 578 5 951 564

28 Чистий прибуток за періодами   EUR 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 353 412 27 112 680

29 Чистий прибуток наростаючим підсумком   EUR 20 397 848 20 751 261 21 104 673 21 458 085 21 811 497 22 164 909 22 518 322 22 871 734 23 225 146 23 578 558 23 931 970 24 285 383 24 638 795 24 992 207 25 345 619 25 699 032 26 052 444 26 405 856 26 759 268 27 112 680
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7  Додаток №7.  Звіт про рух грошових коштів. 
 

 

Звіт про рух грошових коштів PM Project™ 3.0

№ 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс

1 Надходження від продажу   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 300 000

2 Витрати на матеріали і комплектуючі   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 815 115 222

3 Витрати на відрядну заробітну плату   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 220 2 440 4 636 6 832 6 832 10 736 15 250 16 470

4 Сумарні прямі витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 220 2 440 4 636 6 832 6 832 10 736 92 065 131 692

5 Загальні витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 300 300 1 300 1 300 1 300 12 800 13 000 13 000

6 Витрати на персонал   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 065 20 130 20 130 20 130 20 130 24 888 33 916 38 186

7 Сумарні постійні витрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 10 365 20 430 21 430 21 430 21 430 37 688 46 916 51 186

8 Вкладення в короткострокові цінні папери   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Доходи по короткострокових цінних паперів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Інші надходження   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ліцензійні відрахування (роялті)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Податки   EUR 1 260 000 -1 260 000 -1 667 -225 000 -3 333 -28 333 -3 333 -2 000 -12 000 -2 833 -3 500 -2 833 -6 167 -50 -50 -217 -217 -217 -2 133 18 364

ПДВ   EUR 1 260 000 -1 260 000 -1 667 -225 000 -3 333 -28 333 -3 333 -2 000 -12 000 -2 833 -3 500 -2 833 -6 167 -50 -50 -217 -217 -217 -2 133 18 364

Податок на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Грошовий потік від операційної діяльності   EUR -1 260 000 1 260 000 1 667 225 000 3 333 28 333 3 333 2 000 12 000 833 3 500 2 833 -5 418 -22 820 -26 016 -28 045 -28 045 -48 207 63 153 98 758

14 Витрати на придбання активів   EUR 2 200 000 10 000 1 040 000 20 000 120 000 30 000 12 000 122 000 4 417 000 19 000 17 000 137 000 0 50 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0

15 Інші витрати підготовчого періоду   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Надходження від реалізації активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Придбання прав власності (акцій)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Продаж прав власності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Доходи від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Грошовий потік від інвестиційної діяльності   EUR -2 200 000 -10 000 -1 040 000 -20 000 -120 000 -30 000 -12 000 -122 000 -4 417 000 -19 000 -17 000 -137 000 0 -50 000 -20 000 -20 000 -20 000 0 0 0

21 Власний (акціонерний) капітал   EUR 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Позики   EUR 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Виплати в погашення позик   EUR 0 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429

24 Виплати відсотків за позиками   EUR 0 25 000 24 702 24 405 24 107 23 810 23 512 23 214 22 917 22 619 22 321 22 024 21 726 21 429 21 131 20 833 20 536 20 238 19 940 19 643

25 Лізингові платежі   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Виплати дивідендів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Грошовий потік від фінансової діяльності   EUR 10 000 000 -96 429 -96 131 -95 833 -95 536 -95 238 -94 940 -94 643 -94 345 -94 048 -93 750 -93 452 -93 155 -92 857 -92 560 -92 262 -91 964 -91 667 -91 369 -91 071

28 Чистий грошовий потік за періодами   EUR 6 540 000 1 153 571 -1 134 464 109 167 -212 202 -96 905 -103 607 -214 643 -4 499 345 -112 214 -107 250 -227 619 -98 573 -165 677 -138 576 -140 307 -140 010 -139 874 -28 216 7 686

29 Баланс готівки на початок періоду   EUR 0 6 540 000 7 693 571 6 559 107 6 668 274 6 456 071 6 359 167 6 255 560 6 040 917 1 541 571 1 429 357 1 322 107 1 094 488 995 915 830 238 691 662 551 355 411 345 271 471 243 255

30 Баланс готівки на кінець періоду   EUR 6 540 000 7 693 571 6 559 107 6 668 274 6 456 071 6 359 167 6 255 560 6 040 917 1 541 571 1 429 357 1 322 107 1 094 488 995 915 830 238 691 662 551 355 411 345 271 471 243 255 250 942



 
Бізнес-план інвестиційного проекту «Установка та експлуатація виробничої лінії виготовлення PET тканини для промислової упаковки у м. Харків» 

 

Розробник: ТОВ «Прогресивний менеджмент» | Дніпро | Україна   
website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44  

Стор 90 з 122  

 

 

Звіт про рух грошових коштів

№ 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс

1 Надходження від продажу   EUR 400 000 500 000 600 000 600 000 600 000 700 000 700 000 700 000 800 000 800 000 800 000 900 000 900 000 900 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 Витрати на матеріали і комплектуючі   EUR 153 629 192 037 230 444 230 444 230 444 268 851 268 851 268 851 307 258 307 258 307 258 345 666 345 666 345 666 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073

3 Витрати на відрядну заробітну плату   EUR 17 080 21 472 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

4 Сумарні прямі витрати   EUR 170 709 213 509 256 308 256 308 256 308 294 715 294 715 294 715 333 122 333 122 333 122 371 530 371 530 371 530 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937

5 Загальні витрати   EUR 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

6 Витрати на персонал   EUR 38 186 38 552 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918

7 Сумарні постійні витрати   EUR 51 186 51 552 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918

8 Вкладення в короткострокові цінні папери   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Доходи по короткострокових цінних паперів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Інші надходження   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ліцензійні відрахування (роялті)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Податки   EUR 28 630 38 895 49 161 59 426 59 426 59 426 69 691 69 691 69 691 79 957 127 637 79 957 90 222 216 416 90 222 100 488 254 880 100 488 100 488 264 601

ПДВ   EUR 28 630 38 895 49 161 59 426 59 426 59 426 69 691 69 691 69 691 79 957 79 957 79 957 90 222 90 222 90 222 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488

Податок на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 680 0 0 126 193 0 0 154 392 0 0 164 113

13 Грошовий потік від операційної діяльності   EUR 149 475 196 044 242 614 232 348 232 348 293 941 283 675 283 675 345 268 335 003 287 323 396 595 386 330 260 137 447 923 437 657 283 265 437 657 437 657 273 544

14 Витрати на придбання активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Інші витрати підготовчого періоду   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Надходження від реалізації активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Придбання прав власності (акцій)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Продаж прав власності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Доходи від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Грошовий потік від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Власний (акціонерний) капітал   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Позики   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Виплати в погашення позик   EUR 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429

24 Виплати відсотків за позиками   EUR 19 345 19 048 18 750 18 452 18 155 17 857 17 560 17 262 16 964 16 667 16 369 16 071 15 774 15 476 15 179 14 881 14 583 14 286 13 988 13 690

25 Лізингові платежі   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Виплати дивідендів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Грошовий потік від фінансової діяльності   EUR -90 774 -90 476 -90 179 -89 881 -89 583 -89 286 -88 988 -88 690 -88 393 -88 095 -87 798 -87 500 -87 202 -86 905 -86 607 -86 310 -86 012 -85 714 -85 417 -85 119

28 Чистий грошовий потік за періодами   EUR 58 701 105 568 152 435 142 467 142 765 204 655 194 687 194 985 256 875 246 907 199 525 309 095 299 128 173 232 361 315 351 348 197 253 351 943 352 241 188 425

29 Баланс готівки на початок періоду   EUR 250 942 309 643 415 211 567 646 710 113 852 878 1 057 533 1 252 221 1 447 206 1 704 081 1 950 988 2 150 513 2 459 609 2 758 736 2 931 968 3 293 284 3 644 631 3 841 885 4 193 828 4 546 068

30 Баланс готівки на кінець періоду   EUR 309 643 415 211 567 646 710 113 852 878 1 057 533 1 252 221 1 447 206 1 704 081 1 950 988 2 150 513 2 459 609 2 758 736 2 931 968 3 293 284 3 644 631 3 841 885 4 193 828 4 546 068 4 734 493
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Звіт про рух грошових коштів

№ 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс

1 Надходження від продажу   EUR 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 Витрати на матеріали і комплектуючі   EUR 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073

3 Витрати на відрядну заробітну плату   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

4 Сумарні прямі витрати   EUR 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937

5 Загальні витрати   EUR 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

6 Витрати на персонал   EUR 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918

7 Сумарні постійні витрати   EUR 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918

8 Вкладення в короткострокові цінні папери   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Доходи по короткострокових цінних паперів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Інші надходження   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ліцензійні відрахування (роялті)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Податки   EUR 100 488 100 488 265 083 100 488 100 488 265 565 100 488 100 488 266 047 100 488 100 488 266 529 100 488 100 488 267 012 100 488 100 488 267 494 100 488 100 488

ПДВ   EUR 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488

Податок на прибуток   EUR 0 0 164 595 0 0 165 077 0 0 165 560 0 0 166 042 0 0 166 524 0 0 167 006 0 0

13 Грошовий потік від операційної діяльності   EUR 437 657 437 657 273 062 437 657 437 657 272 580 437 657 437 657 272 098 437 657 437 657 271 616 437 657 437 657 271 133 437 657 437 657 270 651 437 657 437 657

14 Витрати на придбання активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Інші витрати підготовчого періоду   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Надходження від реалізації активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Придбання прав власності (акцій)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Продаж прав власності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Доходи від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Грошовий потік від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Власний (акціонерний) капітал   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Позики   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Виплати в погашення позик   EUR 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429

24 Виплати відсотків за позиками   EUR 13 393 13 095 12 798 12 500 12 202 11 905 11 607 11 310 11 012 10 714 10 417 10 119 9 821 9 524 9 226 8 929 8 631 8 333 8 036 7 738

25 Лізингові платежі   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Виплати дивідендів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Грошовий потік від фінансової діяльності   EUR -84 821 -84 524 -84 226 -83 929 -83 631 -83 333 -83 036 -82 738 -82 440 -82 143 -81 845 -81 548 -81 250 -80 952 -80 655 -80 357 -80 060 -79 762 -79 464 -79 167

28 Чистий грошовий потік за періодами   EUR 352 836 353 133 188 836 353 729 354 026 189 246 354 621 354 919 189 657 355 514 355 812 190 068 356 407 356 705 190 479 357 300 357 598 190 889 358 193 358 491

29 Баланс готівки на початок періоду   EUR 4 734 493 5 087 329 5 440 462 5 629 298 5 983 026 6 337 053 6 526 299 6 880 921 7 235 840 7 425 497 7 781 011 8 136 823 8 326 891 8 683 298 9 040 003 9 230 482 9 587 782 9 945 379 10 136 269 10 494 461

30 Баланс готівки на кінець періоду   EUR 5 087 329 5 440 462 5 629 298 5 983 026 6 337 053 6 526 299 6 880 921 7 235 840 7 425 497 7 781 011 8 136 823 8 326 891 8 683 298 9 040 003 9 230 482 9 587 782 9 945 379 10 136 269 10 494 461 10 852 952
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Звіт про рух грошових коштів

№ 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс

1 Надходження від продажу   EUR 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 Витрати на матеріали і комплектуючі   EUR 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073

3 Витрати на відрядну заробітну плату   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

4 Сумарні прямі витрати   EUR 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937

5 Загальні витрати   EUR 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

6 Витрати на персонал   EUR 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918

7 Сумарні постійні витрати   EUR 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918

8 Вкладення в короткострокові цінні папери   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Доходи по короткострокових цінних паперів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Інші надходження   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ліцензійні відрахування (роялті)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Податки   EUR 267 976 100 488 100 488 268 583 100 488 100 488 269 128 100 488 100 488 269 660 100 488 100 488 270 242 100 488 100 488 272 704 100 488 100 488 292 716 100 488

ПДВ   EUR 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488

Податок на прибуток   EUR 167 488 0 0 168 095 0 0 168 640 0 0 169 172 0 0 169 754 0 0 172 216 0 0 192 228 0

13 Грошовий потік від операційної діяльності   EUR 270 169 437 657 437 657 269 562 437 657 437 657 269 017 437 657 437 657 268 485 437 657 437 657 267 903 437 657 437 657 265 441 437 657 437 657 245 429 437 657

14 Витрати на придбання активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Інші витрати підготовчого періоду   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Надходження від реалізації активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Придбання прав власності (акцій)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Продаж прав власності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Доходи від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Грошовий потік від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Власний (акціонерний) капітал   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Позики   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Виплати в погашення позик   EUR 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429

24 Виплати відсотків за позиками   EUR 7 440 7 143 6 845 6 548 6 250 5 952 5 655 5 357 5 060 4 762 4 464 4 167 3 869 3 571 3 274 2 976 2 679 2 381 2 083 1 786

25 Лізингові платежі   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Виплати дивідендів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Грошовий потік від фінансової діяльності   EUR -78 869 -78 571 -78 274 -77 976 -77 679 -77 381 -77 083 -76 786 -76 488 -76 190 -75 893 -75 595 -75 298 -75 000 -74 702 -74 405 -74 107 -73 810 -73 512 -73 214

28 Чистий грошовий потік за періодами   EUR 191 300 359 086 359 383 191 586 359 979 360 276 191 934 360 871 361 169 192 295 361 764 362 062 192 605 362 657 362 955 191 036 363 550 363 848 171 917 364 443

29 Баланс готівки на початок періоду   EUR 10 852 952 11 044 252 11 403 338 11 762 721 11 954 307 12 314 285 12 674 562 12 866 496 13 227 367 13 588 536 13 780 831 14 142 595 14 504 657 14 697 262 15 059 920 15 422 874 15 613 910 15 977 460 16 341 308 16 513 225

30 Баланс готівки на кінець періоду   EUR 11 044 252 11 403 338 11 762 721 11 954 307 12 314 285 12 674 562 12 866 496 13 227 367 13 588 536 13 780 831 14 142 595 14 504 657 14 697 262 15 059 920 15 422 874 15 613 910 15 977 460 16 341 308 16 513 225 16 877 668
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Звіт про рух грошових коштів

№ 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс 97 міс 98 міс 99 міс 100 міс

1 Надходження від продажу   EUR 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

2 Витрати на матеріали і комплектуючі   EUR 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073

3 Витрати на відрядну заробітну плату   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864

4 Сумарні прямі витрати   EUR 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937

5 Загальні витрати   EUR 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

6 Витрати на персонал   EUR 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918

7 Сумарні постійні витрати   EUR 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918

8 Вкладення в короткострокові цінні папери   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Доходи по короткострокових цінних паперів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Інші надходження   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ліцензійні відрахування (роялті)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Податки   EUR 100 488 332 258 100 488 100 488 332 741 100 488 100 488 333 169 100 488 100 488 333 223 100 488 100 488 333 223 100 488 100 488 333 223 100 488 100 488 333 223

ПДВ   EUR 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488

Податок на прибуток   EUR 0 231 771 0 0 232 253 0 0 232 681 0 0 232 735 0 0 232 735 0 0 232 735 0 0 232 735

13 Грошовий потік від операційної діяльності   EUR 437 657 205 887 437 657 437 657 205 404 437 657 437 657 204 976 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922

14 Витрати на придбання активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Інші витрати підготовчого періоду   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Надходження від реалізації активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Придбання прав власності (акцій)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Продаж прав власності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Доходи від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Грошовий потік від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Власний (акціонерний) капітал   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Позики   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Виплати в погашення позик   EUR 71 429 71 429 71 429 71 429 71 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Виплати відсотків за позиками   EUR 1 488 1 190 893 595 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Лізингові платежі   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Виплати дивідендів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Грошовий потік від фінансової діяльності   EUR -72 917 -72 619 -72 321 -72 024 -71 726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Чистий грошовий потік за періодами   EUR 364 741 133 268 365 336 365 633 133 678 437 657 437 657 204 976 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922

29 Баланс готівки на початок періоду   EUR 16 877 668 17 242 408 17 375 676 17 741 012 18 106 645 18 240 323 18 677 980 19 115 638 19 320 613 19 758 271 20 195 928 20 400 850 20 838 507 21 276 164 21 481 087 21 918 744 22 356 401 22 561 323 22 998 980 23 436 638

30 Баланс готівки на кінець періоду   EUR 17 242 408 17 375 676 17 741 012 18 106 645 18 240 323 18 677 980 19 115 638 19 320 613 19 758 271 20 195 928 20 400 850 20 838 507 21 276 164 21 481 087 21 918 744 22 356 401 22 561 323 22 998 980 23 436 638 23 641 560
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Звіт про рух грошових коштів

№ 101 міс 102 міс 103 міс 104 міс 105 міс 106 міс 107 міс 108 міс 109 міс 110 міс 111 міс 112 міс 113 міс 114 міс 115 міс 116 міс 117 міс 118 міс 119 міс 120 міс Сума

1 Надходження від продажу   EUR 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 96 400 000

2 Витрати на матеріали і комплектуючі   EUR 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 384 073 37 024 637

3 Витрати на відрядну заробітну плату   EUR 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864 2 637 640

4 Сумарні прямі витрати   EUR 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 409 937 39 662 277

5 Загальні витрати   EUR 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 1 345 300

6 Витрати на персонал   EUR 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 38 918 4 078 277

7 Сумарні постійні витрати   EUR 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 51 918 5 423 577

8 Вкладення в короткострокові цінні папери   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Доходи по короткострокових цінних паперів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Інші надходження   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ліцензійні відрахування (роялті)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Податки   EUR 100 488 100 488 333 223 100 488 100 488 333 223 100 488 100 488 333 223 100 488 100 488 333 223 100 488 100 488 333 223 100 488 100 488 333 223 100 488 100 488 14 999 352

ПДВ   EUR 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 100 488 9 280 523

Податок на прибуток   EUR 0 0 232 735 0 0 232 735 0 0 232 735 0 0 232 735 0 0 232 735 0 0 232 735 0 0 5 718 829

13 Грошовий потік від операційної діяльності   EUR 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 36 314 794

14 Витрати на придбання активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 254 000

15 Інші витрати підготовчого періоду   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Надходження від реалізації активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Придбання прав власності (акцій)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Продаж прав власності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Доходи від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Грошовий потік від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 254 000

21 Власний (акціонерний) капітал   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 000

22 Позики   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 000

23 Виплати в погашення позик   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 000

24 Виплати відсотків за позиками   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 062 500

25 Лізингові платежі   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Виплати дивідендів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Грошовий потік від фінансової діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 937 500

28 Чистий грошовий потік за періодами   EUR 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 204 922 437 657 437 657 30 998 294

29 Баланс готівки на початок періоду   EUR 23 641 560 24 079 217 24 516 874 24 721 797 25 159 454 25 597 111 25 802 033 26 239 690 26 677 348 26 882 270 27 319 927 27 757 584 27 962 506 28 400 164 28 837 821 29 042 743 29 480 400 29 918 057 30 122 980 30 560 637

30 Баланс готівки на кінець періоду   EUR 24 079 217 24 516 874 24 721 797 25 159 454 25 597 111 25 802 033 26 239 690 26 677 348 26 882 270 27 319 927 27 757 584 27 962 506 28 400 164 28 837 821 29 042 743 29 480 400 29 918 057 30 122 980 30 560 637 30 998 294
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8  Додаток №8.  Розрахунки за кредитом. 
 

 

 

 

Кредит1 PM Project™ 3.0

Порядковий номер місяця отримання кредиту 1

Сума кредиту   EUR 6 000 000

Період кредитування міс. 84

Процентна ставка (річних) 5,0%

Місяць початку повернення тіла кредиту 2

№ 1-й рік Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс

1 Отримання кредитних коштів 0   EUR 6 000 000       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2 Виплата тіла кредиту 0   EUR -                  71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            

3 Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів 0   EUR 6 000 000       5 928 571       5 857 143       5 785 714       5 714 286       5 642 857       5 571 429       5 500 000       5 428 571       5 357 143       5 285 714       5 214 286       

4 Сумарний платіж по кредиту 0   EUR -                  96 428,57       96 130,95       95 833,33       95 535,71       95 238,10       94 940,48       94 642,86       94 345,24       94 047,62       93 750,00       93 452,38       

5 Виплата відсотків по кредиту 0   EUR -                  25 000,00       24 702,38       24 404,76       24 107,14       23 809,52       23 511,90       23 214,29       22 916,67       22 619,05       22 321,43       22 023,81       

№ 2-й рік Од. обч. 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 Отримання кредитних коштів 0   EUR -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2 Виплата тіла кредиту 0   EUR 71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            

3 Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів 0   EUR 5 142 857       5 071 429       5 000 000       4 928 571       4 857 143       4 785 714       4 714 286       4 642 857       4 571 429       4 500 000       4 428 571       4 357 143       

4 Сумарний платіж по кредиту 0   EUR 93 154,76       92 857,14       92 559,52       92 261,90       91 964,29       91 666,67       91 369,05       91 071,43       90 773,81       90 476,19       90 178,57       89 880,95       

5 Виплата відсотків по кредиту 0   EUR 21 726,19       21 428,57       21 130,95       20 833,33       20 535,71       20 238,10       19 940,48       19 642,86       19 345,24       19 047,62       18 750,00       18 452,38       

№ 3-й рік Од. обч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс

1 Отримання кредитних коштів 0   EUR -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2 Виплата тіла кредиту 0   EUR 71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            

3 Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів 0   EUR 4 285 714       4 214 286       4 142 857       4 071 429       4 000 000       3 928 571       3 857 143       3 785 714       3 714 286       3 642 857       3 571 429       3 500 000       

4 Сумарний платіж по кредиту 0   EUR 89 583,33       89 285,71       88 988,10       88 690,48       88 392,86       88 095,24       87 797,62       87 500,00       87 202,38       86 904,76       86 607,14       86 309,52       

5 Виплата відсотків по кредиту 0   EUR 18 154,76       17 857,14       17 559,52       17 261,90       16 964,29       16 666,67       16 369,05       16 071,43       15 773,81       15 476,19       15 178,57       14 880,95       
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№ 4-й рік Од. обч. 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 Отримання кредитних коштів 0   EUR -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2 Виплата тіла кредиту 0   EUR 71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            

3 Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів 0   EUR 3 428 571       3 357 143       3 285 714       3 214 286       3 142 857       3 071 429       3 000 000       2 928 571       2 857 143       2 785 714       2 714 286       2 642 857       

4 Сумарний платіж по кредиту 0   EUR 86 011,90       85 714,29       85 416,67       85 119,05       84 821,43       84 523,81       84 226,19       83 928,57       83 630,95       83 333,33       83 035,71       82 738,10       

5 Виплата відсотків по кредиту 0   EUR 14 583,33       14 285,71       13 988,10       13 690,48       13 392,86       13 095,24       12 797,62       12 500,00       12 202,38       11 904,76       11 607,14       11 309,52       

№ 5-й рік Од. обч. 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс

1 Отримання кредитних коштів 0   EUR -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2 Виплата тіла кредиту 0   EUR 71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            

3 Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів 0   EUR 2 571 429       2 500 000       2 428 571       2 357 143       2 285 714       2 214 286       2 142 857       2 071 429       2 000 000       1 928 571       1 857 143       1 785 714       

4 Сумарний платіж по кредиту 0   EUR 82 440,48       82 142,86       81 845,24       81 547,62       81 250,00       80 952,38       80 654,76       80 357,14       80 059,52       79 761,90       79 464,29       79 166,67       

5 Виплата відсотків по кредиту 0   EUR 11 011,90       10 714,29       10 416,67       10 119,05       9 821,43         9 523,81         9 226,19         8 928,57         8 630,95         8 333,33         8 035,71         7 738,10         

№ 6-й рік Од. обч. 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс

1 Отримання кредитних коштів 0   EUR -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2 Виплата тіла кредиту 0   EUR 71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            

3 Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів 0   EUR 1 714 286       1 642 857       1 571 429       1 500 000       1 428 571       1 357 143       1 285 714       1 214 286       1 142 857       1 071 429       1 000 000       928 571          

4 Сумарний платіж по кредиту 0   EUR 78 869,05       78 571,43       78 273,81       77 976,19       77 678,57       77 380,95       77 083,33       76 785,71       76 488,10       76 190,48       75 892,86       75 595,24       

5 Виплата відсотків по кредиту 0   EUR 7 440,48         7 142,86         6 845,24         6 547,62         6 250,00         5 952,38         5 654,76         5 357,14         5 059,52         4 761,90         4 464,29         4 166,67         

№ 7-й рік Од. обч. 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс

1 Отримання кредитних коштів 0   EUR -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2 Виплата тіла кредиту 0   EUR 71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            71 429            

3 Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів 0   EUR 857 143          785 714          714 286          642 857          571 429          500 000          428 571          357 143          285 714          214 286          142 857          71 429            

4 Сумарний платіж по кредиту 0   EUR 75 297,62       75 000,00       74 702,38       74 404,76       74 107,14       73 809,52       73 511,90       73 214,29       72 916,67       72 619,05       72 321,43       72 023,81       

5 Виплата відсотків по кредиту 0   EUR 3 869,05         3 571,43         3 273,81         2 976,19         2 678,57         2 380,95         2 083,33         1 785,71         1 488,10         1 190,48         892,86            595,24            

№ 8-й рік Од. обч. 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс

1 Отримання кредитних коштів 0   EUR -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

2 Виплата тіла кредиту 0   EUR 71 429            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

3 Поточний обсяг використовуваних кредитних коштів 0   EUR -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

4 Сумарний платіж по кредиту 0   EUR 71 726,19       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

5 Виплата відсотків по кредиту 0   EUR 297,62            -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
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9  Додаток №9.  Фінансові результати під час використання лізингу. 
 

У цьому додатку представлені фінансові результати під час використання додаткової схеми фінансування - лізингу замість кредиту. 

Зі схеми фінансування виключається кредит на суму 6 000 000 EUR та застосовується лізинг основного обладнання на суму 6 300 000 EUR, при цьому сума прямих 

інвестицій зменшується з 4 000 000 EUR до 3 700 000 EUR. Інші вихідні дані залишаються без змін. 

 

 

Необоротні активи у лізингу

1 Виробнича лінія Starlinger PM Project™ 3.0

№ Назва показника Од. обч. Значення

1 Термін лізингу міс. 84 import

2 Вартість об'єкта лізингу (ОЛ) із ПДВ   EUR 6 300 000,00

3 Місяць отримання ОЛ   EUR 1

4 Лізинговий відсоток, річних % 5%

5 Первинний внесок за об'єкт   EUR 0%

6 Одноразова комісія   EUR 0%

7 Місяць постановки ОЛ на баланс   EUR 17

8 Термін корисного використання активу міс. 60 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс

9 Інші витрати на введення в експлуатацію   EUR
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1 Підсумковий звіт
№ Назва показника Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс

1 Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)   EUR 0 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

2 Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)   EUR 6 300 000 6 225 000 6 150 000 6 075 000 6 000 000 5 925 000 5 850 000 5 775 000 5 700 000 5 625 000 5 550 000 5 475 000

3 Первинний внесок (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Комісія   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Виплата лізингових відсотків   EUR 0 26 250 25 938 25 625 25 313 25 000 24 688 24 375 24 063 23 750 23 438 23 125

6 Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)   EUR 0 101 250 100 938 100 625 100 313 100 000 99 688 99 375 99 063 98 750 98 438 98 125

7 Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Залишкова вартість активу (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ Назва показника Од. обч. 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)   EUR 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

2 Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)   EUR 5 400 000 5 325 000 5 250 000 5 175 000 5 100 000 5 025 000 4 950 000 4 875 000 4 800 000 4 725 000 4 650 000 4 575 000

3 Первинний внесок (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Комісія   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Виплата лізингових відсотків   EUR 22 813 22 500 22 188 21 875 21 563 21 250 20 938 20 625 20 313 20 000 19 688 19 375

6 Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)   EUR 97 813 97 500 97 188 96 875 96 563 96 250 95 938 95 625 95 313 95 000 94 688 94 375

7 Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)   EUR 0 0 0 0 0 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000

8 Залишкова вартість активу (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 6 300 000 6 195 000 6 090 000 5 985 000 5 880 000 5 775 000 5 670 000 5 565 000

№ Назва показника Од. обч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс

1 Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)   EUR 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

2 Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)   EUR 4 500 000 4 425 000 4 350 000 4 275 000 4 200 000 4 125 000 4 050 000 3 975 000 3 900 000 3 825 000 3 750 000 3 675 000

3 Первинний внесок (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Комісія   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Виплата лізингових відсотків   EUR 19 063 18 750 18 438 18 125 17 813 17 500 17 188 16 875 16 563 16 250 15 938 15 625

6 Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)   EUR 94 063 93 750 93 438 93 125 92 813 92 500 92 188 91 875 91 563 91 250 90 938 90 625

7 Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)   EUR 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000

8 Залишкова вартість активу (без ПДВ)   EUR 5 460 000 5 355 000 5 250 000 5 145 000 5 040 000 4 935 000 4 830 000 4 725 000 4 620 000 4 515 000 4 410 000 4 305 000
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№ Назва показника Од. обч. 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)   EUR 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

2 Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)   EUR 3 600 000 3 525 000 3 450 000 3 375 000 3 300 000 3 225 000 3 150 000 3 075 000 3 000 000 2 925 000 2 850 000 2 775 000

3 Первинний внесок (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Комісія   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Виплата лізингових відсотків   EUR 15 313 15 000 14 688 14 375 14 063 13 750 13 438 13 125 12 813 12 500 12 188 11 875

6 Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)   EUR 90 313 90 000 89 688 89 375 89 063 88 750 88 438 88 125 87 813 87 500 87 188 86 875

7 Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)   EUR 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000

8 Залишкова вартість активу (без ПДВ)   EUR 4 200 000 4 095 000 3 990 000 3 885 000 3 780 000 3 675 000 3 570 000 3 465 000 3 360 000 3 255 000 3 150 000 3 045 000

№ Назва показника Од. обч. 49 міс 50 міс 51 міс 52 міс 53 міс 54 міс 55 міс 56 міс 57 міс 58 міс 59 міс 60 міс

1 Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)   EUR 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

2 Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)   EUR 2 700 000 2 625 000 2 550 000 2 475 000 2 400 000 2 325 000 2 250 000 2 175 000 2 100 000 2 025 000 1 950 000 1 875 000

3 Первинний внесок (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Комісія   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Виплата лізингових відсотків   EUR 11 563 11 250 10 938 10 625 10 313 10 000 9 688 9 375 9 063 8 750 8 438 8 125

6 Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)   EUR 86 563 86 250 85 938 85 625 85 313 85 000 84 688 84 375 84 063 83 750 83 438 83 125

7 Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)   EUR 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000

8 Залишкова вартість активу (без ПДВ)   EUR 2 940 000 2 835 000 2 730 000 2 625 000 2 520 000 2 415 000 2 310 000 2 205 000 2 100 000 1 995 000 1 890 000 1 785 000

№ Назва показника Од. обч. 61 міс 62 міс 63 міс 64 міс 65 міс 66 міс 67 міс 68 міс 69 міс 70 міс 71 міс 72 міс

1 Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)   EUR 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

2 Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)   EUR 1 800 000 1 725 000 1 650 000 1 575 000 1 500 000 1 425 000 1 350 000 1 275 000 1 200 000 1 125 000 1 050 000 975 000

3 Первинний внесок (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Комісія   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Виплата лізингових відсотків   EUR 7 813 7 500 7 188 6 875 6 563 6 250 5 938 5 625 5 313 5 000 4 688 4 375

6 Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)   EUR 82 813 82 500 82 188 81 875 81 563 81 250 80 938 80 625 80 313 80 000 79 688 79 375

7 Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)   EUR 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000

8 Залишкова вартість активу (без ПДВ)   EUR 1 680 000 1 575 000 1 470 000 1 365 000 1 260 000 1 155 000 1 050 000 945 000 840 000 735 000 630 000 525 000
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№ Назва показника Од. обч. 73 міс 74 міс 75 міс 76 міс 77 міс 78 міс 79 міс 80 міс 81 міс 82 міс 83 міс 84 міс

1 Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)   EUR 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000

2 Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)   EUR 900 000 825 000 750 000 675 000 600 000 525 000 450 000 375 000 300 000 225 000 150 000 75 000

3 Первинний внесок (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Комісія   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Виплата лізингових відсотків   EUR 4 063 3 750 3 438 3 125 2 813 2 500 2 188 1 875 1 563 1 250 938 625

6 Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)   EUR 79 063 78 750 78 438 78 125 77 813 77 500 77 188 76 875 76 563 76 250 75 938 75 625

7 Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)   EUR 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 0 0 0 0 0 0 0

8 Залишкова вартість активу (без ПДВ)   EUR 420 000 315 000 210 000 105 000 0 0 0 0 0 0 0 0

№ Назва показника Од. обч. 85 міс 86 міс 87 міс 88 міс 89 міс 90 міс 91 міс 92 міс 93 міс 94 міс 95 міс 96 міс

1 Оплата вартості ОЛ за періодами (без ПДВ)   EUR 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Невиплачений залишок вартості ОЛ (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Первинний внесок (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Комісія   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Виплата лізингових відсотків   EUR 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Сумарний платіж з лізингу (без ПДВ)   EUR 75 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Сума амортизаційних відрахувань (за періодами)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Залишкова вартість активу (без ПДВ)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблиця 1.1. Операційні планові показники

PM Project™ 3.0

Назва показника 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік Сума

Виручка від продажів (без ПДВ)   EUR 0 2 166 667 8 166 667 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 80 333 333

Поточні витрати (без амортизації і відсотків)   EUR 85 000 1 532 478 4 043 980 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 4 748 114 38 898 256

EBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, 

аморт.)
  EUR -85 000 634 189 4 122 687 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 5 251 886 41 435 078

амортизація   EUR 1 111 866 153 1 391 500 1 391 500 1 391 500 1 386 569 605 000 80 000 80 000 80 000 7 273 333

EBIT (приб. до виплати податків, відсотків)   EUR -86 111 -231 964 2 731 187 3 860 386 3 860 386 3 865 317 4 646 886 5 171 886 5 171 886 5 171 886 34 161 744

Виплати відсотків по кредиту   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Лізингові платежі   EUR 271 563 253 125 208 125 163 125 118 125 73 125 28 125 313 0 0 1 115 625

EBT (прибуток до оподаткування)   EUR -357 674 -485 089 2 523 062 3 697 261 3 742 261 3 792 192 4 618 761 5 171 574 5 171 886 5 171 886 33 046 119

Податок на прибуток   EUR 0 0 302 454 665 507 673 607 682 594 831 377 930 883 930 939 930 939 5 948 301

Net Profit (чистий прибуток)   EUR -357 674 -485 089 2 220 608 3 031 754 3 068 654 3 109 597 3 787 384 4 240 690 4 240 947 4 240 947 27 097 818

Чистий грошовий потік   EUR 1 042 271 -404 285 2 909 042 3 534 518 3 562 179 3 598 529 3 553 089 4 246 197 4 320 947 4 320 947 30 683 432

Вільні грошові кошти на кінець періоду   EUR 1 042 271 637 985 3 547 027 7 081 545 10 643 724 14 242 253 17 795 342 22 041 539 26 362 485 30 683 432

Прямі інвестиції в акціонерний капітал   EUR 3 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 000

Отримання кредиту   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виплата тіла кредиту   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблиця 1.2. Бюджетні витрати

PM Project™ 3.0

Назва показника 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік 9 рік 10 рік Сума

Оплата ПДВ до бюджету   EUR -284 833 150 426 938 952 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 1 205 854 9 245 523 

Оплата податку на прибуток до бюджету   EUR 0 0 146 582 654 243 671 582 680 232 770 672 930 377 930 939 930 939 5 715 567 

Оплата податків на заробітну плату до бюджету   EUR 0 89 595 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 140 184 1 211 067 

ВСЬОГО   EUR -284 833 240 021 1 225 718 2 000 281 2 017 620 2 026 270 2 116 710 2 276 415 2 276 977 2 276 977 16 172 156
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Чистий прибуток наростаючим підсумком

Чистий грошовий потік наростаючим підсумком
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Чистий прибуток за періодами

Чистий грошовий потік за періодами
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Звіт про прибутки і збитки PM Project™ 3.0

№ 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 5 кв 6 кв 7 кв 8 кв 9 кв 10 кв 11 кв 12 кв 13 кв 14 кв 15 кв 16 кв 17 кв 18 кв 19 кв 20 кв

1 Валовий обсяг продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 750 000 1 416 667 1 666 667 1 916 667 2 166 667 2 416 667 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

2 Втрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Податки з продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Чистий обсяг продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 750 000 1 416 667 1 666 667 1 916 667 2 166 667 2 416 667 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

5 Матеріали і комплектуючі   EUR 0 0 0 0 0 0 288 055 544 103 640 122 736 140 832 158 928 176 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183

6 Відрядна зарплата   EUR 0 0 0 0 11 712 28 304 50 020 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592

7 Сумарні прямі витрати   EUR 0 0 0 0 11 712 28 304 338 075 621 695 717 714 813 732 909 750 1 005 768 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775

8 Валовий прибуток   EUR 0 0 0 0 -11 712 -28 304 411 925 794 971 948 953 1 102 935 1 256 917 1 410 898 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226

9 Податок на майно   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Адміністративні витрати   EUR 0 0 0 0 750 5 750 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250

11 Виробничі витрати   EUR 0 0 0 83 333 58 333 37 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500

12 Маркетингові витрати   EUR 0 0 0 1 667 833 2 917 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750

13 Зарплата адміністративного персоналу   EUR 0 0 0 0 22 326 24 888 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600

14 Зарплата виробничого персоналу   EUR 0 0 0 0 34 404 40 504 57 096 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292

15 Зарплата маркетингового персоналу   EUR 0 0 0 0 3 660 4 514 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862

16 Сумарні постійні витрати   EUR 0 0 0 85 000 120 307 116 073 147 058 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254

17 Амортизація   EUR 0 0 278 833 32 528 137 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875

18 Відсотки за кредитами   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Сумарні невиробничі витрати   EUR 0 0 278 833 32 528 137 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875 347 875

20 Інші доходи   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Інші витрати   EUR 52 188 75 938 73 125 70 313 67 500 64 688 61 875 59 063 56 250 53 438 50 625 47 813 45 000 42 188 39 375 36 563 33 750 30 938 28 125 25 313

22 Збитки попередніх періодів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Прибуток до виплати податку на прибуток  EUR -52 188 -75 938 -73 403 -156 146 -232 046 -346 939 -144 883 238 780 395 574 552 368 709 163 865 957 920 096 922 909 925 721 928 534 931 346 934 159 936 971 939 784

24 Сумарні витрати, віднесені на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Прибуток від курсової різниці   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Оподатковуваний прибуток   EUR -52 188 -75 938 -73 403 -156 146 -232 046 -346 939 -144 883 238 780 395 574 552 368 709 163 865 957 920 096 922 909 925 721 928 534 931 346 934 159 936 971 939 784

27 Податки   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 932 127 649 155 872 165 617 166 124 166 630 167 136 167 642 168 149 168 655 169 161

Податок на прибуток 0   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 932 127 649 155 872 165 617 166 124 166 630 167 136 167 642 168 149 168 655 169 161

28 Чистий прибуток за періодами   EUR -52 188 -75 938 -73 403 -156 146 -232 046 -346 939 -144 883 238 780 395 574 533 436 581 513 710 085 754 479 756 785 759 092 761 398 763 704 766 010 768 317 770 623

29 Чистий прибуток наростаючим підсумком -52 188 -128 125 -201 528 -357 674 -589 720 -936 659 -1 081 542 -842 762 -447 188 86 248 667 761 1 377 845 2 132 325 2 889 110 3 648 202 4 409 599 5 173 304 5 939 314 6 707 631 7 478 253
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Звіт про прибутки і збитки
№ 21 кв 22 кв 23 кв 24 кв 25 кв 26 кв 27 кв 28 кв 29 кв 30 кв 31 кв 32 кв 33 кв 34 кв 35 кв 36 кв 37 кв 38 кв 39 кв 40 кв Сума

1 Валовий обсяг продажів   EUR 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 80 333 333

2 Втрати   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Податки з продажів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Чистий обсяг продажів   EUR 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 80 333 333

5 Матеріали і комплектуючі   EUR 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 960 183 30 853 864

6 Відрядна зарплата   EUR 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 2 650 572

7 Сумарні прямі витрати   EUR 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 1 037 775 33 504 436

8 Валовий прибуток   EUR 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 1 462 226 46 828 897

9 Податок на майно   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Адміністративні витрати   EUR 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 16 250 559 000

11 Виробничі витрати   EUR 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 604 167

12 Маркетингові витрати   EUR 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 132 917

13 Зарплата адміністративного персоналу   EUR 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600 1 291 614

14 Зарплата виробничого персоналу   EUR 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 59 292 2 088 640

15 Зарплата маркетингового персоналу   EUR 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 20 862 717 482

16 Сумарні постійні витрати   EUR 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 149 254 5 393 819

17 Амортизація   EUR 347 181 346 833 346 556 346 000 335 000 230 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 7 273 333

18 Відсотки за кредитами   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Сумарні невиробничі витрати   EUR 347 181 346 833 346 556 346 000 335 000 230 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 7 273 333

20 Інші доходи   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Інші витрати   EUR 22 500 19 688 16 875 14 063 11 250 8 438 5 625 2 813 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 115 625

22 Збитки попередніх періодів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Прибуток до виплати податку на прибуток  EUR 943 291 946 451 949 541 952 909 966 721 1 074 534 1 287 347 1 290 159 1 292 659 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 33 046 119

24 Сумарні витрати, віднесені на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Прибуток від курсової різниці   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Оподатковуваний прибуток   EUR 943 291 946 451 949 541 952 909 966 721 1 074 534 1 287 347 1 290 159 1 292 659 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 1 292 972 33 046 119

27 Податки   EUR 169 792 170 361 170 917 171 524 174 010 193 416 231 722 232 229 232 679 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 5 948 301

Податок на прибуток 0   EUR 169 792 170 361 170 917 171 524 174 010 193 416 231 722 232 229 232 679 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 5 948 301

28 Чистий прибуток за періодами   EUR 773 499 776 090 778 624 781 385 792 712 881 118 1 055 624 1 057 930 1 059 980 1 060 237 1 060 237 1 060 237 1 060 237 1 060 237 1 060 237 1 060 237 1 060 237 1 060 237 1 060 237 1 060 237 27 097 818

29 Чистий прибуток наростаючим підсумком 8 251 752 9 027 842 9 806 465 10 587 851 11 380 562 12 261 680 13 317 304 14 375 235 15 435 215 16 495 452 17 555 688 18 615 925 19 676 161 20 736 398 21 796 635 22 856 871 23 917 108 24 977 345 26 037 581 27 097 818
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Звіт про рух грошових коштів PM Project™ 3.0

№ 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 5 кв 6 кв 7 кв 8 кв 9 кв 10 кв 11 кв 12 кв 13 кв 14 кв 15 кв 16 кв 17 кв 18 кв 19 кв 20 кв

1 Надходження від продажу   EUR 0 0 0 0 0 0 900 000 1 700 000 2 000 000 2 300 000 2 600 000 2 900 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

2 Витрати на матеріали і комплектуючі   EUR 0 0 0 0 0 0 345 666 652 924 768 146 883 368 998 590 1 113 812 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219

3 Витрати на відрядну заробітну плату   EUR 0 0 0 0 8 296 24 400 48 800 73 200 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592

4 Сумарні прямі витрати   EUR 0 0 0 0 8 296 24 400 394 466 726 124 845 738 960 960 1 076 182 1 191 404 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811

5 Загальні витрати   EUR 0 0 0 102 000 71 900 55 400 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000

6 Витрати на персонал   EUR 0 0 0 0 50 325 65 148 110 288 116 388 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754

7 Сумарні постійні витрати   EUR 0 0 0 102 000 122 225 120 548 149 288 155 388 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754

8 Вкладення в короткострокові цінні папери  EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Доходи по короткострокових цінних паперів  EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Інші надходження   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ліцензійні відрахування (роялті)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Податки   EUR -1 667 -256 667 -17 333 -9 167 -31 267 -10 650 44 861 147 482 188 544 219 340 269 069 408 582 457 336 467 081 467 587 468 093 468 600 469 106 469 612 470 118

ПДВ   EUR -1 667 -256 667 -17 333 -9 167 -31 267 -10 650 44 861 147 482 188 544 219 340 250 136 280 933 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464

Податок на прибуток   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 932 127 649 155 872 165 617 166 124 166 630 167 136 167 642 168 149 168 655

13 Грошовий потік від операційної діяльності  EUR 1 667 256 667 17 333 -92 833 -99 254 -134 298 311 386 671 006 809 964 963 946 1 098 996 1 144 260 1 157 099 1 147 354 1 146 848 1 146 342 1 145 835 1 145 329 1 144 823 1 144 317

14 Витрати на придбання активів   EUR 1 500 000 395 000 376 000 298 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000

15 Інші витрати підготовчого періоду   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Надходження від реалізації активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Придбання прав власності (акцій)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Продаж прав власності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Доходи від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Грошовий потік від інвестиційної діяльності  EUR -1 500 000 -395 000 -376 000 -298 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000

21 Власний (акціонерний) капітал   EUR 3 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Позики   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Виплати в погашення позик   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Виплати відсотків за позиками   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Лізингові платежі   EUR 52 188 75 938 73 125 70 313 67 500 64 688 61 875 59 063 56 250 53 438 50 625 47 813 45 000 42 188 39 375 36 563 33 750 30 938 28 125 25 313

26 Виплати дивідендів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Грошовий потік від фінансової діяльності  EUR 3 647 813 -75 938 -73 125 -70 313 -67 500 -64 688 -61 875 -59 063 -56 250 -53 438 -50 625 -47 813 -45 000 -42 188 -39 375 -36 563 -33 750 -30 938 -28 125 -25 313

28 Чистий грошовий потік за періодами   EUR 2 149 479 -214 271 -431 792 -461 146 -391 754 -423 986 24 511 386 944 528 714 685 509 823 371 871 448 887 099 880 167 882 473 884 779 887 085 889 392 891 698 894 004

29 Баланс готівки на початок періоду   EUR 0 2 149 479 1 935 208 1 503 417 1 042 271 650 517 226 531 251 042 637 985 1 166 700 1 852 209 2 675 579 3 547 027 4 434 126 5 314 293 6 196 766 7 081 545 7 968 630 8 858 022 9 749 720

30 Баланс готівки на кінець періоду   EUR 2 149 479 1 935 208 1 503 417 1 042 271 650 517 226 531 251 042 637 985 1 166 700 1 852 209 2 675 579 3 547 027 4 434 126 5 314 293 6 196 766 7 081 545 7 968 630 8 858 022 9 749 720 10 643 724
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Звіт про рух грошових коштів
№ 21 кв 22 кв 23 кв 24 кв 25 кв 26 кв 27 кв 28 кв 29 кв 30 кв 31 кв 32 кв 33 кв 34 кв 35 кв 36 кв 37 кв 38 кв 39 кв 40 кв Сума

1 Надходження від продажу   EUR 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 96 400 000

2 Витрати на матеріали і комплектуючі   EUR 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 1 152 219 37 024 637

3 Витрати на відрядну заробітну плату   EUR 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 77 592 2 637 640

4 Сумарні прямі витрати   EUR 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 1 229 811 39 662 277

5 Загальні витрати   EUR 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 39 000 1 555 300

6 Витрати на персонал   EUR 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 116 754 4 078 277

7 Сумарні постійні витрати   EUR 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 155 754 5 633 577

8 Вкладення в короткострокові цінні папери  EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Доходи по короткострокових цінних паперів  EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Інші надходження   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ліцензійні відрахування (роялті)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Податки   EUR 470 625 471 256 471 825 472 381 472 987 475 473 494 880 533 186 533 692 534 142 534 198 534 198 534 198 534 198 534 198 534 198 534 198 534 198 534 198 534 198 14 961 089

ПДВ   EUR 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 301 464 9 245 523

Податок на прибуток   EUR 169 161 169 792 170 361 170 917 171 524 174 010 193 416 231 722 232 229 232 679 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 232 735 5 715 567

13 Грошовий потік від операційної діяльності  EUR 1 143 810 1 143 179 1 142 610 1 142 054 1 141 448 1 138 962 1 119 555 1 081 249 1 080 743 1 080 293 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 36 143 057

14 Витрати на придбання активів   EUR 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 044 000

15 Інші витрати підготовчого періоду   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Надходження від реалізації активів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Придбання прав власності (акцій)   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Продаж прав власності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Доходи від інвестиційної діяльності   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Грошовий потік від інвестиційної діяльності  EUR -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -225 000 -75 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 044 000

21 Власний (акціонерний) капітал   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 700 000

22 Позики   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Виплати в погашення позик   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Виплати відсотків за позиками   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Лізингові платежі   EUR 22 500 19 688 16 875 14 063 11 250 8 438 5 625 2 813 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 115 625

26 Виплати дивідендів   EUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Грошовий потік від фінансової діяльності  EUR -22 500 -19 688 -16 875 -14 063 -11 250 -8 438 -5 625 -2 813 -313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 584 375

28 Чистий грошовий потік за періодами   EUR 896 310 898 492 900 735 902 992 905 198 905 524 888 930 853 437 1 005 430 1 080 293 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 1 080 237 30 683 432

29 Баланс готівки на початок періоду   EUR 10 643 724 11 540 034 12 438 526 13 339 261 14 242 253 15 147 451 16 052 975 16 941 905 17 795 342 18 800 772 19 881 065 20 961 302 22 041 539 23 121 775 24 202 012 25 282 248 26 362 485 27 442 722 28 522 958 29 603 195

30 Баланс готівки на кінець періоду   EUR 11 540 034 12 438 526 13 339 261 14 242 253 15 147 451 16 052 975 16 941 905 17 795 342 18 800 772 19 881 065 20 961 302 22 041 539 23 121 775 24 202 012 25 282 248 26 362 485 27 442 722 28 522 958 29 603 195 30 683 432
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10  Додаток №10.  Матриця аналізу споживчої цінності. 
 

 

  

Матриця аналізу споживчої цінності

№ Споживчі властивості
Значимість 

фактора від 

1 до 10

Вагова частка 

коефіцієнта

Продукт 

ініціатора - PET 

тканина

Конкуруючий 

продукт - РР 

тканина

Продукт 

ініціатора - PET 

тканина

Конкуруючий 

продукт - РР 

тканина

1 Ціна 10
0,34

5 2 1,72 0,69

2 Якість 8
0,28

5 3 1,38 0,83

3 Асортимент 4
0,14

5 5 0,69 0,69

4 Терміни платежу 4
0,14

5 5 0,69 0,69

5 Знижки 3
0,10

5 5 0,52 0,52

Зважений рейтинг потребітельской 

цінності
29 1,00 5,00 3,41



 
Бізнес-план інвестиційного проекту «Установка та експлуатація виробничої лінії виготовлення PET тканини для промислової упаковки у м. Харків» 
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11  Додаток №11.  Результати сценарного аналізу. 
 

Сценарий №2 

  

Кількісний аналіз ризиків: сценарний аналіз

Відхилення показників щодо базового сценарію

№ Змінний параметр Песимістичний сц. Оптимістичний сц.

1 Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі   EUR 20% -20%

2 Зміна цін реалізації   EUR -10% 10%

3 Зміна обсягів продажів кг -10% 10%

Сценарний аналіз. Чистий грошовий потік акумульований.

Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту

Базовий сценарій Песимістичний сц. Оптимістичний сц.

18616509   EUR 7809027   EUR 31148766   EUR

45% 26% 62%

5,65 2,95 8,79

3,1 років 4,3 років 2,6 років

3,3 років 4,8 років 2,7 років

5,0% 5,0% 5,0%

Од. обч.

Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник

NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід

IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності

PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності

РР (Payback Period), Простий період окупності

DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності

DR (Discount rate), Ставка дисконтування

6
55

9
10

7

6
35

9
16

7

1
54

1
57

1

1
09

4
48

8

69
1

66
2

27
1

47
1

51
8

78
2

1
29

0
58

1

2
26

3
77

1

3
33

1
25

7

4
55

9
46

7

5
96

8
63

7

7
39

8
89

7

8
81

8
27

3

10
23

9
84

5

11
66

3
61

4

13
08

9
58

0

14
51

7
74

2

15
94

8
10

0

17
38

0
65

4

18
81

5
40

6

20
25

2
22

8

21
69

1
18

4

23
13

2
28

7

24
57

5
48

7

26
01

8
90

2

27
44

4
98

5

28
83

4
20

3

30
36

8
17

8

31
97

3
45

0

33
57

8
66

8

35
18

3
88

7

36
78

9
10

6

38
39

4
32

4

39
99

9
54

3

41
60

4
76

1

43
20

9
98

0

44
81

5
19

9

46
42

0
41

7

48
02

5
63

6

30 998 294

6
55

9
10

7

6
35

9
16

7

1
54

1
57

1

1
09

4
48

8

69
1

66
2

27
1

47
1

12
9

38
3

20
9

80
1

38
0

35
4

65
2

38
5

1
02

5
89

4

1
50

0
88

3

2
00

4
89

7

2
51

1
59

0

2
97

3
19

1

3
41

9
49

0

3
86

7
98

5

4
31

8
67

7

4
77

1
56

6

5
22

6
65

0

5
68

3
93

1

6
14

3
28

4

6
60

4
77

1

7
06

8
40

3

7
53

4
13

3

8
00

0
07

9

8
44

8
69

1

8
86

0
44

0

9
41

6
94

4

10
04

4
74

6

10
67

2
49

5

11
30

0
24

4

11
92

7
99

2

12
55

5
74

1

13
18

3
49

0

13
81

1
23

8

14
43

8
98

7

15
06

6
73

6

15
69

4
48

4

16
32

2
23

3

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

1 
кв

2 
кв

3 
кв

4 
кв

5 
кв

6 
кв

7 
кв

8 
кв

9 
кв

10
 к

в

11
 к

в

12
 к

в

13
 к

в

14
 к

в

15
 к

в

16
 к

в

17
 к

в

18
 к

в

19
 к

в

20
 к

в

21
 к

в

22
 к

в

23
 к

в

24
 к

в

25
 к

в

26
 к

в

27
 к

в

28
 к

в

29
 к

в

30
 к

в

31
 к

в

32
 к

в

33
 к

в

34
 к

в

35
 к

в

36
 к

в

37
 к

в

38
 к

в

39
 к

в

40
 к

в

Оптимістичний сценарій,   EUR Базовий сценарій,   EUR Песимістичний сценарій,   EUR

PM Project™ 3.0

-4
9

70
2

-1
22

02
4

-1
91

94
4

-2
61

40
9

-4
31

90
8

-7
45

93
3

-7
06

30
3

-1
12

41
8

57
5

76
2

1
42

4
66

7

2
45

4
53

1

3
66

5
35

5

4
93

7
96

4

6
21

2
76

8

7
48

9
76

9

8
76

8
96

7

10
05

0
36

1

11
33

3
95

1

12
61

9
73

8

13
90

7
72

1

15
19

8
47

0

16
49

1
70

1

17
78

7
35

5

19
08

5
66

2

20
39

5
18

4

21
79

5
87

4

23
37

6
69

9

24
95

9
72

2

26
54

4
69

6

28
12

9
91

5

29
71

5
13

3

31
30

0
35

2

32
88

5
57

0

34
47

0
78

9

36
05

6
00

8

37
64

1
22

6

39
22

6
44

5

40
81

1
66

3

42
39

6
88

2

43
98

2
10

1

27 112 680

-4
9

70
2

-1
22

02
4

-1
91

94
4

-2
61

40
9

-4
31

90
8

-7
45

93
3

-1
06

3
91

4

-1
14

5
51

6

-1
12

5
64

0

-1
00

4
28

5

-7
81

45
1

-4
57

13
9

-9
7

21
4

21
7

61
9

51
7

15
1

81
8

87
8

1
12

2
80

2

1
42

8
92

3

1
73

7
23

9

2
04

7
75

3

2
36

1
03

2

2
67

6
79

2

2
99

4
97

7

3
31

5
81

3

3
64

7
86

6

4
07

1
08

6

4
67

4
44

1

5
27

9
99

4

5
88

7
49

8

6
49

5
24

7

7
10

2
99

6

7
71

0
74

4

8
31

8
49

3

8
92

6
24

2

9
53

3
99

0

10
14

1
73

9

10
74

9
48

8

11
35

7
23

6

11
96

4
98

5

12
57

2
73

4

-5 000 000

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

50 000 000

1 
кв

2 
кв

3 
кв

4 
кв

5 
кв

6 
кв

7 
кв

8 
кв

9 
кв

10
 к

в

11
 к

в

12
 к

в

13
 к

в

14
 к

в

15
 к

в

16
 к

в

17
 к

в

18
 к

в

19
 к

в

20
 к

в

21
 к

в

22
 к

в

23
 к

в

24
 к

в

25
 к

в

26
 к

в

27
 к

в

28
 к

в

29
 к

в

30
 к

в

31
 к

в

32
 к

в

33
 к

в

34
 к

в

35
 к

в

36
 к

в

37
 к

в

38
 к

в

39
 к

в

40
 к

в

Оптимістичний сценарій,   EUR Базовий сценарій,   EUR Песимістичний сценарій,   EUR

PM Project™ 3.0



 
Бізнес-план інвестиційного проекту «Установка та експлуатація виробничої лінії виготовлення PET тканини для промислової упаковки у м. Харків» 

 

Розробник: ТОВ «Прогресивний менеджмент» | Дніпро | Україна   
website: www.progressive-management.com.ua | e-mail: office@progressive-management.com.ua | tel: +38 056 797 01 44  

Стор 111 з 122  

 

Сценарий №3 

 

  

Кількісний аналіз ризиків: сценарний аналіз

Відхилення показників щодо базового сценарію

№ Змінний параметр Песимістичний сц. Оптимістичний сц.

1 Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі   EUR 10% -10%

2 Зміна цін реалізації   EUR -20% 20%

3 Зміна обсягів продажів кг -10% 10%

Сценарний аналіз. Чистий грошовий потік акумульований.

Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту

Базовий сценарій Песимістичний сц. Оптимістичний сц.

18616509   EUR 5090499   EUR 34464355   EUR

45% 20% 65%

5,65 2,27 9,62

3,1 років 5,1 років 2,5 років

3,3 років 5,8 років 2,6 років

5,0% 5,0% 5,0%

Од. обч.

Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник

NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід

IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності

PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності

РР (Payback Period), Простий період окупності

DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності

DR (Discount rate), Ставка дисконтування
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Сценарий №4 

 

 

Кількісний аналіз ризиків: сценарний аналіз

Відхилення показників щодо базового сценарію

№ Змінний параметр Песимістичний сц. Оптимістичний сц.

1 Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі   EUR 10% -10%

2 Зміна цін реалізації   EUR -10% 10%

3 Зміна обсягів продажів кг -20% 20%

Сценарний аналіз. Чистий грошовий потік акумульований.

Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту

Базовий сценарій Песимістичний сц. Оптимістичний сц.

18616509   EUR 7162998   EUR 32772765   EUR

45% 25% 64%

5,65 2,79 9,19

3,1 років 4,5 років 2,5 років

3,3 років 4,9 років 2,6 років

5,0% 5,0% 5,0%

Од. обч.

Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник

NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід

IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності

PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності

РР (Payback Period), Простий період окупності

DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності

DR (Discount rate), Ставка дисконтування
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Сценарий №5 

 

  

Кількісний аналіз ризиків: сценарний аналіз

Відхилення показників щодо базового сценарію

№ Змінний параметр Песимістичний сц. Оптимістичний сц.

1 Зміна цін на сировину, матеріали, комплектуючі   EUR 15% -15%

2 Зміна цін реалізації   EUR -15% 15%

3 Зміна обсягів продажів кг -15% 15%

Сценарний аналіз. Чистий грошовий потік акумульований.

Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту

Базовий сценарій Песимістичний сц. Оптимістичний сц.

18616509   EUR 5449131   EUR 34821641   EUR

45% 21% 66%

5,65 2,36 9,71

3,1 років 5 років 2,5 років

3,3 років 5,6 років 2,6 років

5,0% 5,0% 5,0%

Од. обч.

Сценарний аналіз. Чистий прибуток акумульований.

PM Project™ 3.0

Фінансовий показник

NPV (Net Present Value), Чистий приведений дохід

IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності

PI (Profitability Index), Дисконтований індекс доходності

РР (Payback Period), Простий період окупності

DPP (Discounted Payback Period), Дисконтований період окупності

DR (Discount rate), Ставка дисконтування
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12  Додаток №12.  Результати аналізу чутливості. 
 

 

Net profit Чистий прибуток Net profit Чистий прибуток

Змінний параметр -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Змінний параметр -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Зміна обсягу продажів продукції від базового показника,   EUR 21 026 706 23 055 364 25 084 022 27 112 680 29 141 339 31 169 997 33 198 655 Зміна обсягу продажів продукції від базового показника,   EUR -22,4% -15,0% -7,5% 0,0% 7,5% 15,0% 22,4%

Зміна цін на продукцію від базового показника,   EUR 17 231 680 20 525 347 23 819 014 27 112 680 30 406 347 33 700 014 36 993 680 Зміна цін на продукцію від базового показника,   EUR -36,4% -24,3% -12,1% 0,0% 12,1% 24,3% 36,4%

Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника,   EUR 30 907 706 29 642 697 28 377 689 27 112 680 25 847 672 24 582 663 23 317 655 Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника,   EUR 14,0% 9,3% 4,7% 0,0% -4,7% -9,3% -14,0%

Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника,   EUR 27 942 722 27 666 042 27 389 361 27 112 680 26 836 000 26 559 319 26 282 638 Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника,   EUR 3,1% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,1%

Аналіз чутливості по параметру "Чистий прибуток" в абсолютному вираженні Аналіз чутливості по параметру "Чистий прибуток" у відносному вираженні

NCF (Net Cash Flow) Чистий грошовий потік NCF (Net Cash Flow) Чистий грошовий потік

Змінний параметр -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Змінний параметр -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Зміна обсягу продажів продукції від базового показника,   EUR 24 855 346 26 902 995 28 950 645 30 998 294 33 045 943 35 093 593 37 141 242 Зміна обсягу продажів продукції від базового показника,   EUR -19,8% -13,2% -6,6% 0,0% 6,6% 13,2% 19,8%

Зміна цін на продукцію від базового показника,   EUR 21 024 794 24 349 294 27 673 794 30 998 294 34 322 794 37 647 294 40 971 794 Зміна цін на продукцію від базового показника,   EUR -32,2% -21,4% -10,7% 0,0% 10,7% 21,4% 32,2%

Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника,   EUR 34 828 846 33 551 995 32 275 145 30 998 294 29 721 443 28 444 593 27 167 742 Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника,   EUR 12,4% 8,2% 4,1% 0,0% -4,1% -8,2% -12,4%

Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника,   EUR 31 828 725 31 551 914 31 275 104 30 998 294 30 721 484 30 444 674 30 167 863 Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника,   EUR 2,7% 1,8% 0,9% 0,0% -0,9% -1,8% -2,7%

Аналіз чутливості по параметру "Чистий грошовий потік" в абсолютному вираженні Аналіз чутливості по параметру "Чистий грошовий потік" у відносному вираженні
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NPV (Net Present Value) Чистий приведений дохід NPV (Net Present Value) Чистий приведений дохід

Змінний параметр -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Змінний параметр -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Зміна обсягу продажів продукції від базового показника,   EUR 14 095 251 15 602 337 17 109 423 18 616 509 20 123 595 21 630 681 23 137 767 Зміна обсягу продажів продукції від базового показника,   EUR -24,3% -16,2% -8,1% 0,0% 8,1% 16,2% 24,3%

Зміна цін на продукцію від базового показника,   EUR 11 274 294 13 722 793 16 169 651 18 616 509 21 063 367 23 510 225 25 957 083 Зміна цін на продукцію від базового показника,   EUR -39,4% -26,3% -13,1% 0,0% 13,1% 26,3% 39,4%

Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника,   EUR 21 435 825 20 496 053 19 556 281 18 616 509 17 676 737 16 736 965 15 797 192 Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника,   EUR 15,1% 10,1% 5,0% 0,0% -5,0% -10,1% -15,1%

Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника,   EUR 19 236 841 19 030 064 18 823 286 18 616 509 18 409 731 18 202 954 17 996 177 Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника,   EUR 3,3% 2,2% 1,1% 0,0% -1,1% -2,2% -3,3%

Аналіз чутливості по параметру "Чистий приведений дохід" в абс. вираженні Аналіз чутливості по параметру "Чистий приведений дохід" в отн. вираженні

IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності IRR (Internal Rate of Return), Внутрішня норма рентабельності

Змінний параметр -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Змінний параметр -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Зміна обсягу продажів продукції від базового показника 38% 41% 43% 45% 48% 50% 52% Зміна обсягу продажів продукції від базового показника -15,7% -10,3% -5,0% 0,0% 4,8% 9,5% 14,1%

Зміна цін на продукцію від базового показника 33% 38% 42% 45% 49% 52% 55% Зміна цін на продукцію від базового показника -26,8% -17,1% -8,3% 0,0% 7,8% 15,1% 22,1%

Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника 49% 48% 47% 45% 44% 43% 41% Зміна цін на сировину і матеріали від базового показника 8,9% 6,0% 3,0% 0,0% -3,1% -6,3% -9,6%

Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника 46% 46% 46% 45% 45% 45% 44% Зміна ФОП (фонду оплати праці) від базового показника 2,3% 1,6% 0,8% 0,0% -0,8% -1,5% -2,3%

Аналіз чутливості по параметру "Внутрішня норма рентабельності" в абсолютному вираженні Аналіз чутливості по параметру "Внутрішня норма рентабельності" в відносить. вираженні
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13  Додаток №13.  Матриця оцінки ризиків. 
 

 

  

Джерело ризику

Імовірність 

настання події, 

пов'язаного з 

ризиком

Ступінь впливу на 

стійке 

функціонування

Значення рівня 

простих ризиків

Оцінка ризиків на підготовчій стадії

Неадекватна оцінка можливостей та загроз із зовнішнього боку 50% Мінімальний ризик 0,005         

Відношення місцевої влади та цивільних ініціативних груп 50% Мінімальний ризик 0,005         

0,010         Зона мінімального ризику

Оцінка ризиків на інвестиційній стадії

Неповне фінансування 50% Мінімальний ризик 0,005         

Затримка виготовлення та постачання обладнання виробником Starlinger 50% Мінімальний ризик 0,005         

Несвоєчасне введення обладнання в експлуатацію 50% Мінімальний ризик 0,005         

0,015         Зона мінімального ризику

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Ризики попиту)

Небажання ключових клієнтів співпрацювати (оскільки вони є основними 

конкурентами)
50% Мінімальний ризик 0,005         

0,005         Зона мінімального ризику

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Ризики конкуренції)

Запуск ще кількох подібних заводів 50% Мінімальний ризик 0,005         

0,005         Зона мінімального ризику

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Фінансово-економічні ризики)

Зростання податків 50% Мінімальний ризик 0,005         

0,005         Зона мінімального ризику

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Техніко-технологічні ризики)

Збої в роботі в перші 6 місяців роботи через відсутність досвіду роботи з 

подібним обладнанням та технологією
50% Мінімальний ризик 0,005         

0,005         Зона мінімального ризику

Оцінка ризиків на стадії функціонування (Політичні та законодавчо-правові ризики)

Конкуренти можуть об'єднатися та лобіювати закон, або положення, спрямовані 

на "зарегулювання" нашої технології виробництва
50% Мінімальний ризик 0,005         

0,005         Зона мінімального ризику
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14  Додаток №14.  Результати моноперіодіческого аналізу беззбитковості. 
 

Базовий розрахунок. 

Базовий розрахунок - це економічні результати, розраховані на підставі базових вихідних даних - обсяги продажів товарів і послуг, ціни продажу продукції, пряма матеріальна 

собівартість. Пряма матеріальна собівартість - це вартість сировини, матеріалів, комплектуючих і енергоресурсів, які витрачаються на одиницю продукції. 

 

Чистий прибуток наростаючим підсумком Контрольний параметр

Net Profit (чистий прибуток)  EUR

Результуючі показники

0,0% Зміна обсягу продажів від базового показника

0,0% Зміна цін реалізації від базового показника

0,0% Зміна цін на сировину і матеріали від баз. показника

Інші результати розрахунку

Виручка від продажів (без ПДВ)  EUR

Поточні витрати (без амортизації і відсотків)  EUR

EBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, аморт.)  EUR

1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс

4 000 000 - - - - - - -

ПОТРЕБА В ФІНАНСУВАННІ
НАДЛИШОК ФІНАНСІВ

Обсяги продажів Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 кг 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 300 000

Ціни продажів Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Пряма собівартість Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Объёмы продаж товаров и услуг 
Ед. исч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 кг 300 000 350 000 350 000 350 000 400 000 400 000 400 000 450 000 450 000 450 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Цены продажи продукции
Ед. исч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Прямая материальная себестоимость
Ед. Од. обч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
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1-й варіант аналізу.  

Завдання: Визначити при якому відхиленні обсягів продажів продукції від базового розрахунку чистий прибуток до закінчення періоду планування буде дорівнює 

нулю? 

 

Чистий прибуток наростаючим підсумком Контрольний параметр

Net Profit (чистий прибуток)  EUR

Результуючі показники

-66,8% Зміна обсягу продажів від базового показника

0,0% Зміна цін реалізації від базового показника

0,0% Зміна цін на сировину і матеріали від баз. показника

Інші результати розрахунку

Виручка від продажів (без ПДВ)  EUR

Поточні витрати (без амортизації і відсотків)  EUR

EBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, аморт.)  EUR

1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс

4 000 000 - - - - - - -

ПОТРЕБА В ФІНАНСУВАННІ
ПОТРЕБА В ДОП. ФІНАНСУВАННІ

Обсяги продажів Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 кг 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 176 49 764 66 352 82 940 99 527 99 527

Ціни продажів Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Пряма собівартість Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Объёмы продаж товаров и услуг 
Ед. исч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 кг 99 527 116 115 116 115 116 115 132 703 132 703 132 703 149 291 149 291 149 291 165 879 165 879 165 879 165 879 165 879 165 879 165 879 165 879 165 879 165 879 165 879 165 879 165 879 165 879

Цены продажи продукции
Ед. исч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Прямая материальная себестоимость
Ед. Од. обч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
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2-й варіант аналізу.  

Завдання: Визначити при якому відхиленні цін продажів продукції від базового розрахунку чистий прибуток до закінчення періоду планування буде дорівнює 

нулю? 

  

Чистий прибуток наростаючим підсумком Контрольний параметр

Net Profit (чистий прибуток)  EUR

Результуючі показники

0,0% Зміна обсягу продажів від базового показника

-41,2% Зміна цін реалізації від базового показника

0,0% Зміна цін на сировину і матеріали від баз. показника

Інші результати розрахунку

Виручка від продажів (без ПДВ)  EUR

Поточні витрати (без амортизації і відсотків)  EUR

EBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, аморт.)  EUR

1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс

4 000 000 - - - - - - -

ПОТРЕБА В ФІНАНСУВАННІ
ПОТРЕБА В ДОП. ФІНАНСУВАННІ

Обсяги продажів Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 кг 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 300 000

Ціни продажів Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

Пряма собівартість Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77

Объёмы продаж товаров и услуг 
Ед. исч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 кг 300 000 350 000 350 000 350 000 400 000 400 000 400 000 450 000 450 000 450 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Цены продажи продукции
Ед. исч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18

Прямая материальная себестоимость
Ед. Од. обч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
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3-й варіант аналізу.  

Завдання: Визначити при якому відхиленні прямої матеріальної собівартості від базового розрахунку чистий прибуток до закінчення періоду планування буде 

дорівнює нулю? 

 

  

Чистий прибуток наростаючим підсумком Контрольний параметр

Net Profit (чистий прибуток)  EUR

Результуючі показники

0,0% Зміна обсягу продажів від базового показника

0,0% Зміна цін реалізації від базового показника

107,2% Зміна цін на сировину і матеріали від баз. показника

Інші результати розрахунку

Виручка від продажів (без ПДВ)  EUR

Поточні витрати (без амортизації і відсотків)  EUR

EBITDA (приб. до виплати податків, відсотків, аморт.)  EUR

1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс

4 000 000 - - - - - - -

ПОТРЕБА В ФІНАНСУВАННІ
ПОТРЕБА В ДОП. ФІНАНСУВАННІ

Обсяги продажів Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 кг 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 300 000

Ціни продажів Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Пряма собівартість Од. обч. 1 міс 2 міс 3 міс 4 міс 5 міс 6 міс 7 міс 8 міс 9 міс 10 міс 11 міс 12 міс 13 міс 14 міс 15 міс 16 міс 17 міс 18 міс 19 міс 20 міс 21 міс 22 міс 23 міс 24 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59

Объёмы продаж товаров и услуг 
Ед. исч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2 кг 300 000 350 000 350 000 350 000 400 000 400 000 400 000 450 000 450 000 450 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000

Цены продажи продукции
Ед. исч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Прямая материальная себестоимость
Ед. Од. обч. 25 міс 26 міс 27 міс 28 міс 29 міс 30 міс 31 міс 32 міс 33 міс 34 міс 35 міс 36 міс 37 міс 38 міс 39 міс 40 міс 41 міс 42 міс 43 міс 44 міс 45 міс 46 міс 47 міс 48 міс

1 ПЕТ тканина щільністю 100-150 г/м2   EUR 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59
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15  Додаток №15.  Перелік схем, малюнків, таблиць та діаграм. 
 

Таблиця №1.1.1. Основні технічні параметри. 

Діаграма №1.2.1. Чистий прибуток, чистий грошовий потік. 

Діаграма №1.2.2. NPV, EBITDA, потреба у фінансуванні. 

Таблиця №1.2.1. Операційні планові показники. 

Таблиця №1.2.2. Зведена таблиця основних показників інвестиційного проекту. 

Таблиця №1.2.3. Вступні змінні для проведення сценарного аналізу. 

Діаграма №1.2.3. Зведений звіт сценарного аналізу.  

Таблиця №1.2.4. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту. 

Таблиця №1.2.5. Платежі до бюджету. 

Таблиця №1.2.6. Інвестиційні витрати і потреба у фінансуванні.  

Таблиця №1.2.7. Джерела фінансування.  

Таблиця №1.3.1. Пропозиція інвесторам. 

Таблиця №2.4.1. Поетапний план здійснення інвестиційної стадії проекту. 

Таблиця №3.1.1. Виробники поліпропіленової тканини в Україні*. 

Таблиця №3.3.1. Матриця SWOT – аналізу. 

Таблиця №3.4.1. Конкуруючі продукти. 

Таблиця №3.4.2. Ранжування факторів. 

Діаграма №3.4.1. Оцінка споживчої цінності пропозиції порівняно з найближчим конкурентом. 

Діаграма №3.4.2. Виважений рейтинг споживчої цінності товарів.  

Діаграма №4.3.1. Загальний план продажів в натуральному вираженні. 

Діаграма №4.3.2. План надходження виручки від реалізації.  

Таблиця №4.4.1. Маркетинговий бюджет. 

Малюнок №5.2.1. Технологічна схема виробництва. 

Таблиця №5.3.1. Наявність і необхідні потужності виробництва. 

Діаграма №5.4.1. План виробництва в натуральному вираженні. 

Діаграма №6.1.1. Організаційна діаграма. 

Таблиця №6.1.1. Організаційна структура підприємства. 
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Таблиця №6.2.1. Вимоги до кваліфікації та критерії відбору персоналу. 

Таблиця №6.2.2. Рівень оплати праці та система мотивації персоналу. 

Таблица № 7.1.1. Встановлені у програмі значення системи оподаткування.  

Таблица № 7.1.2. Розрахунок матеріальної собівартості на одиницю виробленої продукції.  

Таблиця №7.2.1. Звіт про прибутки і збитки. 

Діаграма №7.2.1. Чистий прибуток за періодами. 

Діаграма №7.2.2. Чистий прибуток наростаючим підсумком. 

Діаграма №7.2.3. Прибуток в розрізі EBITDA, Net Profit. 

Таблиця №7.2.2. Звіт про рух грошових коштів. 

Діаграма №7.2.4. Чистий грошовий потік (Net Cash flow) за періодами. 

Діаграма №7.2.5. Чистий грошовий потік (Net Cash flow) наростаючим підсумком. 

Таблиця №7.3.1. Операційні планові показники. 

Таблиця №7.3.2. Зведена таблиця основних показників інвестиційного проекту.  

Таблиця №7.3.3. Бюджетні платежі.  

Діаграма №7.4.1. Ефективність інвестування. Чистий приведений дохід (NPV). 

Таблиця №7.4.1. Показники ефективності інвестиційного проекту. 

Таблиця №7.5.1. Інвестиційні витрати и потреба у фінансуванні.  

Діаграма №7.5.1. Потреба у фінансуванні проекту. 

Таблиця №7.5.2. Джерела фінансування.  

Таблиця №8.1.1 Вихідні дані для сценарного аналізу (відхилення від базового сценарію). 

Таблиця №8.1.2. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками ефективності проекту. 

Діаграма №8.1.1. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками чистого прибутку. 

Діаграма №8.1.2. Зведений звіт сценарного аналізу за показниками чистого грошового потоку. 

Таблиця №8.2.1. Вихідні дані для проведення аналізу чутливості. 

Діаграма №8.2.1. Результати аналізу чутливості по параметру Net profit (Чистий прибуток). 

Діаграма №8.2.2. Результати аналізу чутливості по параметру NPV (Чиста поточна вартість). 

Таблиця №8.3.1. Підсумкові результати оцінки комерційного ризику за стадіями. 

Таблиця №8.4.1. Найбільш значущі ризики проекту і заходи щодо їх зниження. 
 


